



Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

ZDM-IX.271.5.2016

Białystok, 19 kwietnia 2016 r.

## Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Zaprojektowanie i budowę miasteczka ruchu drogowego przy ul. Stromej w Białymstoku”**

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia z dnia 31 października 2016 r. na dzień 12 grudnia 2016 r. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ:

- w rozdziale III ust. 1 Termin realizacji zamówienia: „Termin realizacji zamówienia: **do dnia 12 grudnia 2016 r.** Za skrócenie terminu realizacji Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty zgodnie z rozdz. XVI SIWZ”;
- w rozdziale XVI ust. 1 pkt. 2 termin realizacji: „(...) Ad 2) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „termin realizacji” zgodnie z formułą:
  - a) realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 12 grudnia 2016 r. – 0 pkt;
  - b) realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 07 grudnia 2016 r. – 2,5 pkt;
- realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 02 grudnia 2016 r. – 5,0 pkt; (...);
- załącznik nr 1 do SIWZ: Zamawiający zamieszcza poprawiony dokument.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
*R. Rudnicki*  
Rudnicki