

Białystok, 08.09 2009 r.

**PREZYDENT MIASTA
BIAŁEGOSTOKU**

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Biuro Rady Miejskiej

Dn. 2009 -09- 03

WPEŁNYŁO Nr 829

DO.0057/14/1/09

**Pan
Rafał Rudnicki**

**Radny
Rady Miejskiej
Białegostoku**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie remontu placu zabaw przy ul. gen. J. Bema 89A informuję, że opóźnienia związane z realizacją przedsięwzięcia wynikają z konieczności zmiany zaplanowanych na 2009 r. remontów i modernizacji placów zabaw znajdujących się na terenach gminnych.

W planie remontów na 2009 r. założono realizację tego typu prac na terenie czterech placów zabaw zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku w tym na placu zabaw znajdującym się na osiedlu Bema. Jednak ze względu na przedłużające się negocjacje ze wspólnotami mieszkaniowymi w sprawie dzierżawy terenów przyległych, realizacja robót na trzech placach została przełożona na wiosnę 2010 r.

W związku z powyższym w celu remontu placu zabaw przy ul. gen. J. Bema 89A jeszcze w bieżącym roku została wszczęta odrębna procedura przetargowa na wykonanie ogrodzenia, usunięcie starej betonowej piaskownicy oraz wykonanie nowej. Koszt wykonania robót szacuje się na około 15.000 zł.

Przewidywany termin wykonania prac remontowych to koniec września 2009 r.

Odnosnie wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych opóźnienia związanego z realizacją tego przedsięwzięcia – nie należy dopatrywać się celowego działania ze strony ZMK w niedotrzymaniu terminu wykonania prac na placu zabaw jeszcze w okresie letnim. Nie mniej jednak polecę kierownikowi jednostki przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie i w zależności od ustaleń podjęcie odpowiednich kroków.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA