

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2023 - 2027

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

L P	Zakres działania	Realizujący zadania wynikające z art.6 usta	Sposób realizacji	Rodzaj zadania/ terminy realizacji	Stan realizacji na dzień 31.12.2025 r.	Nowe zadania zaplanowane i realizowane (rodzaj/ termin realizacji) 2026 – 2027
1.	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Departament Inwestycji	1.1 Planowana liczba wybudowanych sal gimnastycznych (5 obiektów): - 2023-2024 - 3 sale - 2025-2029 - 2 sale	Budowa sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym dostosowanym do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami <u>2023-2024:</u> - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40,	zadania zakończone	

				<ul style="list-style-type: none"> - V Liceum Ogólnokształcące, ul. Miodowa 5 - Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12, <u>2025-2029:</u> - przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Warmińska 55, - przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa 7 	zadania w trakcie realizacji	
			1.2 Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Narewska 11	2018 – 2024 Budowa obiektu bez barier architektonicznych (winda, miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością)	zadanie zakończone	
			1.3 Budowa wind i podnośników w 3 placówkach oświatowych	2023-2024 <ul style="list-style-type: none"> - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40, - przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa 7, 	zadanie zakończone	

				- Zespole Szkół Elektrycznych, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14		
			1.4 Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14	2024-2027: rozbudowa i dostosowanie obiektu przedszkola do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi	Opracowano dokumentację, trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane	
			I.5 Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej i ul. Depowej – planowany termin zakończenia prac 2016-2027 roku.	2024-2027: budowa obiektu bez barier architektonicznych	zadanie w trakcie realizacji – trwają prace budowlane	
			1.6 Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	2021-2023: budowa obiektu bez barier architektonicznych	zadanie zakończone	

			<p>1.7 Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach", przebudowa placu zabaw w Parku Planty</p>	<p>2023-2026: przezeń miejska bez barier architektonicznych, wyposażono plac zabaw w zabawki integracyjne</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji – trwają roboty budowlane.</p> <p>Zadanie zakończone w zakresie placu zabaw.</p>	
			<p>I.8 Realizacja projektu OWDA - Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej</p>	<p>2023: zakres projektu obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie audytu dostępności architektonicznej dla internatu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28 wraz z raportem i rekomendacjami, - doradztwo w zakresie możliwości finansowania rozwiązań zapewniających dostępność architektoniczną, - doradztwo w procesie przygotowania procedur dotyczących dostępności 	<p>zadanie zakończone</p>	

				architektoniczne w obszarze ewakuacji		
			I.9 Realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury finansowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego w latach 2023 – 2027			
			1.9.1.Szkoła z bliskiem – modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku ul. Radzymińska 11 /2023-2025 Budżet Obywatelski 2023/	Wykonano pochylnię przed głównym wejściem do budynku.	Zadanie zakończone	
			1.9.2.Ludwik4YOU- strefa aktywności przy szkole Podstawowej nr 51 , ul. J.K. Kluka 11A /2024-2025/	Modernizacja łazienek	Zadanie zrealizowane	

			Budżet Obywatelski 2024			
			1.9.3. Galeria „WiiLOw” w VII LO w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2024- 2026 BO 2024/	Modernizacja łazienek na parterze	Zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację projektową	
			1.9.4. Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2025 BO 2024/	Modernizacja szatni poprzez oznakowanie schodów dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz umieszczenie tablic informacyjnych w alfabecie Braillea	Zadanie zakończone	
			1.9.5. Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2026 BO 2024/	Przystosowanie bloku sportowego osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich	Zadanie w trakcie realizacji – trwają prace budowlane	
			1.9.6 Zdrowo- sportowo-bezpiecznie w ZS nr 16 w Białymstoku /BO 2021/ oraz Rozwój, edukacja, relaks-nowa	Modernizacja pomieszczeń w tym dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Zadanie w trakcie realizacji – trwają prace budowlane	

			funkcjonalność pomieszczeń w ZS nr 16, ul Zwycięstwa 28 /BO2023/ /2012 – 2026/			
			1.9.7 Centrum Obywatelskie - Świętojańska(CO-Ś)-modernizacja auli oraz pomieszczeń biblioteki przy ZSZ nr 2, ul. Świętojańska 1/ 2025-2027 BO 2025/	Zadanie obejmuje wykonanie podjazdu wraz z modernizacją wejścia do budynku oraz modernizacja i dostosowanie toalet	13.02 2026 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	
			1.9.8. Centrum Sportowe Tysiąclecia przy ZSE – III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Poleskiego 14 /2025-2027 BO 2025/	Budowa kortu tenisowego – obiekt bez barier	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	
			1.9.9. Rozwijamy talenty – modernizacja auli ZS nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 / 2023 – 2026 BO 2023/	Modernizacja budynki i montaż platformy schodowej.	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	

			1.9.10. Gabinet weterynaryjny, szpital dla psów i budynek inwentarski w schronisku dla zwierząt / 2022 – 2026/	Zapewnienie dostępu do budynków z poziomu terenu oraz dostosowanie toalet.	Zadanie w trakcie realizacji – trwają prace budowlane.	
			1.9.11 Tężnia na Szkolnej /2022-2025 BO 2022/	Budowa terenów rekreacyjnych bez barier architektonicznych	Zadanie zakończone	
			1.9.12 Tężnia solankowa – Po zdrowie do Białegostoku w walce ze smogiem /2022-2025 BO 2022	Budowa terenów rekreacyjnych bez barier architektonicznych	Zadanie zakończone	
			1.9.13. Rewitalizacja Parku Antoniuk /2025-2027 BO 2025/	Przestrzeń miejska bez barier architektonicznych	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.	
			1.9.14. Metamorfoza placu zabaw przy SP nr 20, ul. Leśna 30 /2022-2024 BO 2022/	Modernizacja placu zabaw pod potrzeby dzieci z niepełnosprawnością.	Zadanie zrealizowane	
			1.9.15. Zdrowie- Sprawność- Aktywność- II etap projektu „Centrum Sportowe Tysiąclecia”	Wykonano podjazd oraz zamontowano platformę schodową w ciągu komunikacyjnym do bloku sportowego.	Zadanie zrealizowane.	

			przy ZSE /2020-2024 BO 2020/			
			1.9.16. Elektryk – feel good! i feel good 2 przy ZSE, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 / 2021- 2024 BO 2021, BO 2022/	Wykonano zewnętrzny dźwig osobowy, dojście do windy z utwardzoną nawierzchnią, zmodernizowano i dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 5 łazienek.	Zadanie zrealizowane	
			1.9.17. Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSHE w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024 BO 2022/	Poszerzono otwory drzwiowe oraz wykonano nowe schody wraz z pochylnią.	Zadanie zrealizowane	
			1.9.18. Tężnia Solankowa /2021- 2024 BO 2021	Budowa terenów rekreacyjnych bez barier.	Zadanie zrealizowane	
			1.9.19. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy ZSP nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024 BO 2022/	Budowa obiektu bez barier	Zadanie zrealizowane	
			1.10. Budowa budynku administracyjnego na	Budowa obiektów bez barier architektonicznych	Przygotowanie postępowania przetargowego	

			Cmentarzu Miejskim przy, ul. Wysockiego /2026-2028/			
			1.11. Budowa Centrum Zarządzanie Kryzysowego przy ul. Hotelowej /2024-2028/	Budowa obiektów bez barier architektonicznych	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	
			1.12. Budowa budynku administracyjnego na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO /2026-2027/	Budowa obiektów bez barier architektonicznych	Przygotowanie postępowania przetargowego	
			1.13. Budowa parkingu z miejscami dla osób z niepełnosprawnością przy ZST, ul. Stołeczna 21 /2024-2026/	Budowa obiektów bez barier architektonicznych	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.	
			1.14. Budowa hali widowiskowo-sportowej /2016-2029/	Budowa obiektów bez barier architektonicznych	Postępowanie przetargowe na budowę hali.	
			1.15. Budowa zadaszzonego boiska wielofunkcyjnego	Budowa obiektów bez barier architektonicznych	Zadanie w trakcie realizacji	

			przy ZSOMS 2, ul. Promienna 13A /2024-2026/			
			1.16. Budowa zadaszona boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr. , ul. K. Pułaskiego 25 /2024-2026/	Budowa obiektów bez barier architektonicznych	Zadanie w trakcie realizacji	
			1.17. Wykonanie lub dostosowanie elementów infrastruktury w trakcie realizacji termomodernizacji obiektów:			
			1.17.1 SP nr 43, ul. Stroma 16 /2024-2028/	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano skuteczne zgłoszenie robót budowlanych.		
			1.17.2. SP nr 44, ul. Rumiankowa 13 /2024-2028/	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano skuteczne zgłoszenie robót budowlanych.		
			1.17.3. ZSP nr. 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2028/	Opracowano dokumentację projektową.		

			<p>1.17.4 PS nr 39 ul. Witosa 39, ZP nr 1 wraz z budową parkingu z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, PS nr 46, ul. Mieszka I 4A, PS nr 68, ul. Mieszka ! 19, PS nr 78, ul. Zagórna 2/3 /201-2027/ We wszystkich placówkach zostaną wykonane m. in. pochylnie lub podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami.</p>	<p>Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane</p>		
			<p>1.17.5. ZS nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/</p>		<p>Zadanie w trakcie realizacji</p>	
				<p>Opracowano dokumentację projektową</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p>	

			1.17.6. Rozbudowa SP nr 4, ul. Częstochowska 6A /2024-2028/	i złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / budowa windy i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami/		
			1.18. Budowa, rozbudowa i modernizacja warsztatów zawodowych w placówkach	Zadanie w trakcie realizacji		
			ZSZ nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40,	Zadanie w trakcie realizacji		
			ZSM, ul. W. Broniewskiego 14,	Zadanie w trakcie realizacji		
			ZSTiO, ul. H. Sienkiewicza 57	Zadanie w trakcie realizacji		
			1.19. Przebudowa i dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Zadanie w trakcie realizacji		

			Budynek przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby: Przedszkola integracyjnego oddziałami specjalistycznymi oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /2025-2028/	Opracowanie dokumentacji projektowej		
			Budynek przy ul. J. K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2028/	Zadanie w trakcie realizacji		
			1.20. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej bez barier architektonicznych:	Przygotowanie postępowań przetargowych		
			Bulwary im. Ks. Dr Stanisława Hałko nad rzeką Białą /2026-2028/	Przygotowanie postępowań przetargowych		

			Skwer przy ul. Komisji Edukacji Narodowej /2026-2027/	Przygotowanie postępowań przetargowych		
2.	Dostępność cyfrowa i dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2.1 Wdrożenie nowej strony internetowej BKM spełniającej wymogi WCAG 2.1	wrzesień - grudzień 2024 zrealizowane	Nowa strona internetowa wdrożona w maju 2025 r. www.komunikacja.bialystok.pl	
			2.2 Wdrożenia aplikacji mobilnej działającej na smartfonach z systemem Android oraz IOS Apple wyposażonej m.in. w funkcjonalność odczytu głosowego prognozy odjazdu autobusów z wybranego przystanku zawierającą numer linii, kierunek jazdy i czas do przyjazdu na przystanek.	czerwiec — grudzień 2023 zrealizowane	czerwiec 2023 r. - wdrożono aplikację na smartfony z szeregiem udogodnień np. przy włączonej aplikacji na przystanku bez dodatkowych czynności osoba usłyszy komunikat o czasie odjazdów	

			Funkcja jest dedykowana osobom z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym		na danej linii i kierunku jazdy, kasowniki wyposażono w beacons, biletomaty w autobusie współpracują z aplikacją.	
			2.3 Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	czerwiec 2023 - grudzień 2024 zrealizowano	a) dostarczono i zamontowano 43 szt. tablic informacji pasażerskiej, w tym: - 25 szt. dwustronnych tablic w technologii LED, - 12 szt. jednostronnych tablic w technologii e-papier z zasilaniem fotowoltanicznym, - 6 szt. tablic LCD do tunelu pieszo – rowerowego	

					<p>łączącego peron dworca PKP z Centrum Przeładkowym Przydworcowe b) dostarczono i wdrożono oprogramowanie zarządzające systemem dynamicznej informacji pasażerskiej, c) dokonano integracji z nowym systemem 10 szt. tablic funkcjonujących do tej pory na terenie miasta, d) dostarczono responsywny (RWD) serwis www dla pasażerów OnTime</p>	
--	--	--	--	--	--	--

			2.4 Wymiana taboru autobusów na pojazdy spełniające wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi i potrzebami	2023 – 2027 w trakcie realizacji	W latach 2023 – 2025 zakupiono 50 autobusów	Plan zakupu w 2026 – 60 autobusów
			2.5 Zakup nowych mikrobusów do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami	2023 – 2027 w trakcie realizacji	Zakupione mikrobusy: 2023 r. – 2 2024 r. – 2 2025 r. - 2	Plan zakupu w 2026 – 2 szt. mikrobusów
3	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Zarząd Dróg Miejskich	3.1 Zwiększenie 125 szt. liczby miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023 – 2027 w trakcie realizacji	91 szt.	34 szt.
			3.2 Wybudowanie 465-ciu ramp podjazdowych	2023 – 2027 w trakcie realizacji	282 szt.	183 szt.
			3.3 Budowa obniżonych krawężników - 430 szt.	2023 – 2027 w trakcie realizacji	331 szt.	99 szt.

			3.4 Instalacja na przejściach dla pieszych sygnalizatorów akustycznych - 160 szt.	2023 – 2027 w trakcie realizacji	83 szt.	77 szt.
			3.5 Budowa wyniesionych przejść dla pieszych - 155 szt.	2023 – 2027 w trakcie realizacji	100 szt.	55 szt.
4.	Dostępność cyfrowa i dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Departament Obsługi Urzędu	4.1 Montaż pochylni w budynkach i na zewnątrz - 2 szt.	2024 – 2025 zrealizowano	1 pochylnia – ul. Słonimska 2/2	
			4.2 Montaż tablic informacyjnych z treścią w formie wizualnej i dotykowej - 4 szt.	2024 zrealizowano	Montaż w budynku przy ul. Słonimskiej 1 i ul. Składowej 11	
			4.3 Wyremontowanie toalet i przystosowanie do potrzeb osób z	2024 – 2026 zrealizowano w 2025	V 2024 w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2	