

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2023 - 2027

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Zakres działania	Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy	Sposób realizacji	Rodzaj zadania/ terminy realizacji	Stan realizacji na dzień 31.07.2024 r.	Nowe zadania zaplanowane i realizowane (rodzaj/ termin realizacji)
1.	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Departament Inwestycji	1.1 Planowana liczba wybudowanych sal gimnastycznych (5 obiektów): - 2023-2024 - 3 sale - 2025-2027 - 2 sale	Budowa sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym dostosowanym do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami <u>2023-2024:</u> - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40, - V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Miodowa 5 - Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12,	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSHE	

				<u>2025-2027:</u> - przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa 7 - przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Warmińska 55,		
			1.2 Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Narewska 11	2023		
			1.3 Budowa wind i podnośników w 3 placówkach oświatowych	2023-2024 - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40, - przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa 7, - Zespole Szkół Elektrycznych, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14		

			1.4 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14	2024-2026: rozbudowa i dostosowanie obiektu przedszkola do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi		
			1.5 Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej i ul. Depowej	2024-2026: budowa obiektu bez barier architektonicznych		Budowa żłobka przy ul. Depowej – planowany termin zakończenia prac – 2026 r.
			1.6 Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. 1000-lecia PP 14	2021-2023: budowa obiektu bez barier architektonicznych	Modernizacja sanitariatów w ZSE – planowany termin zakończenia prac – 2024 r.	
			1.7 Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej)	2024-2027: przestrzeń miejska bez barier architektonicznych		
			1.8 Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach"	2023-2026: przestrzeń miejska bez barier architektonicznych		- Przebudowa placu zabaw w Parku Planty – planowany termin zakończenia prac – 2025 r.

			<p>1.9 Realizacja projektu OWDA - Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej</p>	<p>2023: zakres projektu obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- opracowanie audytu dostępności architektonicznej dla internatu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28 wraz z raportem i rekomendacjami,- doradztwo w zakresie możliwości finansowania rozwiązań zapewniających dostępność architektoniczną,- doradztwo w procesie przygotowania procedur dotyczących dostępności architektoniczne w obszarze ewakuacji		
--	--	--	---	---	--	--

			<p>1.10 Realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury miejskiej finansowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego</p>	<p>Inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Szkoła z bliskiem – modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku” – w celu poprawy dostępności projekt zakłada m.in. wykonanie pochylni przed głównym wejściem do szkoły, planowana realizacja całego projektu – 2025 r., - „Rozwój, edukacja, relaks – nowa funkcjonalność pomieszczeń w ZS16” – w trakcie prac modernizacyjnych zostaną wykonane m.in. dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, planowana realizacja całego projektu 2024 – 2025, - „Rozwijamy talenty – modernizacja auli w ZS16 w Białymstoku” - w trakcie prac modernizacyjnych m. in. 	<p>Inwestycje zakończone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30” BO 2022 – podczas prac modernizacyjnych w celu poprawy dostępności zamontowano m.in. karuzelę integracyjną - „Plac zabaw na Zawadach” oraz „FitPark dla Zawad” BO 2020 - podczas budowy placu zabaw i siłowni zamontowano min.: stół do gry w szachy i chińczyka, karuzelę bocianie gniazdo, urządzenia siłowe typu tai-chi - „Tężnia solankowa” BO 2021 – teren wokół wybudowanej tężni 	<p>Inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024:</p> <p>„Galeria WiLOW” – projekt zakłada m.in. dostosowanie łazienek na parterze do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w VII LO , planowany termin zakończenia całego projektu – 2025 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Mistrzowska szatnia IV LO” – projekt zakłada m. in. oznakowanie schodów do szatni zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych oraz umieszczenie tabliczek Braille’a przy wejściach do pomieszczeń szatni,
--	--	--	---	---	---	---

				zostanie zamontowany podnośnik platformowy przy scenie, planowane lata realizacji całego projektu 2024 – 2025.	solankowej na osiedlu Wygoda został zagospodarowany w sposób zapewniający ogólną dostępność.	planowana realizacja projektu - 2025 r., - „Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO” – projekt zakłada m . in. poszerzenie drzwi do poszczególnych pomieszczeń – planowana realizacja całego projektu 2025 r.
2.	Dostępność cyfrowa i dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2.1 Wdrożenie nowej strony internetowej BKM spełniającej wymogi WCAG 2.1 Wdrożenie internetowej BKM spełniającej wymogi WCAG 2.1 Nowa strona jest zrealizowana przez CUI, aktualne treści są już wprowadzone (zrealizowane przez BKM).	grudzień 2024		

			Brak możliwości uruchomienia strony internetowej z uwagi na braki pełnego modułu rozkładowego – firma BIT jest w trakcie nanoszenia poprawek.			
			<p>2.2. Wdrożenie aplikacji mobilnej działającej na smartfonach z systemem Android oraz IOS Apple wyposażonej m.in. w funkcjonalność odczytu głosowego prognozy odjazdu autobusów z wybranego przystanku zawierającą numer linii, kierunek jazdy i czas do przyjazdu na przystanek. Funkcja jest dedykowana osobom z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym.</p> <p>Wprowadzono aplikacje OnTime zgodnie z UMOWĄ NR BKM-I.272.12.2022 z dnia 27 października 2022 r. której przedmiotem umowy jest „Rozbudowa systemu dynamicznej</p>	16 czerwiec 2023 r.	wdrożono	

			<p>informacji pasażerskiej (SDIP2)”. Dnia 16 czerwiec 2023r. został podpisana protokół końcowy a tym samym aplikacja OnTime została odebrana .</p> <p>Aplikacja OnTime mobilna działającej na smartfonach z systemem Android oraz IOS Apple wykorzystującej do generowania informacji pasażerskiej odczyt sygnałów z beaconów zainstalowanych na przystankach oraz w autobusach.</p> <p>Dodatkowe inf. OnTime posiada następujące funkcjonalność:</p> <ol style="list-style-type: none">1) informację dynamiczną (rzeczywistą prognozę odjazdów) i statyczną (teoretyczne rozkłady jazdy) dla wszystkich przystanków,2) Informacja o realnym czasie przyjazdu autobusu danej linii na wybranym przystanku jest z dokładnością do jednej minuty,			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>3) mapy z możliwością przeglądania na niej przystanków, linii wraz z wariantami i bieżących pozycji autobusów,</p> <p>4) prezentowanie informacji typu nr linii, kierunku i informacji za ile minut będzie pojazd, także aktualnego opóźnienia, godziny teoretycznej odjazdu, nr bocznego pojazdu i jego charakterystycznych cech, np. niska podłoga, klimatyzacja, pojazd przystosowany do przewozu rowerów etc. oraz komunikatów dotyczących przystanku lub linii zapisanych w systemie SDIP2,</p> <p>5) Aplikacja mobilna jest wyposażona w funkcjonalność odczytu głosowego prognozy odjazdu autobusów z wybranego przystanku zawierającą numer linii, kierunek jazdy i czas do przyjazdu na przystanek. Funkcja ta dedykowana jest osobom</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			niewidomym i niedowidzącym. Optymalnym efektem działania aplikacji jest automatyczne uruchomienie się w aplikacji zapowiedzi głosowej na telefonie osoby znajdującej się na przystanku, w szczególności na minutę przed pojawieniem się na przystanku oraz w momencie, gdy autobus wjeżdża w obręb przystanku			
			2.3 Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej W ramach rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej: 1) dostarczono i zamontowano 43 szt. tablic informacji pasażerskiej, w tym: 25 szt. dwustronnych tablic w technologii LED, 12 szt. jednostronnych tablic w technologii e-papier z zasilaniem fotowoltaicznym, 6 szt. tablic LCD do tunelu	16 czerwiec 2023 r.	Dostarczono, zamontowano i uruchomiono wszystkie składniki zadania.	Kolejny etap rozbudowy SDIP o 66 sztuk elektronicznych tablic informacji pasażerskiej w technologii e-papier z panelem fotowoltaicznym - realizacja 2026-2027

			<p>pieszo-rowerowego łączącego peron dworca PKP z Centrum Przesiadkowym Przydworcowe;</p> <p>2) dostarczono i wdrożono oprogramowanie zarządzające systemem dynamicznej informacji pasażerskiej,</p> <p>3) dokonano integracji z nowym systemem 10 szt. tablic funkcjonujących do tej pory na terenie miasta,</p> <p>4) dostarczono responsywny (RWD) serwis www dla pasażerów OnTime,(wyżej opisane)</p> <p>Umowy NR BKM-I.272.12.2022 z dnia 27 października 2022 r. której przedmiotem umowy jest „Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP2)”. Dnia 16 czerwiec 2023r. został podpisana protokół końcowy a tym samym tablice informacji</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			pasażerskiej zostały odebrana.			
			2.4 Wymiana taboru autobusów na pojazdy spełniające wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi i potrzebami	Odbiór 20 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – wrzesień 2023 r.	Eksplatacja 20 autobusów elektrycznych i stacji ładowania	Plan zakupu w 2025 – 30 autobusów
			2.5 Zakup nowych mikrobusów do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami wyposażonych w windę do załadunku wózków inwalidzkich	We wrześniu 2023 zakupiliśmy nowy mikrobus do przewozu osób z niepełnosprawnościami.		W listopadzie 2024 dostarczone zostaną dwa kolejne mikrobusy (pojazdy te będą na wymianę starych pojazdów z 2007).
	Dostępność cyfrowa i dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2.1 Wdrożenie nowej strony internetowej BKM spełniającej wymogi WCAG 2.1 Wdrożenie internetowej BKM spełniającej wymogi WCAG 2.1	grudzień 2024		

			<p>Nowa strona jest zrealizowana przez CUI, aktualne treści są już wprowadzone (zrealizowane przez BKM).</p> <p>Brak możliwości uruchomienia strony internetowej z uwagi na braki pełnego modułu rozkładowego – firma BIT jest w trakcie nanoszenia poprawek.</p>			
3.	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Zarząd Dróg Miejskich	3.1 Zwiększenie 80 szt. liczby miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023 - 2027	53 szt.	
			3.2 Wybudowanie 400-tu ramp podjazdowych	2023 - 2027	140 szt.	
			3.3 Budowa obniżonych krawężników - 380 szt.	2023 - 2027	142 szt.	

			3.4 Instalacja na przejściach dla pieszych sygnalizatorów akustycznych - 30 szt.	2023 - 2027	24 szt.	
			3.5 Budowa wyniesionych przejść dla pieszych	2023 - 2027	61 szt.	
4.	Dostępność cyfrowa i dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami siedziba Urzędu Miasta	Departament Obsługi Urzędu	4.1 Montaż pochylni w budynkach i na zewnątrz - 2 szt.	2024 - 2025	1 pochylnia – ul. Słonimska 2/2	
			4.2 Montaż tablic informacyjnych z treścią w formie wizualnej i dotykowej - 4 szt.	2024	Montaż w budynku przy ul. Słonimskiej 1 i ul. Składowej 11	
			4.3 Wyremontowanie toalet i przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt.	2024 - 2026	V 2024 w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2	
			4.4 Montaż systemu przywoławczego	grudzień 2023		

			4.5 Rewitalizacja Parku Planty		wydanie opinii w zakresie prac remontowych nawierzchni parku – III 2023	
			4.6 Dostosowanie zapisów procedur wewnętrznych Urzędu dot. rejestru umów i zamówień publicznych	2024	Konsultacje zapisów w dokumentach wewnętrznych – II 2024	
			4.7 Dostosowanie wejścia głównego w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Słonimskiej 1	2024 - 2027	Wykonanie projektu do 2027, Wydanie opinii Departamentu Spraw Społecznych – IX 2024	
5.	Dostępność cyfrowa i dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Centrum Aktywności Społecznej	5.1 Wykonanie nowych oznaczeń kontrastowych na schodach zewnętrznych budynku.	czerwiec — grudzień 2025		
			5.2 Montaż dodatkowych tabliczek z opisem poszczególnych pomieszczeń z poddrukami w alfabecie Braille'a	czerwiec - grudzień 2025		

			5.3 Bieżące monitorowanie i udostępnianie informacji na stronie www.cas.bialystok.pl oraz profilu Centrum Aktywności Społecznej na portalu Facebook zgodnie z potrzebami osób ze szczególnymi potrzebami (alternatywny opis grafik i zdjęć oraz treści filmów udostępnionych na stronie w odrębnym liku)	czerwiec 2023 - grudzień 2027		
6.	Dostępność cyfrowa i dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Biuro do spraw Smart City	6.1. Bieżąca poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami już istniejących rozwiązań cyfrowych	czerwiec 2023- grudzień 2027		
			6.2 Monitorowanie nowych rozwiązań technologicznych i ich implementowanie do rozwiązań istniejących	czerwiec 2023- grudzień 2027		

7.	Monitorowanie stanu obiektów Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz infrastruktury miejskiej oraz stron internetowych i aplikacji mobilnych pod względem wdrażania rozwiązań	Koordynator do Spraw Dostępności, Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych	7.1 Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych przy opiniowaniu realizowanych projektów np. inwestycyjnych	czerwiec 2023 - grudzień 2027	Podejmowano współpracę z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych i Fundacji Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS w zakresie opiniowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Białystok oraz procedur wewnętrznych w zakresie zgodności z przepisami z zakresu dostępności: * w zakresie utworzenia Centrum Przesiadkowego ul. Kolejowa/ Zwycięska/ Św. Rocha – VII 2022 * wydanie opinii w zakresie prac remontowych nawierzchni parku – III 2023	
----	--	---	---	-------------------------------	--	--

					<p>*Konsultacje zapisów w dokumentach wewnętrznych – II 2024</p> <p>* stanowisko w zakresie rozwiązań architektonicznych w zakresie przebudowy głównego wejścia do siedziby Urzędu przy ul. Słonimskiej 1– IX 2024</p>	
			<p>7.2 Wspieranie miejskich jednostek organizacyjnych w procesie tworzenia i realizacji np. strategii, programów pod kątem uwzględniania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami</p>			
			<p>7.3 Na bieżąco modyfikowanie zapisów Deklaracji Dostępności i jej publikacja na BIP po każdej modyfikacji</p>		<p>Aktualizacje deklaracji dostępności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04.03.2022 r. - 28.03.2023 r. - 31.03.2024 r. 	

			7.4 Inicjowanie i udział w pracach Zespołu do Spraw Dostępności.		- 15.02.2024 r. - 25.09.2024 r.	
			7.5 1/ zebranie informacji do raportu z jednostek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów ustawy w poszczególnych obszarach, 2/ opracowanie raportu o stanie dostępności, przedłożenie do zatwierdzenia i jego publikacja na stronie BIP, 3/ publikowanie na stronie BIP raportów o stanie dostępności nadzorowanych jednostek organizacyjnych które nie mają własne strony internetowe		-Pismem z dnia 15.01.2024 r. zwracaliśmy się z prośbą o podanie informacji na temat realizowanych działań w zakresie wdrażania przepisów Ustawy z dnia 19/07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ustawy z dn. 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Pismem z dnia 06.09.2024 poproszono o zgłoszenie przedsięwzięć dotychczas	

					nieujętych w Planie działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	
			1/ monitorowanie procesu realizacji zadań zawartych w niniejszym Planie, 2/ sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na kolejne lata, przedłożenie do zatwierdzenia i publikacja na stronie BIP			

Sporządziła:
Katarzyna Subieta
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób
z Niepełnosprawnościami

Marzena Andrzejewska
Koordynator do Spraw Dostępności

Zaakceptowała:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
.....
Zastępca Prezydenta
Eliza Agnieszka Cybulko 30 PAŹ. 2024

Zatwierdził:
PREZYDENT MIASTA
31.10.2024.....
Prezydent Miasta Białegostoku
dr hab. Tadeusz Truskolaski