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1. WSTEP
1.1.Przedmiot instrukcji

Instrukcja reguluje zasady wspotpracy i postepowania przy planowaniu oraz realizacji wytaczen do prac planowych w
sieci elektroenergetyczne;

1.2.Cel i przeznaczenie instrukcii.

1.2.1. Celem instrukcii jest wprowadzenie jednolitych zasad organizaciji prac planowych.
1.2.2. Instrukcja przeznaczona jest dla pracownikow Departamentu Specjalistycznego, Departamentu Eksploatacji i
Rozwoju, Centralnej Dyspozycji Mocy, Rejondéw Energetycznych.

1.3.Dokumenty zwigzane.

1.3.1. Prawo Energetyczne.

1.3.2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 4.05.2007 r., w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego. (Dz.U. nr 93, poz. 623) z p6zniejszymi zmianami.

1.3.3. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

1.3.4. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

1.3.5. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe.

1.3.6. Zasady sporzadzania i aktualizacji schematow ruchowych sieci elektroenergetycznej.

2. PLANY WYLACZEN
2.1. Uzgadnianie prac.

2.1.1. PGE Dystrybucja SA dokonuje niezbednych uzgodnien z operatorem systemu przesytowego w zakresie
terminow planowanych prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych prowadzonych w koordynowanej sieci 110 kV,
zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowe;.

2.1.2. PGE Dystrybucja SA dokonuije niezbednych uzgodnien planowanych prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych
w zakresie, w jakim mogg one mie¢ wptyw na prace sieci, ktérej ruch prowadzg inni operatorzy.

2.2. Plany wytaczen elementow sieci dystrybucyjnej

2.2.1. Oddziatowe Centrum Dyspozytorskie opracowuije i zgtasza do uzgodnienia operatorowi systemu przesytowego
w zakresie koordynowane;j sieci 110 kV, nastepujace plany wytaczen elementow sieci dystrybucyjne;:
o plan roczny do dnia 1 pazdziernika roku poprzedzajacego na kolejny rok kalendarzowy,
¢ plan miesieczny do 10 dnia miesigca poprzedzajacego na kolejny miesigc kalendarzowy,
o plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzajgcego na tydzien liczony od soboty,
e plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobe lub kilka kolejnych dni wolnych od pracy.
2.2.2. Uzytkownicy systemu, Departament Specjalistyczny, Departament Eksploatacji i Rozwoju oraz Rejony
Energetyczne opracowujg i zgtaszajg do uzgodnienia Oddziatowemu Centrum Dyspozytorskiemu w zakresie
koordynowanej sieci 110 kV, propozycje wytaczen elementdw sieci dystrybucyjnej:
e do planu rocznego - do dnia 15 wrzesnia roku poprzedzajacego na kolejny rok kalendarzowy,
e do planu miesiecznego - do 5 dnia miesigca poprzedzajacego na kolejny miesigc kalendarzowy,
e do planu tygodniowego do wtorku do godziny 10:00 tygodnia poprzedzajgcego na tydzien liczony od soboty,
¢ do planu dobowego do godz. 9:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobe lub kilka kolejnych dni wolnych od pracy.
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2.2.3. Uzytkownicy systemu, Departamenty Specjalistyczny, Departament Eksploatacji i Rozwoju oraz Rejony
Energetyczne zgtaszajq do uzgodnienia Oddziatowemu Centrum Dyspozytorskiemu w zakresie sieci 110 kV
niekoordynowanej przez OSP oraz elementdw sieci SN koordynowanej przez CO, propozycje wylgczen
elementdw sieci dystrybucyjnej:

¢ do planu tygodniowego - do poniedziatku do godziny 10:00 tygodnia poprzedzajacego na tydzien liczony od
poniedziatku, dla wytaczen powodujacych przerwy w dostawie energii elektrycznej odbiorcom,

¢ do planu dobowego do godz. 10:00 dnia poprzedzajgcego prace na 1 dobe lub kilka kolejnych dni wolnych od
pracy, niepowodujace przerw w dostawie energii elektrycznej (réwniez w zakresie przygotowania uktadu
zasilania).

2.2.4. Uzytkownicy systemu, Departament Specjalistyczny, Departament Eksploatacji i Rozwoju oraz Rejony
Energetyczne zgtaszajq do uzgodnienia odpowiedniemu Centrum Dyspozytorskiemu w zakresie sieci SN i nN,
propozycje wytgczen elementdw sieci dystrybucyjnej:

e do planu miesiecznego - do 5 dnia miesigca poprzedzajacego na kolejny miesigc kalendarzowy,

o do planu tygodniowego - do poniedziatku do godziny 10:00 tygodnia poprzedzajacego na tydzien liczony od
poniedziatku), dla wytaczen powodujacych przerwy w dostawie energii elektrycznej odbiorcom.

¢ do planu dobowego do godz. 10:00 dnia poprzedzajgcego prace na 1 dobe lub kilka kolejnych dni wolnych od
pracy, niepowodujace przerw w dostawie energii elektrycznej (réwniez w zakresie przygotowania uktadu
zasilania).

e do planu dobowego do godz. 10:00 dnia poprzedzajacego prace na 1 dobe lub kilka kolejnych dni wolnych od
pracy, powodujace przerwy w dostawie energii elektrycznej (réwniez w zakresie przygotowania uktadu
zasilania), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody odbiorcéw na przerwe w dostawie energii elektrycznej.

2.2.5. 0 mozliwosci realizacji wytaczen w sieci koordynowanej przez CO decyduje kierownik CO lub specjalista ds.
ruchu CO, biorgc pod uwage wymagania OSP. W przypadku odmowy wytgczenia, informacije taka nalezy
przekaza¢ w formie telefonicznej lub elektronicznej komérce odpowiedzialnej za realizacje pracy, w terminie:

e do piatku godz. 12:00 dla planu tygodniowego,

o do godziny 15:00 dnia poprzedzajacego, dla planu dobowego.

2.2.6. O mozliwosci realizacji wytaczen w sieci SN i nN decyduije kierownik CD lub specjalista ds. ruchu CD. W
przypadku odmowy wytgczenia, informacje taka nalezy przekaza¢ w formie telefonicznej lub elektronicznej
komérce odpowiedzialnej za realizacje pracy, w terminie:

o do $rody godz. 14:00 dla planu tygodniowego,

e do godziny 13:00 dnia poprzedzajacego, dla planu dobowego.
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3. ZASADY OGOLNE

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Przy planowaniu prac nalezy dgzy¢ do maksymalnego ograniczenia ilosci przerw w dostawach energii
elektrycznej oraz skrocenia ich czasu trwania. W tym celu nalezy uzgadnia¢ np. przetaczenia w sieci,
rozmostkowania, zasilanie z przewoznego agregatu itp. uwzgledniajac okreslone wymagania odbiorcy jak
tez cele wykonawcy rob6t w tym zakresie.

Przy planowaniu prac nalezy dgzy¢ do grupowania jak najwigkszej ilosci prac podczas jednego wytaczenia
urzadzenia.

Przyjmuje sie zasade, ze terminy wytaczen zatwierdzone w planach o diuzszym horyzoncie czasowym majg
wyzszy priorytet w stosunku do propozycji wytaczen zgtoszonych do plandw, o krétszym horyzoncie
czasowym.

Zgtoszenia powinno odbywac sie za posrednictwem poczty elektronicznej. W wyjatkowych sytuacjach (np.
awaria komputera, sieci komputerowej) dopuszcza si¢ przekazanie zgtoszen prac planowych drogg
telefoniczng (fax-em), lub osobiscie.

Przestanie zgtoszenia nie jest rownoznaczne z akceptacjg wytaczenia i jego realizacja.

W przypadku przewidywanego wystapienia temperatury powietrza ponizej -10° C nie nalezy planowac prac
skutkujacych przerwg w dostawie energii elektrycznej odbiorcom dtuzsza niz 2 godziny. W przypadku
przewidywanego wstapienia temperatury powietrza ponizej -159 C nie nalezy planowac¢ prac skutkujgcych
przerwg w dostawie energii elektrycznej odbiorcom.

Prace wykonywane przez wykonawcow zewnetrznych na obwodach automatyk i zabezpieczen stacii
WN/SN i SN/SN oraz prace wymagajace szczegolnej kontroli ze wzgledu na mozliwo$¢ przypadkowego
wylgczenia urzadzen skutkujacego przerwami w dostawach energii elektrycznej, powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem pracownikéw SS lub SZ. Nadzorujacy powinien mie¢ kwalifikacje i umiejetno$ci pozwalajace
na skuteczng kontrole prac wykonywanych przez wykonawce zewnetrznego. Przed przystapieniem do tego
typu prac zgtaszajacy prace (SS) uzyskuje od SZ karte zmian EAZ w zakresie ustawienia zabezpieczen,
stanowigcq zatgcznik 3 niniejszej instrukci.

W przypadku zmiany uktadu zasilania zwigzanego z zaistniatg awarig w sieci odmowa realizacji prac
planowych moze by¢ podjeta w kazdej chwili.

W przypadku przedtuzenia sie czasu trwania pracy planowej ponad zgtoszone godziny realizacji dyspozytor
ruchu ma prawo, dziatajac poprzez zespot pogotowia energetycznego lub wyznaczonego dopuszczajgcego,
przerwac prowadzone prace i zazadac¢ niezwtocznego przygotowania urzadzen do zatgczenia pod napiecie.
W przypadku prac realizowanych przez wykonawcéw zewnetrznych przygotowanie urzadzen do zataczenia
pod napiecie odbywa sie pod nadzorem zespotu pogotowia energetycznego lub wyznaczonego
dopuszczajacego, ktdrzy przekazujg dyspozytorowi informacje o gotowosci urzadzen do zataczenia pod
napiecie. Powyzsze dotyczy prac planowych skutkujacych przerwa w dostawie energii elektryczne;
odbiorcom.

3.10. W przypadku odwotania pracy przez osobe zgtaszajaca lub osobe odpowiedzialng za realizacje zgtoszenia,

odwotanie pracy powinno nastgpi¢ niezwtocznie po uzyskaniu informacji o tym, ze praca nie bedzie
wykonywana w zgtoszonym terminie. Informacje o odwotaniu pracy nalezy przekaza¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej, lub telefonicznie do specjalisty CO/CD. W przypadku odwotania pracy w dniu
realizacji zgtoszenia nalezy przekazac informacje za po$rednictwem poczty elektronicznej, lub telefonicznie
do specjalisty CO/CD lub bezpo$rednio do dyspozytora zgodnie z zakresem operatywnego podziatu
urzadzen.
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4, ZGLASZANIE PRAC PLANOWYCH

4.1. Zgtoszeniu podlegajg prace planowe do realizacii, ktorych wymagane sg operacje taczeniowe elementow
sieci dystrybucyjnej lub przestawianie automatyk sieciowych, oraz prace w technologii pod napieciem.

4.2. W przypadku prac, ktére nie podlegajg zgtoszeniu, kierujacy zespotem powinien przed rozpoczeciem
powiadomi¢ odpowiednig stuzbe ruchu o zamiarze jej wykonania.

4.3. Postepowanie przy zgtaszaniu prac planowych.

4.3.1. Zgloszenia na prace w sieci koordynowanej przez CO
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4.3.3. CO ma obowigzek analizowania wszystkich zgtoszen, pod katem zasilania odbiorcow lub wptywu wytgczenia
elementow na sie¢ CD. Jesli planowane prace bedg miaty wptyw na prace sieci SN lub zasilanie odbiorcéw,
nalezy poinformowac o nich odpowiednie CD lub odrzucic, jesli nie spetniaja, warunkdéw zawartych w punktach
2.2.31ub2.24.

4.3.4. CO i CD zobowigzane sg do przesytania odpowiednio do SS i SWN aktualnych wykazéw pdl linii WN i SN w
stacjach WN/SN i SN/SN, ktérych wytaczenie moze skutkowaé przerwami dla odbiorcow.

4.3.5. Ze strony Wydziatu Stacji zgtoszen wytgczen urzadzen do prac planowych do CO lub CD, RE dokonujg
koordynatorzy Sekcji lub osoby ich zastepujace oraz specjalisci do spraw stacji.

4.3.8. Ze strony RE zgtoszen wytaczen urzadzen do prac planowych do CO lub CD dokonujg Kierownicy komaérek
organizacyjnych lub osoby ich zastepujace oraz specjalisci.

4.3.7. Ze strony stuzb ruchu osobami uprawnionymi do uzgadniania wytgczen do prac planowych sa;

e specjalisci ds. ruchu CO/CD,
e kierownik CO/CD,
e 0soba wyznaczona przez kierownika CO/CD.

4.3.8. Zgtoszenie prac planowych, zwigzane z wytaczeniem urzadzen powinno zawiera¢ w szczegélnosci (druk
zgtoszenia prac planowych - zatacznik nr 1 wraz z innymi okreslonymi dokumentami):

e nazwe wylaczanego urzadzenia,

e proponowany termin wytgczenia,

e rodzaj wytgczenia (wytaczenie jednorazowe, codzienne, trwate),

e rodzaj wykonywanych prac,

¢ warunki wykonywania prac (np. zasilenie odbiorcéw z agregatu pradotwérczego, ewentualne dodatkowe
wylaczenia urzadzen lub wskazanie miejsc do rozmostkowania w celu ograniczenia do minimum ilosci
odbiorcow wytaczonych),

e operatywna gotowo$¢ do zataczenia,

e nazwe wykonawcy i jej telefon kontaktowy,

e 0sobe odpowiedzialng za prace i jej telefon komdrkowy,

o w przypadku wylaczenia miejscowosci/czesci osiedla podaé szczegétowe dane wytaczanych ulic (nazwy,
numery budynkéw),

¢ informacije o zaktualizowaniu schematéw ruchowych.

Dodatkowo:

o przy skomplikowanych ruchowo pracach, harmonogram robét wraz ze schematem,

e przy pracach modernizacyjnych linii, przez okres wielodniowy z codziennym zatgczaniem odbiorcow —
harmonogram rob6t w rozbiciu na dzienne odcinki prac wraz ze schematem wykonawczym i
powykonawczym,

e stowo: prewencyjne (punkt 4.3.9)

Warunkiem rozpatrzenia zgloszenia jest jego kompletno$¢.

4.3.9. Zgtoszenie prac, ktore powinny by¢ wykonywane w trybie pilnym, a polegajacych na usunieciu zagrozen w pracy
sieci 110 kV, nalezy okresla¢ jako prewencyjne.
4.3.10. Zgtoszenie prac planowych wykonywanych w technologii PPN powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e nazwe urzadzenia, na ktérym bedzie wykonywana praca i z jakiej stacji SN/nN jest zasilane,

e proponowany termin wykonania prac,

e rodzaj wykonywanych prac.

4.3.11. Na podstawie przekazanych zgtoszen prac planowych, specjalista ds. ruchu CD informuje z minimum
pieciodniowym wyprzedzeniem odbiorcow o planowanych przerwach w dostawach energii elektryczne;.
Informacja przekazywana jest gtownie za posrednictwem firmowej strony internetowej, dodatkowo moze byé
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przekazywana za posrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz w formie ogtoszen (plakatow).
Powiadamianie odbiorcéw w terenie (ogtoszenia-plakaty) realizowane jest przez stuzby RE.

4.3.12. Specjaliéci ds. ruchu CO/CD dostarczajg odpowiednim dyspozycjom, wykaz prac planowych na dany dzien, z
jednodniowym wyprzedzeniem (zatgcznik nr 3).

4.3.13. Uzgodniony wykaz prac planowych powinien by¢ podpisany przez kierownika danej komorki ruchu badz
osobe przez niego upowazniona.

4.3.14. Po ustaleniu terminu i zakresu wytaczenia, stuzby dyspozytorskie i RE/SS przygotowujg uktad pracy sieci
minimalizujacy zakres wytaczen odbiorcow. Jezeli istnieje taka mozliwo$¢ przetaczajg obowigzkowo odbiorcow
na zasilanie rezerwowe.

5. ZALACZANIE OBIEKTU NOWEGO LUB ZMODERNIZOWANEGO.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

9.5.

5.6.

o.7.

5.8.

59.

Nowe urzadzenie podlegajace edycji w systemie nadzoru dyspozytorskiego mogq zostac¢ zataczone pod
napiecie jedynie po wczesniejszym wprowadzeniu ich do ww. systemu.
Wydziat Inwestycji (RI) przekazuje do SS, SZ lub SWN dane techniczne nowobudowanych lub

modernizowanych elementdw sieci koordynowanej przez CO oraz schematy, na 25 dni, a pozostatych
elementow sieci dystrybucyinej na 12 dni, przed planowanym terminem aczenia.
Rl przekazuje do RE dane techniczne nowobudowanych lub modernizowanych elementéw sieci SN

(koniecznych do napisania programu taczeniowego) na 12 dni przed planowanym terminem tgczenia.
Dane techniczne powinny zawierac¢:
e schemat zasadniczy urzadzen na dzien zataczenia,
e dane techniczne urzadzen po stronie pierwotnej,
o typ zastosowanych zabezpieczen i automatyk.
Dokumenty powinny by¢ podpisane przez kierownika komorki organizacyjnej odpowiedzialnej za inwestycje,
oraz dostarczone rowniez w wersji elektronicznej, edytowalne;.
Nowe urzadzenie nie podlegajace edycji w systemie nadzoru dyspozytorskiego moga zostac zatgczone pod
napiecie jedynie po wczesniejszym dostarczeniu niezbednych danych o sieci niskiego napiecia do CD/SD
celem biezacej aktualizacji dokumentacji ruchowe;.
Uruchomienie nowego obiektu lub po modernizacji, powinno by¢ przeprowadzone na podstawie programu
taczeniowego.
Nie wymaga programu, uruchomienie pojedynczych pol SN (w tym TPW, BK, PN) stacji SN/nN oraz linii
kablowych i napowietrznych nN i SN. Obiekty te zataczane sg na podstawie zlecenia zataczenia,
zawierajacego sposob przytaczenia obiektu do istniejacej sieci. Termin zatgczenia powinien by¢ uzgodniony
z odpowiednia komorkg ruchu.
W przypadku prac modernizacyjnych w sieci SN i nN oraz na stacjach SN/nN w sytuacjach, w ktérych
istnieje konieczno$¢ zatgczania ich pod napiecie ze wzgledu na zasilenie odbiorcéw, dopuszczajacy (lub
osoba upowazniona do przetgczen), po potwierdzeniu przerwania prac i likwidaciji strefy pracy, sprawdza
mozliwos¢ podania napiecia. Urzadzenia mozna zataczy¢ pod napigcie na polecenie dyspozytora ruchu
jedynie po przekazaniu przez dopuszczajacego informacji o gotowos$ci urzadzen do podania napiecia.
Dopuszczajacy moze podja¢ decyzje o gotowosci urzadzen do zataczenia pod napiecie po wykonaniu
ogledzin i otrzymaniu od wykonawcy pisemnego o$wiadczenia o gotowos$ci urzadzen do zataczenia pod
napiecie. Po zatgczeniu, nalezy sprawdzi¢ parametry pracy sieci w szczegélnosci poziomy napie¢, kierunek
wirowania i zgodno$¢ faz.
W przypadku prac modernizacyjnych pojedynczych pol WN lub SN znajdujacych sie na terenie stacji
WN/SN i SN/SN w przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ ich zatgczenia po zakonczonej modernizacji —
dopuszczajacy (lub osoba upowazniona do przetaczen), po potwierdzeniu przerwania prac i likwidacji strefy
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pracy, sprawdza mozliwos¢ podania napiecia. Pola WN i SN mozna zataczy¢ pod napigcie na polecenie
dyspozytora ruchu jedynie po przekazaniu przez dopuszczajacego informacji o gotowosci urzadzen do
podania napiecia. Dopuszczajacy moze podja¢ decyzje o gotowosci pola do zataczenia pod napiecie po
wykonaniu ogledzin i otrzymaniu od wykonawcy pisemnego o$wiadczenia o gotowosci pola do zataczenia
pod napiecie. Po zatgczeniu pola, nalezy sprawdzi¢ parametry pracy sieci w szczegdlnosci poziomy
napiec, kierunek wirowania i zgodno$¢ faz.

5.10. W przypadku prac modernizacyjnych dotyczacych obwoddw wtdrnych, zabezpieczen i automatyk stacji
WN/SN i SN/SN sprawdzenia odbywajg sie na podstawie programu prob funkcjonalnych opracowanego
przez wykonawce i zatwierdzonego przez kierownika Wydziatu Zabezpieczer\ i Automatyki lub osoby go
zastepujacej, przekazanego do odpowiedniej komorki ruchu.

5.11. Programy taczeniowe zatwierdza Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy lub kierownik CO/CD.

5.12. Program faczeniowy nowobudowanych lub modernizowanych elementow sieci SN jest tworzony wspdinie
przez RE z odpowiednim CD (cze$¢ ruchowa).

5.13. Program taczeniowy nowobudowanych lub modernizowanych stacji SN/SN jest tworzony wspélnie przez
SS, SZ z odpowiednim CD (cze$¢ ruchowa).

5.14. Program faczeniowy nowobudowanych lub modernizowanych obiektow stacyjnych WN/SN jest tworzony
wspolnie przez SS, SZ i CO (cze$¢ ruchowa).

5.15. Program taczeniowy nowobudowanych lub modernizowanych obiektow liniowych WN jest tworzony
wspolnie przez SWN i CO (cze$¢ ruchowa).

5.16. Program taczeniowy (jes$li jest konieczny) dla prac eksploatacyjnych jest tworzony przez SS/SWN/SZ, we
wspotpracy z odpowiednim CO (czes$¢ ruchowa).

5.17. Propozycje programow taczeniowych dostarczane sg do zatwierdzenia stuzbom dyspozytorskim w terminie
co najmniej 20 dni kalendarzowych- dla elementéw sieci koordynowanej 110 kV oraz 10 dni
kalendarzowych - dla pozostatych elementdw sieci dystrybucyjnej (w tym dla prac eksploatacyjnych) przed
planowanym terminem realizacji programdw tgczeniowych.

5.18. CO programy taczeniowe przekazuje OSP do zatwierdzenia w nastepujacych terminach:

e nowych elementow na 10 dni przed planowanym terminem fgczenia,
e istniejgcych elementéw sieci na 7 dni przed planowanym terminem taczenia.

5.19. Program taczeniowy powinien zawiera¢ co najmniej:

o charakterystyke zataczanego elementu sieci (dane techniczne oraz schematy nowo wybudowanych
obiektow),

e 0pis stanu tgcznikdw przed realizacjg programu,

e szczegGtowy opis operacji taczeniowych z zachowaniem ich kolejnosci,

e opis stanéw pracy zabezpieczen i automatyk w poszczegolnych fazach programu,

e schematy utatwiajgce ocene stanu pracy sieci w poszczegdlnych fazach programu (o ile sg konieczne),

e termin oraz czas rozpoczecia i czas przewidywanego zakonczenia prob,

e 0soby odpowiedzialne za realizacje programu,

o o0$wiadczenie o0 przestaniu karty zmian do komérki odpowiedzialnej za aktualizacje systemu nadzoru
dyspozytorskiego (o ile jest to konieczne).

5.20. Korekty programu fgczeniowego wynikte ze zmiany stanu pracy sieci wymagajq zachowania szczegélnej
ostrozno$ci i dodatkowych uzgodnier pomigdzy dyspozytorem a osobg odpowiedzialng za realizacje
programu. Zmiany wymagajq zatwierdzenia przez kierownika odpowiedniej komorki ruchu.

5.21. Bezposrednio przed zatgczeniem obiektu, osoba odpowiedzialna za realizacje programu przekazuje
telefonicznie o$wiadczenie o gotowosci urzadzen do zatgczenia pod napiecie.
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6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PRAC PLANOWYCH WYKONYWANYCH NA POLECENIE.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

RE lub SS zapewnia wystawianie pisemnych polecen na prace. Dopuszcza si¢ wystawianie polecen na
prace, zgodnie z operatywnym podziatem urzadzen, przez upowaznionych dyspozytorow ruchu, po
godzinach pracy RE/SS w przypadku:
o kiedy zachodzi potrzeba zmiany wcze$niej napisanego polecenia,
e awarii, gdy nie ma mozliwosci wystawienia polecenia na prace przez pracownikow RE/SS,

o ile dyspozytor ruchu ma mozliwos¢ okreslenia warunkow bezpiecznego wykonania pracy (pkt 8
pisemnego polecenia na prace).

Przy pracach planowych polecenia nalezy dostarczy¢ w terminie do godz. 14:00.dnia poprzedzajacego do
odpowiedniej komorki ruchu (w formie elektronicznej lub papierowe).

Dopuszczajacy przeprowadza uzgodnienia wytgczen z dyspozytorem komorki ruchu, w ktdrej operatywnym
kierownictwie jest urzadzenie objete okre$lonymi pracami. Przed wyjazdem do pracy zgtasza gotowos¢
wyjazdu, sprawnos¢ $rodkow tgcznosci do dyspozytora ruchu, ktdry bedzie koordynowat prace i
przygotowanie uktadu sieci do prac.

Dyspozytor ruchu w przypadku zakwestionowania zapisow (punktu 8) w poleceniu na prace ma prawo do
wstrzymania realizacji planowanej pracy i obowigzek poinformowania o tym fakcie przetozonego. W
przypadku rozbiezno$ci zdan pomiedzy poleceniodawca, dopuszczajacym, dyspozytorem fakt odmowienia
realizacji polecenia nalezy zarejestrowac w dzienniku operacyjnym wraz z podaniem kwestionowanych
zapisow. Dopuszczajacy w punkcie 11 druku polecenia zapisuje powdd odmowy realizacji polecenia i
bezzwlocznie zgtasza to poleceniodawcy. Oryginat i kopie polecenia nalezy niezwtocznie przekazac do
Wydziatu BHP. Zasadno$¢ wstrzymania pracy i prawidtowos¢ wystawienia polecenia na prace
rozpatrywane bedg przez Zespdt w sktadzie:

o Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy lub pracownik Centralnej Dyspozycji Mocy przez niego wyznaczony,

o Kierownik Wydziatu BHP lub pracownik Wydziatu przez niego wyznaczony,

o Dyrektor Rejonu Energetycznego (wtasciwego dla poleceniodawcy) lub pracownik RE przez niego
wyznaczony,

lub

¢ Dyrektor Departamentu Specjalistycznego, lub pracownik przez niego wyznaczony.

Prace zespotu organizuje Wydziat BHP. Wnioski z oceny wraz z propozycjami dalszego dziatania
opracowane przez Zespot, Wydziat BHP przekazuje ZDG.

7. Skroéty
CO - Oddziatowe Centrum Dyspozytorskie,
CD - Centrum

SS

— Wydziat Stacji,

SZ — Wydziat Zabezpieczen i Automatyki
SWN - Wydziat Linii WN
Rl - Wydziat Inwestycji

RE - Rejon Energetyczny
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ZALACZNIK nr 1. Wzér zgtoszenia prac planowych

Data zgtoszenia:

zarejestrowano w SD/CD/CO pod nr

Wykonawca ( firma, wydziat, oddziat oraz nazwisko zgtaszajacego):

Proponowany termin

dnia: od godz.

do godz.

wykonania prac

dnia: od godz.

do godz.

Obiekt i zakres prac:

Zakres wylgczen urzadzen:

Zakres wytgczen odbiorcow:

Sposéb wykonania

Sposob zasilania na czas prac

Operatywna gotowo$¢ (w godz.):

L] bez wytgczen

pracy

D PPN D zasilanie rezerwowe
D planowe D agregat pradotwérczy
wytgczenie

D brak

Whiosek ztozyt do CO/CD/ SD

dnia

/ imie i nazwisko pracownika RE/SS /

W RE/SS odpowiedzialny za realizacje prac

/ imie i nazwisko - stanowisko/

Uwagi dotyczace zgtoszenia:

/ dotyczy m. innymi : odmowy , anulowania , przekazania do gazety itp./

/ imie i nazwisko specjalisty ds. ruchu, dyspozytora-koordynatora/

W SD prace uzgodniono / odrzucono / przekazano zgtoszenie dnia:

W CD prace uzgodniono / odrzucono / przekazano zgtoszenie dnia:

W CO prace uzgodniono / odrzucono / przekazano zgtoszenie dnia:

/ imie i nazwisko specjalisty ds. ruchu, dyspozytora-koordynatora /

Uwaga:

zgltoszenie przekazywaé do specjalisty ds. ruchu CD/CO brygadziscie SD, w formie elektronicznej lub papierowej,
w przypadku prac zwigzanych z przebudowg sieci elektroenergetycznej do zgtoszenia zataczy¢ odpowiednie szkice i schematy,
w przypadku prac wieloetapowych wymagajacych dokonywania przetgczen w trakcie trwania prac do zgtoszenia zataczy¢é harmonogram prac
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ZALACZNIK nr 2.

CENTRUM DYSPOZYTORSKIE ........cooviiiiiieiieae

Wykaz prac planowych w dniu

Wypetnia specjalista ds ruchu / kordynator SD ‘

Wypetnia dyspozytor CD/ODCD

Zgtaszajacy Nr. Rzeczywisty
. Zakres Plan. czas ’ Dopuszcza | Kierujacy czas wyt. .
Lp Obiekt rac rac Polece iac zespolem | Od D Uwagi
Wykonawca P pracy nia Jacy P o
godz. | godz.
CcoO
CD
1
2
3
SD
1 |

Uwaga ! Ww. wykaz rozwingé w formacie A —4 orientacja w poziomie
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ZALACZNIK nr 3.

Karta zmian EAZ
1.
AT = T £ T T
Rodzaj pracy:
R U
3. | Zmiany nastaw zabezpieczen po stronie SN
Pola linii SN
a)
Korekta w zakresie:
Pola BKR
b)
Korekta w zakresie:
Pola TPW
c)
Korekta w zakresie:
Pola PN
d)
Korekta w zakresie:
ZS i LRW
e)
Zablokowane dla nastepujacych pal (nr pol):
Pole(a) sprzegta
f)
Korekta w zakresie:
4. Zmiany nastaw zabezpieczen po stronie WN
Pola linii
a)
Korekta w zakresie:
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Pola transformatoréw po stronie WN i SN (w tym zabezpieczenia firmowe i autonomiczne)

b) Korekta w zakresie:

Pole(a) sprzegta

c)
Korekta w zakresie:

ZS i LRW

d)
Zablokowane dla nastepujacych pdl (nazwy pol):

5. Ustawienia automatyk stacyjnych po stronie SN

SPZ linii

a)
Odstawiony w nastepujacych polach (nr pdl):

b) SZR (zablokowany, odblokowany)*

* — niepotrzebne skresli¢

6. Ustawienie automatyk stacyjnych po stronie WN

SPZ linii

a)
Odstawiony w nastepujacych polach (nazwy pol):
ARN
b)
Zablokowany dla transformatoranr: .........................
Odblokowany dla transformatora nr: ........................
Dodatkowe zalecenia odnosnie nastaw zabezpieczen i automatyk:
72
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