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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
UMOWA NR .................................. 

/PROJEKT UMOWY/ 

 
zawarta w dniu ……………… r. w Białymstoku, 
pomiędzy 
MIASTEM BIAŁYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 
................................................. – Prezydenta Miasta Białegostoku/Zastępcę Prezydenta Miasta 
Białegostoku 
NIP 966 211 72 20, REGON 050658640 
a  
…………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………. 
NIP …………………, REGON ………………, kapitał zakładowy ……………… zł w całości opłacony 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanymi przez:  
……………………………. – …………………………… 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 
 

„Budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku 

od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego w Białymstoku” 

 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i dostarczoną Wykonawcy 
dokumentacją projektową, złożoną ofertą oraz zestawieniem kosztów zadania, stanowiącymi załączniki 
do niniejszej umowy. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, ofertą, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką 
budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym 
zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp 
i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 
ze zm.). 
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3. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt 
dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego 
jednostki (np. SANEPID, Zakład Energetyczny, Wodociągi itp.), Ponadto Wykonawca zobowiązuje 
się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, 
sprzęt i urządzenia według rozwiązań w dokumentacji projektowej oraz wyników wykonanych badań 
laboratoryjnych.  

4. Wykonawca (w przypadku zaistnienia konieczności) będzie zobowiązany do udostępnienia placu 
budowy innym gestorom sieci prowadzącym roboty. Koordynacją robót będzie zajmował się 
Zamawiający. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi Wykonawcami. 
6. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach sprzętu,  nadzoru technicznego oraz 
personelu gwarantującego należyte wykonanie umowy. 

8. Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.  
9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiającego) 

i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) 1 tablicy informacyjno-pamiątkowej 
dwustronnej o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (projekt współfinansowany 
ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014 - 2020) 
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokum
ent/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-
informacji-i-promocji.html z materiału trwałego, stale zachowującego płaską powierzchnię 
(np. z blachy), o odpowiedniej grubości oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe, 
na 2 słupach mocujących. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym 
zakresie. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wyrównywania nawierzchni dróg objętych zakresem robót, bądź 
używanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, których stan nawierzchni uległ pogorszeniu 
w wyniku użytkowania przez Wykonawcę. Wyrównanie nawierzchni ma na celu umożliwienie dojazdu 
do nieruchomości położonych w rejonie inwestycji.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej przejętego placu budowy, 
w tym terenów na czasowe zajęcie. 

13. Wykonawca poniesie koszty związane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni. 
14. Wykonawca poniesie koszty związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego, w razie konieczności. 
15. Wykonawca poniesie koszty nadzorów inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez gestorów sieci. 
16. Wykonawca poniesie koszty wyłączenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robót. 
17. Wykonawca sporządzi wykaz ilości i wartości robót (było/jest robot) zrealizowanych w ramach Umowy 

(zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej) dla zakończonych elementów rozliczeniowych, 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykaz należy sporządzić w rozbiciu wymaganym dla celów 
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ewidencji środków trwałych, m. innymi:, Inwestora, gestorów sieci przebudowywanych i budowanych 
w ramach umowy. 

18. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązuje się do rozbicia ilościowego oraz 
wartościowego każdej faktury w zakresie infrastruktury technicznej nie stanowiącej własności Miasta 
Białystok. 

 
OBSŁUGA GEODEZYJNA 

§ 3 
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

2. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi geodezyjną dokumentację 
powykonawczą z podaniem długości (w km) i powierzchni (w m2) zrealizowanych elementów 
infrastruktury technicznej w rozbiciu na pasy drogowe poszczególnych ulic objętych zakresem 
inwestycji na własny koszt w 2 egz. oraz przygotuje wniosek i materiały do wniosku o zmianę użytków 
gruntowych działek. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu mapy 
poinwentaryzacyjnej zrealizowanej inwestycji na własny koszt w ilości 5 szt. w tym 2 szt. w kolorze 
zaznaczone zakresy przebudowanych sieci oraz pokolorowane poszczególne wykonane elementy 
pasa drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy, itp. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 
czynności geodezyjnych. 

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

6. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia: 

1) Wykonawca odbuduje poziomą osnowę geodezyjną III klasy w zakresie objętym terenem 
inwestycji; 

2) Wykonawca dostarczy zaświadczenie z Departamentu Geodezji o przywróceniu znaków 
osnowy geodezyjnej. 

 
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia inwestycji objętej przedmiotem umowy na własny 

koszt w zakresie: 
1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, urządzeń 

oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem 
robót – na sumę nie mniejszą niż wartość umowna określona w § 9 ust. 1 umowy, 
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2) odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę nie mniejszą niż 
wartość umowna określona w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia 
(poświadczone za zgodność z oryginałem)wraz z dowodami opłacenia składek, nie później niż w dniu 
przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

3. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 
ubezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt 11 umowy. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 winny zawierać w swej treści klauzulę potwierdzającą poddanie 
postępowań wynikłych z realizacji roszczeń Zamawiającego prawodawstwu polskiemu, 
a rozpatrywanie wszelkich sporów – polskim sądom powszechnym. 

5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w 
ust. 2, czas opóźnienia Wykonawcy w powyższym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany 
niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przedmiotu. 

 
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ 

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, iż zatrudni …… osoby/osobę na umowę o pracę w zakresie określonym 

w rozdziale III SIWZ. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz 
osób zatrudnionych na umowę o pracę we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany zatrudnionych 
osób w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 
3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Wykaz musi zawierać co najmniej imię nazwisko, wymiar 
etatu, okres zatrudnienia, zakres wykonywanych czynności. 

2. Wykonawca  zobowiązany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy 
do składania miesięcznych raportów/wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie 
określonym w ust 1. Nie wykonanie ww. obowiązku, traktowane będzie jako niespełnienie wymogów 
w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, e-mailem) udowodnić 
zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni od dnia wezwania, 
przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu. 

4. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1-3 Zamawiający będzie uprawniony 
do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych 
podwykonawców.  Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia postanowień spójnych  
z ust. 1-4 w umowach o podwykonawstwo. 

 
SPRAWOZDZAWCZOŚĆ 

§ 6 
1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu, w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego, miesięczne raporty z postępu robót określające zgodność postępu robót 
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik 
do umowy). 
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2. Raport miesięczny będzie zawierał co najmniej: 
1) zaktualizowany harmonogram do raportu w wersji papierowej i elektronicznej, harmonogram 

powinien zawierać zaktualizowane wartości przerobów za miesiące poprzednie oraz 
prognozowane wartości przerobów w kolejnych miesiącach, 

2) aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę, ze wskazaniem procentowego 
zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót 
z uwzględnieniem podziału na elementy robót według harmonogramu rzeczowo-
finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji, 

3) opis robót rozpoczętych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uwzględnieniem 
podziału na elementy robót, 

4) informację na temat napotkanych problemów i podjętych działań naprawczych, 
5) opis zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym 

załącznikiem do umowy; porównanie postępu robót w okresie sprawozdawczym 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym; wykazanie opóźnień i niezgodności przy realizacji 
umowy oraz wpływu na końcowy termin realizacji umowy; określenie środków działań 
naprawczych’ 

6) zakres  rzeczowo-finansowy  powierzony podwykonawcom. 
3. Do raportu powinna zostać dołączona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej) 

obrazująca postęp prowadzonych robót budowlanych w ilości min. 10 zdjęć. 
4. Każdy raport będzie dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu w 1 egz. w formie pisemnej 

oraz dodatkowo w formie elektronicznej. 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 7 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach koniecznych 

przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, 
2) przekazania Wykonawcy placu budowy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, pod 

warunkiem wydania mu przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy, 
5) zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

i harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
6) powiadomienia  Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawców, w terminie 

obiektywnie umożliwiającym odpowiednie skoordynowanie robót realizowanych przez 
Wykonawcę  z robotami innych wykonawców. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 11 miesięcy od daty 

przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 umowy. 
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2. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi integralną część umowy, jednakże Zamawiający 
dopuszcza jego zmianę w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania 
terminu określonego w ust. 1. Jeśli z powodu okoliczności, o  których mowa w § 18 ust. 2 termin 
określony w ust. 1 nie może zostać dotrzymany, Wykonawca złoży harmonogram rzeczowo-
finansowy obrazujący rzeczywisty i spodziewany postęp robót. 

3. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o której mowa w ust. 2 wymaga 
akceptacji Zamawiającego, której dokonują: przedstawiciel wyznaczony w § 15 ust. 1 pkt 1 oraz 
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskiego w Białymstoku. 

4. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy 
wraz z dostarczeniem: 

1) dziennika budowy, 
2) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 
3) oświadczeń inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru, 
4) operatu, dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), map poinwentaryzacyjnych (5 egz., w tym 2 szt. 

w kolorze),  
5) dowodów poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia.  

 
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

§ 9 
1. Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty 

Wykonawcy wynosi: cena brutto ………………. PLN (słownie złotych: 
……………………………………………………..), w tym: cena netto …………………. PLN i podatek 
VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę ………………. PLN. 

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen jednostkowych netto 
określonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót 
oraz na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku konieczności wykonania robót, 
na polecenie Zamawiającego, wynikających z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, 
a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót rozliczenie nastąpi wg następującego sposobu - jeżeli 
roboty te odpowiadają opisowi pozycji  w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona 
w kosztorysie, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, w pozostałych przypadkach 
rozliczenie następuje w oparciu o sposób rozliczenia określony w § 18 ust. 4 umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach określonych w ust.2, § 18 ust. 3 
umowy oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem 
przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

5. Wykonawca odkupi od Zamawiającego drewno pochodzące z wycinki zgodnie z wyceną drewna 
na kwotę brutto 4 297,32 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem 32/100), 
w tym podatek VAT 8 % i 23%, zgodnie z wyceną ze stycznia 2018 r. W przypadku zaistnienia różnicy 
pomiędzy ilością przedmiarową drzew przeznaczonych do wycinki, a stanem faktycznym zostanie 
przeprowadzona powtórna inwentaryzacja i wycena drewna. W oparciu o protokół odbioru drewna z 
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wycinki drzew i krzewów Zamawiający wystawi fakturę VAT. Wykonawca opłaci należność za drewno 
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez zamawiającego. 

 
SPOSÓB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA 

§ 10 
1. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez Zamawiającego, 

przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty: 
1) miesięczne faktury przejściowe: 

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiającego 
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych 
robót, stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, potwierdzone przez 
inspektorów nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, 

b) warunkiem uznania wykonania prac będzie dostarczenie świadectw zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

c) faktury przejściowe będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu 
z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru 
wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 
z zastrzeżeniem ust.2 pkt 4 i 5. 

2) faktura końcowa wynosząca 10 % wartości umownej: 
a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i złożeniu przez Wykonawcę 

oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna, 
b) wykonawca załączy oświadczenia wszystkich zgłoszonych podwykonawców, 

potwierdzające, iż nie wnoszą oni roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych 
wynikających z zawartych umów, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy, 

c) podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego odbioru wykonania 
robót będących przedmiotem umowy z kompletem dokumentów i dokumentacji 
powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa wyżej, 

d) wykonawca spełni przesłanki określone w ust. 2 pkt 1), ponadto w przypadku robót 
wykonywanych przez Podwykonawców w ostatnim okresie rozliczeniowym  Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć dowody o których mowa w ust. 2 pkt 1)  potwierdzające zapłatę 
wszystkich wynagrodzeń Podwykonawców (robót budowlanych oraz dostaw i usług 
stanowiących część zamówienia publicznego), wynikających z umów o podwykonawstwo 
realizowanych  w tym okresie.  

e) będzie płatna w ciągu 30 dni po spełnieniu wymagań określonych w lit. a-d) od daty 
doręczenia faktury Zamawiającemu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy przy 
ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem 

płatności jego faktury rozliczającej drugą i następną część należnego mu wynagrodzenia 
za odebraną część przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom za roboty/dostawy/usługi wykonane w okresie objętym protokołem odbioru 
(częściowym/ostatecznym) na podstawie którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy 
lub odpowiednio oświadczenie Podwykonawców, że w danym okresie rozliczeniowym nie 
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wykonywali robót, usług lub dostaw Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie  wynagrodzeń Podwykonawców (robót 
budowlanych oraz dostaw i usług stanowiących część zamówienia publicznego), wynikających 
z umów o podwykonawstwo. Dowodami takimi są: oświadczenia podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do umowy), kopie faktur podwykonawców i kopie dokonanych przelewów 
podpisane za zgodność z oryginałem przez Podwykonawców. Nie dostarczenie ww. dowodów 
traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową; 

2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, wezwie 
Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie; 

3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy; 

4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), 
jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez 
odsetek należnych podwykonawcy; 

5) Kwotę zapłaconą podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku 

………………………………………………,w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury 
przez Zamawiającego. 
Płatnik: Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 966-211-72-20,  
REGON 050658640. Miasto Białystok jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

4. Wystawiane faktury powinny zawierać następujące dane: 
NABYWCA:  Miasto Białystok  
   ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 
   NIP 966-211-72-20 
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku 
   ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 

5. W przypadku  zwłoki w opłaceniu  faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
6. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych droga elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie 
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 
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ODBIÓR ROBÓT 
§ 11 

1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości robót do odbioru, w ciągu 7 dni 
roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna 
zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą 
odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 ust. 3 oraz 
w § 8 ust. 4 umowy. 

2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1 Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru 
części robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. 

4. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający obowiązany jest dokonać ich 
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę, 
a Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót od Wykonawcy, 

a w protokole odbioru strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą sposób i odpowiedni 
termin na ich usunięcie przez Wykonawcę na jego koszt. Przy wyznaczeniu terminu Zamawiający 
uwzględni technologię robót i ich wykonanie  zgodnie ze sztuką budowlaną  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy   

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po podpisaniu przez strony protokołu 
końcowego zgodnie z jego ustaleniami. 

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy. 

9. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

10. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane 
roboty. 

 
GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 12 
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres …… lat, której bieg 

rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 
protokołu odbioru końcowego – zgodnie z kartą gwarancyjną wystawioną najpóźniej w dniu odbioru 
końcowego: 
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy 

wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego; 
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2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, ma on prawo 
powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie 
pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. 

2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie 
koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonane 
roboty jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust.1, od daty podpisania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w dniu odbioru końcowego robót Karty gwarancyjnej – 
załącznik nr 2 do umowy. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu w 
sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiającego na 
podstawie ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu. 

 
§ 13 

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 
5 %ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………. zł w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone lub 
zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń lub 
gwarancji i przedłużenia okresu realizacji zamówienia i rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany 
odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć 
Zamawiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia 
powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub 
udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem (na jaką w dacie 
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczeń 
wynikających z Umowy (w tym wynikających z rękojmi) do czasu upływu terminu rękojmi.   

 
PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY 

§ 14 
1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót:  

1) ……………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………… 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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3. Wykonawca może:  
1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 
4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 
w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ. 

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej 
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie do realizacji robót 
budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać: 
1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi podstawę 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia  
za powierzone prace,  

2) zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur Podwykonawców za wykonane i odebrane przez 
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego; 

3) zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu – wraz z własną fakturą – kopii faktur 
Podwykonawców, o których mowa w pkt 3 ; 

4) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie warunków płatności 
wynagrodzenia, terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą, okresów 
odpowiedzialności za wady wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych,  

5) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury; a w przypadku płatności za 
ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiającym) postanowienia dotyczące płatności 
wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionej faktury 

6) zobowiązanie Podwykonawcy, że faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wpływać 
będzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni od końca tego okresu; a w przypadku prac 
wykonywanych przez podwykonawcę w ostatnim okresie rozliczeniowym (wg kontraktu 
z Zamawiającym) w terminie do 3 dni od końca tego terminu; 

7) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 
Podwykonawcy robót; 
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8) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego; 

9) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych 
i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego; 

10) oświadczenie Wykonawcy, iż w swoich fakturach będzie ujmował roboty wykonane przez 
Podwykonawcę, które Podwykonawca zafakturował  

8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać: 
1) postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy 

od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę; 

2) postanowień o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy, kar umownych. 
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z kosztorysem Podwykonawcy (kosztorys jest 
wymagany także w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego) oraz ze wskazaniem dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647¹ 
§ 3 Kodeksu Cywilnego. 

11. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo określonych w SIWZ.  

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca 
przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę 
umowę. 

14. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej 
umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 PLN. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 

17. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 
dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej 
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umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 

18. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach 
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją 
umowy. 

19. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców. 
20. W przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w ofercie, 

o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia. 

 
§ 15 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
1) Zamawiający:  

…………………………, tel.: ………………, tel. kom.: ………………… 
…………………………. tel., ………………. 

2) Wykonawca:  
…………………………………………………. 
………………………………………………… 

2. Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawiciela określonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednią zgodą 
Zamawiającego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego nie wymaga zmiany 
zapisów niniejszej umowy.  

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby posiadające 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności, tj.:  

• ………………, kierownik budowy - w specjalności ……………….., upr. nr ………………… z dnia 
……………… r. 

4. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 3, przedstawionej w ofercie, jedynie 
za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę. Zmiana osoby, o której mowa 
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać 
uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe 
od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie oraz wskazane w ofercie 
doświadczenie. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3, jeżeli uzna, że nie 
wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
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7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu  ………………… w zakresie: ……………… w formie: 
……………………….., odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy osoby, 
o której mowa w ust. 3 umowy najpóźniej w dacie wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 
10 ust. 1 pkt 2. 

9. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest 
do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 sprost. Dz. Urz. UE L127 s. 2 z 2018 r.), 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
realizacji niniejszego zamówienia. 

 
KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY  

§ 16 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 8 ust. 1 w wysokości 0,07% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku zmiany kierownika budowy i któregokolwiek kierownika robót branżowych 
przedstawionych w ofercie, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych 
w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające powyżej 20 dni 
lub nieuzasadnione niepodjęcie prac określonych umową w terminie 20 dni od dnia przekazania 
placu budowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku ukończenia 
inwestycji w terminie przewidzianym w § 8 ust 1 umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenia kary 
z tego tytułu. 

6) za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy – w wysokości 3 000,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 3 000,00 zł w każdym przypadku 
stwierdzenia takiego uchybienia; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 1 500,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 
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9) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 10 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawcy – 
w wysokości 500,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 14 
ust. 7 pkt 7 – w wysokości 1 500,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 2 – 1 000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

12) za zaniechanie wykonania wyrównania nawierzchni dróg objętych zakresem robót, bądź używanych 
przez wykonawcę jako drogi dojazdowe, karę umowną w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy 
dzień zwłoki. Wykonanie, zleconych drogą elektroniczną lub faksem, robót związanych 
z wyrównaniem nawierzchni, winno nastąpić najpóźniej w dniu następnym, po przekazaniu przez 
Zamawiającego stosownego zgłoszenia; zgłoszenie wykonania zleconych robót winno być 
potwierdzone na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. 

13) za niedostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym 
zakresem robót karty gwarancyjnej – karę w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od 
dnia odbioru. 

14) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru końcowego 
(dokumentacją powykonawczą) i tabelą – zestawieniem długości, powierzchni oraz ilości 
wykonanych elementów dróg, chodników oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej podpisaną 
przez uprawnionego geodetę najpóźniej w dzień odbioru końcowego inwestycji, karę w wysokości 
1000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia odbioru.  

15) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w realizacji zamówienia  w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego. 

16)  za prowadzenie/wykonanie  robót z naruszeniem § 2 ust.1 w wysokości 5 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek. 

17) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1-3 i ust. 5 umowy w wysokości 5 000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek 

18)  za niewykonanie obowiązków o których mowa w § 20 ust. 2 i 4 – w wysokości 15 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 
poniesionej. 

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile 
nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5. 

5. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową 
zgodę. 

6. W przypadku zwłoki w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
7. Łączna wysokość kar umownych (limit), które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich 

tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-18) nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
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8. Podstawą naliczenia kar jest wartość umowna określona w § 8 ust. 1 w wysokości określonej w dniu 
podpisania niniejszej umowy. 

 
§ 17 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres 
dłuższy niż 30 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – oświadczenie o odstąpieniu 
może być wówczas złożone w terminie do30 dni od zajścia powyższego zdarzenia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca dwukrotnie odmówi z przyczyn od siebie zależnych przyjęcia placu budowy – z winy 

leżącej po stronie Wykonawcy. 
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego realizuje roboty 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub 
niniejszą umową,  

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 16 ust. 1 
przekroczyła kwotę 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową; 

4) Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w § 13 ust. 4; 
5) Wykonawca opóźnia się w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 2 

umowy, a opóźnienie przekracza 14 dni. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  zależnych od Wykonawcy 

o których mowa w ust 2  pkt 1) – 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.  

4. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji 
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy; 
2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność 

za odstąpienie od Umowy; 
3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych 

robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy; 
4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane 

i potwierdzone protokołem odbioru. 
 

ZMIANY UMOWY 
§ 18 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których 
będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie w następujących 
sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, 
w szczególności:  
w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, wystąpienie kolizji 
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu,  wystąpienia kolizji z innymi równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej 
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót,  

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 
zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty pracami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., przez właściwe 
organy lub gestorów sieci i urządzeń oraz opóźnienia te nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót 
i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających 
zgłoszenia właściwym organom,  

8) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej, 
9) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braku  dostaw 

materiałów, urządzeń  niezbędnych do realizacji robót z przyczyn   niezależnych od Wykonawcy 
(np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury 
transportowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, 

10) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.  
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11) w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, 
zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności 
przez właściwy organ/sąd,  o ile okoliczności te mają wpływ  na realizację robót, 

3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących 
sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za istotne bądź nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu  ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.) 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca 
z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych albo usprawnienia lub przyspieszenia procesu budowy bądź usunięcia wad 
ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego lub obniżenia 
kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź  konserwacji  obiektu/elementu robót w trakcie 
użytkowania obiektu. 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

8) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 
wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów jakościowych wykonanych 
robót; 

9) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia 
Wykonawcy jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu 
inwestycyjnego lub technologicznego.  
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4. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem 
odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie 
Sekocenbud dla obszaru objętego inwestycją aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakładów rzeczowych określonych 
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na okoliczności 
określone w ust. 3 pkt 9) wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie z wyceną  robót określoną 
w kosztorysie ofertowym. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót i osób wskazanych 
w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu 
warunków określonych odpowiednio w § 15 umowy. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy 
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót 
będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. 

7. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 6, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 
stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 
Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi być adekwatny do przyczyny powstania 
konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzględniać czas 
trwania przeszkody. 

 
KLAUZULE WALORYZACYJNE 

§ 19 
1. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że 

cena netto nie może ulec podwyższeniu; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, 
wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 
od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, 
może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu 
w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 
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2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” 
należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej 
do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 
minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 
odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy 
rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy 
o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 
dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej 
umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 
zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy 
rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK przez 
podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego. 

5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy 
podwykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 
stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej 
zmiany. 

 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOŚCI 

§ 20 
1. Wykonawca oświadcza, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie 

użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co najmniej 10 % zgodnie 
z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 317) i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu 
zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych, wymagania w zakresie elektromobilności określone 
w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ustawy. 

2. Wykonawca, nie później niż do 15 grudnia 2019 r. zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów 
ze wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych). 

3. W razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 umowa wygasa z mocy 
prawa na podstawie art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, natomiast 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego poniesioną w związku z ustaniem 
stosunku prawnego. 

4. Wykonawca od 01.01.2020 r., co kwartał kalendarzowy, jak i na każde żądanie Zamawiającego 
zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji 
zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informację nt. łącznej ilości pojazdów, w tym 
łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust.1, wraz z informacją nt. numeru 
rejestracyjnego. 
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5. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez 
Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych 

6. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego 
do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności 
poprzez żądanie okazania pojazdów. 

 
KLAUZULA POUFNOŚCI  

§ 21 
Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych. 
1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności 
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony 
niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 
informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości 
jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony 
umowy, od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby 
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej 
umowy; 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie 
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec 
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie 
określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, 
o których strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy 
informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do: 
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną 

zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę 

trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań 
zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 
informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów 
określonych w zdaniu poprzednim; 
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4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych 
informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO. 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani 
udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy 
realizacji umowy. 

5. Realizacja umowy będzie wymagać przekazywania danych osobowych pomiędzy stronami umowy, 
innych niż dane stron umowy lub dane osób biorących udział przy realizacji umowy. 

6. W wyniku realizacji niniejszej umowy nastąpi udostępnienie danych osobowych przez 
Zamawiającego/Wykonawcę* na rzecz Wykonawcy/Zamawiającego*, który na mocy przepisów 
prawa stanie się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  
 

§ 23 
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 24 
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również 
przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 1330 ze zm.). 

 
§ 25 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd 
powszechny w Białymstoku. 

 
§ 26 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje 
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

2. Integralną częścią umowy są: 
1) Zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 1A. 
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jakości) – wzór – załącznik nr 2. 
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej – załącznik nr 3. 
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót – załącznik nr 4. 
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5) Przejściowe oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 5. 
6) Końcowe oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 6. 
7) Dokumentacja projektowa. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
Białystok, …………………………… 

………………………………………….. 
………………………………………… 
NIP ……………….., REGON 
………………….. 
adres internetowy 

e-mail 

tel. …………………….. 

fax. ………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, 

Regon, adres internetowy, e-mail, 

nr telefonu i faksu) 
 

- W Z Ó R - 
 

KARTA GWARANCYJNA 
(Gwarancja jakości) 

 
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

 
1. Przedmiot karty gwarancyjnej 

Wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie ścieżki rowerowej wzdłuż 

ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego 

w Białymstoku, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i dostarczoną 
Wykonawcy dokumentacją projektową, złożoną ofertą oraz zestawieniem kosztów zadania, 
stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 
 

2. Zamawiający jako Uprawniony 
MIASTO BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 
NIP 966 211 72 20, REGON 050658640 
 

3. Wykonawca jako Gwarant: 
……………………………………………. 
…………………………………………… 
NIP …………………….., REGON ………………………….. 
 

4. Umowa Nr ………………..z dnia 
oraz: .................................................... 
 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: (długości 

parametry techniczne inwestycji liniowej, inne) 
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

6. Data odbioru ostatecznego: dzień ....…. miesiąc................. rok .....…… 
7.  Ogólne warunki gwarancji i jakości 

7.1 Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 
został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, umową, dokumentacją 
projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy, o której mowa w pkt 4. 

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

7.3 Okres gwarancji wynosi ……..lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru ostatecznego (jeśli 

na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić 

w załączniku do niniejszej karty). 
7.4 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje 

przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. 
7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, 

a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 
7.6 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

7.6.1 Siły wyższej; 
7.6.2 Normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
7.6.3 Działania osób trzecich; 
7.6.4 Szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta). 

 
8 Obowiązki Wykonawcy 

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w okresie trwania gwarancji 
w następujących terminach: 
8.1.1 Awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w trybie natychmiastowym po 

ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych 
nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody; 

8.1.2 Wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji – w terminie 5 dni od daty 
zgłoszenia; 

8.1.3 W pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie 
uzgodniły innego terminu; 

8.2 Do czasu usunięcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren. 
8.3 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) 

wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu. 
8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad 

w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 
uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął. 
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8.5 Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 
protokołu odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych. 

 
9. Odpowiedzialność Wykonawcy 

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie 
i karcie gwarancyjnej. 

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych. 

 
10. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji 
technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, 
przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia. 

 
11. Przeglądy gwarancyjne 

11.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą: 
11.1.1 W pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości dwa razy co 6 miesięcy; 
11.1.2 W pozostałym okresie obowiązywania gwarancji jakości co 12 miesięcy; 

11.2 W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję 
odbioru pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) 
i Zamawiającego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże 
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

11.3 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający 
(Uprawniony) zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej  
14-dniowym wyprzedzeniem. 

11.4 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

11.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu 
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności 
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła 
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

 
12. Komunikacja 

12.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) 
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza 
zgłoszenie faksem lub drogą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. 
Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia 
i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt. 8.1. 
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12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje 
się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie 
dojdzie do skutku, a Zamawiający (Uprawniony) wyśle powiadomienie faksem na wskazany 
numer Wykonawcy (Gwaranta). 

12.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres: 
12.3.1 Wykonawcy (Gwaranta) – …………………………………………………. 
12.3.2 Zamawiającego (Uprawnionego) – ………………………………………… 

12.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 12.3 strony zobowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 
13. Postanowienia końcowe 

13.1 W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

13.2 W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. 

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią umowy, o której mowa w pkt 4. 
13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta): 
 

 
.................................................................. 

podpisy 
Przyjmujący gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Uprawnionego):  

 
.................................................................. 

podpisy  
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Załącznik nr 5 do umowy nr …………  

 
 

........................... dnia,..............................r. 
 
.............................................. 
   ( nazwa podwykonawcy) 

 
PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
Dotyczy: umowy nr ……………… na wykonanie robót budowlanych polegających na 

…………………………………………………………………………………… 

 

 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. 

z siedzibą w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 
robót, wykonanych i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca)w ramach umowy nr 
…………………………..……. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr 
……………….….. z dnia …………………. o wartości ………………….. wystawionej za okres od dnia 
………………. do dnia …………..……. zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie 
z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu wymagalnych 
płatności. 
Oświadczam, iż: 
1. Podwykonawca nie składa zastrzeżeń co do wysokości, terminu, sposobu i zakresu rozliczeń 

dokonanych pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą w ramach zapłaty wymagalnych należności 
wykonania Umowy.  

2. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca nie zalega względem Podwykonawcy 
z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ani nie przypadają terminy 
wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytułu realizacji 
Umowy. 

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury nr …………………  
 

 
…………………..…………………..……….. 

(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do umowy nr………………. 

 
 

...........................dnia,..............................r. 
 
.............................................. 
   ( nazwa podwykonawcy) 

 
KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
 
Dotyczy: umowy nr ………………………… na wykonanie robót budowlanych polegających 

na …………………………………………………………………… 

 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. 

z siedzibą w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy 
z tytułu wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr 
………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez 
Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy. W związku z powyższym Zamawiający ,tj.: 
Miasto Białystok nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy. 

 
W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury końcowej (i ostatecznej) nr 
………………… z dnia ………………… o wartości ………………………. 
 
 

…………………..…………………..……….. 
(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 

 
 


