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Zastgpca Prezydenta
Miasta Bialegostoku

zDM-111.271.9.2020

Wg rozdzielnika

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieo graniczonego na:

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Slawiriskiego w Bialymstoku

w formule ,,zaprojektuj i buduj"

Zamawiaj4cy, dzialaj4c na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 wtawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U . z 2019 r. poz. 1 843) na wniesione

przez Wykonawc6w pytania udziela poni2szych odpowiedzi:

PYTANIE 1

W pkt. IV.l. jest zapis, 2e dokumentacjg projektowq naleZy rvykonai w-terminie 5 miesigcy

od daty podpisania umow-y.

Informujemy, iz jest to nierealne, poniewaZ uzyskauie map-v do cel. proj. trwa min. 30 dni.

uzgodnienie ZUDP i z innymi gestorami trwa 14-30 dni, uzgodnienie u Zamar.viaj4cego:

ok. 14 dni" uzyskanie pozwolenia wodnoprarvuego minimum 30 dni i uzyskanie pozwolenia

na budor,,g do 65 dni. Razem jest to ok. 169 dni. Dodai4c czas potrzebny na uprawomocnienie

poszczeg6lnyoh decyzji: ok.30dni wychodzi ok 200dni co dajq ok 7 miesigcy (nie licz4c

problem6w napotkanych "po drodze" np. stan epidemiologiczny). Prosimy o przedluZenie

tego terminLr na bardziej realny, oraz o zmianE tego zapisu rv SIWZ i umowie.

ODPOWIEDZ

Zamawiaj4cy informuje, 2e zmienia terrnin realizacji opracowania dokumentacji

projektowej na 9 miesigcy od dnia podpisania umowy.
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PYTANIE 2

Po wydiu2eniu terminu wykonania dokumentacji projektowej znacznie skraca sig termin

wykonania prac. Prosimy r6wnie2 o wy"dluZenie tego terminu.

ODPOWIEDZ

Termin wykonania rob6t budowlanych pozostaje bez zmian.

PYTANIE 3

Prosimy o dokladniejsze okreSlenie zakresu inwestycji np w kt6rym miejscu przewidywany

jest montaZ studni chlonnych, ilo5i rvody przer.vidziana do zagospodarowania? Prosimy

o przedstawienie koncepcji rysunkorvej rozvtiqzania projektow'anego (szactmlou'a dlugoSi

odcinka sieci KD do studni chlonnych, iloSi studni chlonnych i ich (rednica). Ze w-zglqdu

na tbrmulg zaprojektuj i uybudui s4 to dane niezbgdne do okreilenia naklad6w

materialowych i wykonawczych.

ODPOWIEDZ

Rozwi4zania projektowe w zakresie lokalizacji studni chlonnych, ich iloSci i Srednicy

oraz dlugoSci odcinka sieci kanalizacji deszczowej do studni le24 po stronie Wykonawcy.

Wszystkie elementy kanalizacji deszczowej naleiy zaprojektowa6 zgodnie

z obowi4zuj4cymi warunkami technicznymi.

PYTANIE 4

Jaka jest przyczyna przebudowy tego odcinka sieci deszczowej? i cz.v opracowanie polega

jed,v-nie na zebraniu w6d opadowych z lezdni do 4 szt. wpust6w i jej rozs4czenie? Z jakiej

porvierzchni zlewni wpusty s4 przewidziarre do zbierania w6d?

ODPOWIEDZ

Zamtwiaj4cy potwierdza, 2e opracowanie polega jedynie na zebraniu w6d opadowych

naplywajqcych do 4 wpust6w.

PYTANIE 5

Cz"t Zamawial4cy bgdzie dysponowal gruntem do posadowienia studni chlonn,v-ch? -

ewentualna koniecznoSi pozyskiw-ania sluZebnoSci przesylu i z96d na posadou,ienie sieci KD.

ODPOWIEDZ

Studnie chlonne naleiy zlokalizowad w istniej4cym pasie drogowym.
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PYTANIE 6

Proszg o podanie konstrukcji istniej4cej jezdni w ul. Siawiiiskiego, oraz o wytyczne

co do odtworzenia (rysunek szczeg6lowy konstrukcji odbudorvy nawierzchni), kategoria

ruchu.

ODPOWIEDZ

- warstvva Scieralna z betonu asfaltowego, gr. w-!ry 4cm, z uwzglEdnieniem min. 20cm

powierzchri zakladu na warstwg wi424c4;

- warstwa wiey24ca z betonu asfaltowego, gr. w-wy 4cm, z uwzglEdnieniem min. 20cm

powierzchni na siatkg;

- uloZenie siatki stalowej i wbudowanie szlamu typu slurry seal (z zakladem poza rozkop

min.20cm.);

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. w-wy 10cm;

- podbudowa pomocnicza o uziamieniu C 50/30, gr. 20cm;

- warstwa wzmacniaj4ca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm : 2,5 MPa, gr. l5cm.

PYTANIE 7

Proszg o podaaie jak4 szerokodi jezdni asfaitowej naleZy przyj4(, do odtworzenia.

Czy ma byd tylko po wykopach (aka szeroko5d odtworzenia?), czy moze po caiej szerokodci

jezdni (od krawE2nika do krawgznika)?

ODPOWIEDZ

Odtworzenie nawierzchni (warstwa Scieralna) vraz z oznakowaniem poziomym po\ /inno

obejmowai cal4 szeroko66 jezdnt lx4 na dlugo5ci ok. 22 m.

Ostateczna dlugoS6 nawierzchni do odtworzenia zostanie ustalona po opracowaniu

dokumentacji projektowej.

Ponadto, zmianie ulega tre56 Rozdzialu IV pkt 1. SIWZ na:

1. Wymagany termin realizacji zam6wienia - do 12 miesigcy od dnia podpisania umowy,

z zaslrzezeniem:

Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie 9 miesigcy od dnia podpisania

umowy;
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Etap II: wykonanie rob6t budowlanych - w terminie 2 miesigcy od dnia uzyskania

pozwolenia na budowg/zgloszenia.

Uwaga:

Wykonawca w ramach realizacji Etapu I, zobowi4zany jest zloiryl wniosek o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego.

Zamat tiai4cy zamieszcza na stronie intemetowej obowipui4cy wz6r umowy oraz

dodaje zal4cznik nr 10 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiaj4cy zmienia termin skladania i otwarcia ofert:

Nowy termin skladania i otwarcia ofert: 14 lipca 2020 r.

Godziny skiadania i otwarcia ofert pozostaj4bez zt'rlian.

Na podstawie art.38 ust.4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiaj4cy odpowiednio zmienia treSd

ogloszenia.

Dokonane wyjaSnienia i zmiany wi424 Wykonawc6w z chwil4 zamieszczenia pisma

na stronie intemetowej ZamawiajEcego.

PrzcrttYsi
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