Zatacznik nr 7 do SIWZ nr DGK-1V.271.3.2020

W/U.../DGK/........ /UM BIALYSTOK/2020

Dot. DGK-1V.271.3.2020

/PROJEKT/
UMOWA NR DGK-1V.272......
na
Odbudowe i rozbudowe rowu przy ul. Zabludowskiej w Bialymstoku wraz z przebudowg
oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidujacej z odbudowg rowu

zawarta w dniu .........ccceeeeeen. 2020 r. w Bialymstoku

pomiedzy:

Miastem Biatystok

reprezentowanym przez:

z siedziba w Urzedzie Miejskim w Bialtymstoku przy ul. Stonimskiej 1

PIZY KONETASYZNACIE ..eevvvieiiiieeiiieeiiteeeiteeestteeetteeeteeesteeeasseeessseeenssaeessseeensseesssseesssseesssessseesnnses
NIP: 966-211-72-20, REGON: 050 658 640

zwanym w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”

*wpisang/ym do Krajowego Rejestru Sgdowego .........ooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
*wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
(PESEL ....cocviiiiiiiiiieee — w przyp. os. fiz. )*

NIP: i ,REGON: ..o,

zwang/ym w tresci umowy ,,Wykonawcg”
a tacznie ,,stronami”

W  wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegajace
na odbudowie i rozbudowie rowu przy ul. Zabludowskiej w Biatymstoku wraz z
przebudowa oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidujacej z
odbudowg rowu przy ul. Zabtudowskie;j.
2. Zakres prac obejmuje:
1) odbudowa i rozbudowa rowu:
a) roboty przygotowawcze (pozycja 1 — 9 przedmiaru robot),
b) roboty ziemne i umocnieniowe (pozycja 10 — 23 przedmiaru robot),
¢) budowa przepustow o Srednicy 100 cm 1 dtugosci 6 m (pozycja 24 — 41
przedmiaru robot),
2) przebudowa oraz zabezpieczenie telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidujacej z
odbudowg rowu przy ul. Zabludowskiej (pozycje przedmiaru robot dotyczgcego
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przebudowy oraz zabezpieczenia telekomunikacyjnej linii doziemnej Orange Polska
S.A.)
Szczegbétowy opis przedmiotu zamoéwienia przedstawiono w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigcych
zalgcznik nr 1 do umowy.
W ramach zaméwienia nalezy dokona¢ wycinki drzew oraz krzewow kolidujacych z
inwestycja wraz z wykarczowaniem, przewidzianych do usuni¢cia zgodnie z przepisami
prawa i stosownymi pozwoleniami, ktérych uzyskanie pozostaje w gestii wiasciciela
terenu.

§2

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac polegajacych na

przebudowie oraz zabezpieczeniu telekomunikacyjnej linii doziemnej wystapi¢ z 14

dniowym wyprzedzeniem do Orange Polska S.A. o formalne przekazanie placu

budowy celem wskazania przez Orange Polska S.A. upowaznionego przedstawiciela do
sprawowania nadzoru nad robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odbioru koncowego. Wykonawca ponosi koszt za wykonanie nadzoru oraz za

wykonanie odbioru prac przez Orange Polska S.A.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie w SIWZ, oferta, dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszag umowg
warunkach, a takze uzgodnieniami z Zamawiajagcym w trakcie realizacji robot,

2) ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,

3) dokonania na wtasny koszt odbioréw technicznych i ewentualnych niezbednych badan
oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki,

4) zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbania o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez calty okres trwania realizacji umowy; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy,

5) utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sgsiedztwie terenu robot, w okresie
obowigzywania umowy,

6) uzyskania wlasnym staraniem i na wilasny koszt decyzji i pozwolen zwigzanych z
zajeciem pasa drogowego oraz przygotowania projektéw organizacji ruchu,

7) przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz.,

8) zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz robotnikéw
wykwalifikowanych niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robot,

9) doprowadzenia na teren budowy na wilasny koszt (stosownie do potrzeby) wody 1
energii elektryczne;j,

10) poniesienia kosztu zuzytej do realizacji robot wody i energii,

11)likwidacji na biezagco, we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkiego rodzaju
odpadéw powstalych w czasie prowadzenia prac objetych umowg, zgodnie z
obowigzujacym w tym zakresie prawem,

12) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia podczas wykonywanych robét, otoczenia miejsca budowy, zieleni,
istniejacych instalacji podziemnych badz majatku, itp. Zamawiajacego, wilasnym
staraniem i na koszt wtasny,

13) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmujacej polozenie
obiektéw i urzadzen budowlanych w gruncie,

14) przekazania Zamawiajagcemu, przed dokonaniem odbioru koncowego prac,
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na oceng
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3.

4.

5.

6.

1.

1.

2.

prawidtowego wykonania rob6t, w tym map¢ poinwentaryzacyjng oraz innych
dokumentéw dotyczacych wykonywanych prac.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim lub
zniszczenie mienia w czasie prowadzonych prac objetych umowa.

Wykonawca oswiadcza, iz zatrudni ...... osobe (y) na umow¢ o prace w zakresie

okreslonym w rozdz. III SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy Zamawiajacy pozostawia
w gestii Wykonawcy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi wykaz os6b
zatrudnionych na umowe¢ o prace we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany os6b
zatrudnionych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
aktualny wykaz w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany os6b. Ww. wymagania
dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajagcego (faksem, emailem)
udowodni¢ zatrudnienie na umowg o prac¢ wskazanych w wykazie oséb w terminie 7 dni
od dnia wezwania, w szczegolnosci przedstawiajac o§wiadczenie tych osdb, ze pozostaja
w zatrudnieniu.

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zlozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy
wraz z dziennikiem budowy,

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podtgczenia i pobor staraniem i na
koszt wykonawcy robot),

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych rob6t z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia

podpisania umowy do dnia 15.05.2020 r.

Termin realizacji zamdwienia jest tozsamy z datg skutecznego zgloszenia zakonczenia

budowy, tj. przekazania Zamawiajagcemu niniejszego zgtoszenia wraz z dostarczeniem:

1) protokotu odbioru koncowego prac zwigzanych z przebudowg telekomunikacyjnej linii
doziemnej podpisanego przez przedstawiciela Orange Polska S.A. i przedstawiciela
Wykonawcy,

2) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

3) mapy poinwentaryzacyjnej wydanej przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Biatymstoku oraz potwierdzenia geodety o parametrach
wbudowanych elementéw - 5 egz.,

4) dokumentacji powykonawczej,

5) dowodoéw poswiadczajacych udzial innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamowienia — jezeli dotyczy, zgodnie
Z ofertq,

6) dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét.
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§4
Wykonawcy, za realizacje przedmiotu zamoéwienia przystuguje, wynagrodzenie
ryczaltowe brutto w wysOKOSCI: veveeeenrennnennnse ZY (STOWNIE ..oooeviiiiiiiiiee e, ),
wtym VAT........ %, w tym:
1) wynagrodzenie ryczattowe za roboty przygotowawcze (przedmiar rob6t poz. nr 1-9)
W WySOKOSCl .....ouunnnnn. zt brutto, w tym ...% VAT,
2) wynagrodzenie ryczaltowe za roboty ziemne i umocnieniowe (przedmiar robot poz. 10
—23) w wysokos$ci ............... zt brutto, w tym ...% VAT,
3) wynagrodzenie ryczattowe za budowe przepustow o Srednicy 100 cm i dtugosci 6 m
(przedmiar robét poz. 24 — 41) w wysokosci ............... zt brutto, w tym ...% VAT,
4) wynagrodzenie ryczaltowe za przebudowe oraz zabezpieczenie telekomunikacyjnej
linii doziemnej kolidujacej z odbudowa rowu przy ul. Zabtudowskiej w wysokosci
............... zt brutto, w tym ...% VAT.
Wykonawca okres§lajac wynagrodzenie ryczattowe o§wiadcza, ze wykorzystat wszelkie
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§5
Odbidr robdt przez Zamawiajacego nastgpi po pisemnym, skutecznym (tj. zawierajagcym
dokumenty, o ktérych mowa w § 3 ust. 2) zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu
umowy do odbioru koncowego. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych powota komisj¢
odbioru koncowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna zakonczy¢
czynnosci odbioru lub odméwi¢ odbioru, uzasadniajac swoja decyzje na pismie.
Podstawa odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 4.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie protokét odbioru koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z ewentualnym spisem zauwazonych
usterek i/lub wad i informacjg o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie na
ich usuniecie.
W przypadku robo6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokonuje ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia do odbioru przez
Wykonawcg lub odmawia ich odbioru, uzasadniajagc swoja decyzje na piSmie.
Wykonawca zgltosi pisemnie Zamawiajagcemu do odbioru roboty zanikowe lub ulegajace
zakryciu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru, o ktéorym mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu, zostang
stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad,

2) jezeli nie nadaja si¢ do usuni¢cia - Zamawiajagcy moze zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia
przystugujacego wynagrodzenia.

W dniu wyznaczonym na usuni¢cie wad i/lub usterek komisja spisuje protokét usunigcia
wad i/lub usterek odnoszac si¢ do protokotu odbioru koncowego. W przypadku nie
usuni¢cia przez Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy
moze, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usunigcie wad i/lub
usterek w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnien z r¢kojmi i
gwarancji.
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Do czasu zakonczenia odbioru konhcowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wykonane roboty.

Przez dni robocze rozumiane beda dni od poniedziatku do piagtku, z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ beda: protokét odbioru koncowego robét, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz protokét odbioru koncowego robdt podpisany
przez przedstawicieli strony umowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu faktury tacznie z
protokotami, o ktérych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust. 101 15.

W  przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czeSci
przedmiotu zamdéwienia, zobowigzany jest przedtozy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za realizacj¢
czesci przedmiotu zamdéwienia wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami
takimi s3: oswiadczenia podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow, ze otrzymali
nalezne im wynagrodzenie, oraz potwierdzenia dokonania zaptaty naleznego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (oryginat lub
kopia podpisana za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce). Niedostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako
uchylanie si¢ od zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy i uruchomia procedury przewidziane ustawa Prawo
zamoéwien publicznych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie platne przelewem na jego rachunek
bankowy NI ....oooiiiiiii e w terminie do 30 dni od daty
ztozenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym przedsigbiorcy stuzacym do celow prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej, dla ktérego bank prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim
rachunek VAT. Wykonawca o$wiadcza, iz ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w
wykazie podmiotéw wprowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
Zamawiajacy oswiadcza, ze platnosci za fakture wystawiona przez Wykonawce beda
dokonywane na wskazany powyzej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci.

Fakture nalezy wystawi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w
szczegoOlnosci zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. 22018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).

Dane do faktury:

NABYWCA: Miasto Biatystok, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok, NIP: 966-211-72-20.
ODBIORCA: Urzad Miejski w Biatymstoku, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok.

Miasto Biatystok jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z p6ézn. zm.) ma
mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczng
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto
na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocze$nie Zamawiajacy nie dopuszcza
wysylania 1 odbierania za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur korygujacych.
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16. Za dzien dokonania platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.
§6
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
L) e firma.......ooooeiii
2 e ——————————————————————————————————————————— firma.......ooooiiiiiiii, *

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

4. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunig¢cia podwykonawcy, jezeli
w szczegllnosci: sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w SIWZ lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy czes$ci zamdéwienia.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w SIWZ. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14
dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy.
Natomiast przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno
by¢ poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajagcemu pisemnie do siedziby Zamawiajagcego lub w formie
elektronicznej na adres wskazany w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

8. Umowa z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé:
1) zakres powierzanych podwykonawcy rob6t budowlanych, wysoko$¢ wynagrodzenia

za powierzone prace;

2) zasady rozliczen na warunkach okreslonych w § 7 niniejszej umowy, w tym ustalenie,
ze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wplywac¢ bedzie do
Wykonawcy w terminie do 7 dni od konca tego okresu;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur podwykonawcéw za wykonane i
odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia danego okresu
rozliczeniowego;

4) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajagcemu — wraz z wlasng fakturg —
kopii faktur podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 — w terminie 7 dni od ich
otrzymania;
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12.

13.

14.

5) zasady odbioréw rob6t wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajacego;

6) postanowienia spdjne z niniejszag umowg w szczegolnosci w zakresie terminéw
wykonania rob6t objetych umowg podwykonawcza,

7) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 20 dni
od daty otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury;

8) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec podwykonawcy robét;

9) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajacego;

10) postanowienia zakazujagce podwykonawcy podzlecania wykonania robét
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

11) zobowigzanie Wykonawcy do ujecia w swojej fakturze tylko tych robét
wykonywanych przez podwykonawce, ktére podwykonawca zafakturowat;

12) okreslenie miejsca rozstrzygania sporOw w sadzie wilasciwym dla siedziby
Zamawiajacego,

13) zobowiazanie podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy 1 Zamawiajacemu
wykazu 0s6b zatrudnionych na umowg o prace.

Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2) skutkujacych zatrzymaniem naleznego podwykonawcom wynagrodzenia w czgsci lub
catosci do czasu odbioru robét przez Zamawiajacego;

3) o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich naleznosci, w tym: kaucji
gwarancyjnej i naleznosci z tytutu generalnego wykonawstwa, kosztéw organizacji i
utrzymania budowy, kar umownych;

4) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie
tych rob6t pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robdt i wynagrodzeniem podwykonawcy za poszczegdlne roboty oraz ze wskazaniem
dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t, ktére maja byC¢ realizowane przez
podwykonawce, nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt

umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan

dotyczacych umowy o podwykonawstwo okreslonych w SIWZ.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$§¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy

zgodnie z art. 647! § 3 Kodeksu Cywilnego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze

zaakceptowal t¢ umowg.
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16.
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18.

19.

bt
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Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny witasciwy dokument z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postgpowaniach sgdowych
z udzialem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w
zwiazku z realizacja umowy.

Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§7

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 3/4/5* lat od

daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego (bez
zastrzezen).

Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usungé
lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie wskazanym w karcie
gwarancyjnej (zat. nr 2 do umowy).

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
ma prawo powierzy¢ usuni¢cie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wylaczny koszt i
ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych
niniejszg umowa.

Zgtoszenie wad i/lub usterek dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwlocznie w
formie pisemne;j.

Wizelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres
gwarancji, tj. od daty podpisania przez Zamawiajacego 1 Wykonawce¢ protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajagcemu w dniu
odbioru koncowego karty gwarancyjnej (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do
umowy).

§8
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli realizacji zadan objetych umowa.
Podstawe do stwierdzenia nienalezytego, nieterminowego wykonania lub niewykonania
prac objetych umowg stanowi¢ beda protokolty z kontroli, sporzadzone przez
Zamawiajacego, z jednoczesnym powiadomieniem Wykonawcy (pisemnie, faksem lub
pocztg elektroniczng) o negatywnych wynikach kontroli.
W przypadku negatywnych wynikéw kontroli Wykonawca zobowigzany jest usungc
nieprawidtowosci w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:



Zatacznik nr 7 do SIWZ nr DGK-1V.271.3.2020

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 3 ust. 1 - w
wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien zwiloki,

2) za zwloke w usunigciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
stwierdzonych w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad i/lub usterek do dnia faktycznego ich usuniecia,

3) za nie usunigcie wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub
stwierdzonych w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia,

4) za nieterminowg zaplat¢ lub =za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1, w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w § 4 ust. 1, w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, wskazanego w § 4 ust. 1, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia,

7) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1, w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

8) za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 - w wysokosci
1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1, w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

9) za brak udzialu innego podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w Rozdz. V
SIWZ, w realizacji zamOwienia - w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, wskazanego w § 4 ust. 1.

10)za nieprzedlozenie w terminie dostarczenia faktury Wykonawcy dokumentéw
wskazanych w § 5 ust. 10 — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

11) za niedostarczenie, najp6zniej w dniu odbioru koncowego, uzupetnionej zgodnie z
wykonanym zakresem robdt karty gwarancyjnej — kare w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opodznienia liczony od dnia odbioru,

12)za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru
koncowego (dokumentacja powykonawcza) 1 tabelg infrastruktury technicznej
podpisang przez uprawnionego geodet¢ najpdézniej w dzien odbioru koncowego
inwestycji, kar¢ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia odbioru,

13)za brak udziatu os6b wskazanych w § 10 ust. 1 w realizacji zaméwienia - 1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, z wyjatkiem zdarzen losowych.
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14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn

dotyczacych Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w

wysokosci w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 4 ust.

1, za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 9 ust. 4 umowy.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga

by¢ potracone z ptatnosci realizowanej na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkowg zgode.

W przypadku zwloki w optaceniu faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki

ustawowe.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach

Kodeksu cywilnego do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesione;.

§9

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy wstrzymal wykonywanie robot

na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nielezagcych po stronie Wykonawcy —
oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 30 dni od zajScia
powyzszego zdarzenia.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odméwi z przyczyn od siebie zaleznych przyjecia placu
budowy — z winy lezacej po stronie Wykonawcy;

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego realizuje
roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowa;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodéw okreslonych
w § 8 ust. 4 pkt 1-13 przekroczyla kwote 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
wskazanego w § 4 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, o ktérych mowa w ust 2 pkt 1 — 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowng za odstgpienie w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
wskazanego w § 4 ust. 1.
Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takiej sytuacji wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rob6t wedtug daty odstgpienia
od umowy;
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za
odstgpienie od umowy;
3) sporzadzenia wykazu materiatéw 1 urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do
realizacji innych robét, za ktére zaptaci strona odpowiedzialna za odstgpienie od
umowys;

10
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4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i
potwierdzone protokotem odbioru.

§10
Zgodnie ze zlozong ofertag, do realizacji zamdéwienia zostang skierowane osoby
posiadajagce  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci:

D) e (imie i nazwisko) inzynieryjnej hydrotechnicznej lub
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych* (nazwa wuprawnien zostanie
dostosowana po wyborze oferty)

) (imig i nazwisko) instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych, posiadajgca min. 2 letnie
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 1, przedstawionych w
ofercie, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujagcego nowe osoby. Zmiana
ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotowe] umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Nowe osoby muszg posiada¢ uprawnienia,
doswiadczenie stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub
wyzsze od wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie.

Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 1, jezeli
uzna, ze nie wykonuja one swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana na pi$mie poprzez sporzadzenie aneksu do niniejszej umowy oraz jezeli dotyczy
- wpisem do dziennika budowy z zastrzezeniem, iz zmiana o charakterze tymczasowym
wynikajacym z choroby badz urlopu osoby, o ktérej mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu
a jedynie pisemnej zgody Zamawiajacego. Pozostale zapisy stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowal zamdéwienie za pomocg innych podmiotéw,
na ktérych zasoby (wiedza 1 doswiadczenie / potencjat techniczny) powotywat si¢ w
ofercie: nazwa 1nNNEg0 POAMIOLU:  ...iiuiiiniiiitt it nee e w
ZAKIESIE: ..ovtiiiiiiie i, wformie ... *
Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany innego podmiotu, o ktérym mowa w ust. 5, jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowy podmiot. Nowy podmiot musi
spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udokumentowania udzialu w realizacji przedmiotu
umowy podmiotu, o ktérych mowa w ust. 5 umowy najp6zniej w dacie wystawienia
faktury koncowe;j.

§ 11
Korespondencja w formie elektronicznej pomig¢dzy Stronami odbywac si¢ bedzie
wylacznie poprzez nizej wymienione adresy:
1) Zamawiajacy — dgk @um.bialystok.pl
2) Wykonaweca - ....occceevviieeniienniieeieeeee,
Dokumenty/o$§wiadczenia woli przekazane na/z ww. adresy (6w) uwaza si¢ za wigzace
Strony.
Korespondencje¢ przekazang na adresy inne niz wskazane w pkt 1) i 2) uwaza si¢ za
nieskutecznie dorgczone.
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2. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli przy realizacji umowy:

1) Zamawiajacy — ...oovvvvereenniennnennnnn. Jtel. ool ,e-mail: ool ;
2) Wykonawea — .......ccovvvviiiiiiininnnnn. ,tel. ool ,e-mail: ...l
§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

2. Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastagpi¢ moze wytacznie
w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie
ponosi Wykonawca, w szczegdélnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego badz wstrzymania rob6t przez
Zamawiajacego, wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu,
wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bgdg moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot;

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

4) wystapia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,
przez wilasciwe organy lub gestoréw sieci 1 urzadzen oraz opdznienia te nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

7) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw wymagajacych wstrzymania
rob6t 1 usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych zgloszenia wiasciwym organom;

8) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw
dostaw materiatéw, urzadzen niezb¢dnych do realizacji rob6t z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. niedostgpnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikow,
niewydolno$¢ infrastruktury transportowej), o ile okoliczno$ci te uniemozliwiaja
prowadzenie robdt;
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9) wystagpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami;

10) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania
wszelkich decyzji, zgdd, pozwolen lub ich wuchylenia, zmiany, wstrzymania
wykonania, stwierdzenia niewaznos$ci przez wlasciwy organ/sad, o ile okolicznosci te
maja wpltyw na realizacje¢ robaét.

Zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania

robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ moga w

nastepujacych sytuacjach:

1) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry dokumentacj¢ przygotowano;

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z  wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne badz nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.);

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych 1lub hydrologicznych
odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w $swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegllnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

5) wynikajacej z niedostepnosci materialéw lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawce
tymczasowym niedoborem na rynku materiatow lub urzadzen skutkujacych znacznym
opdznieniem w realizacji przedmiotu umowy, o ile Wykonawca dochowat nalezytej
staranno$ci w ich zamoéwieniu;

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji;

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami;

8) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot zamdéwienia, powodujacej zmian¢ sposobu wykonywania
umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac lub robdt, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiggni¢cia nie
mniejszych parametréw jakosciowych wykonanych robét;

Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robét, innych podmiotéw i os6b wskazanych

w ofercie, bedg dokonane pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na taka

zmiang oraz spetnienia warunkéw okreslonych odpowiednio w § 6 1 10 umowy.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 4, jest zlozenie uzasadnionego

wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang¢ i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu

wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej

zmiany, a w przypadku wniosku o zmian¢ terminu realizacji przedmiotu zamdwienia z

podaniem i wyliczeniem okresu trwania zdarzenia stanowigcego podstawe do zadania

zmiany terminu realizacji umowy.
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§13

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§ 14

Strony o$§wiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy,
jak réwniez przedmiot umowy, mogg stanowi¢ informacj¢ publiczng zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429).

§15

1. Strony umowy zobowiazujg si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych 1 uzyskanych w zwiazku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy,
w szczegblnosci informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach
bezpieczenstwa,

wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi
przez strony niniejszej umowy;

podejmowania wszelkich krokéw i dziatah w celu zapewnienia, ze zadna z oséb
otrzymujacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji,
ani ich zrddia, zar6wno w catosci jak 1 w czgSci stronom trzecim bez uzyskania
uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacje;
tego, 1z w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji
chronionych zapisami niniejszej umowys;

niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowys;

tego, 1z przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych
przez Wykonawce od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy
nastagpi¢ moze wobec podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisow
obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym umowa;

przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony
umowy, o ktérych strona ta poinformowata;

stosowania wlasnych srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, wobec pracownikéw
wiasnych, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw dopuszczonych do realizacji
niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

2. Zobowiazanie, o ktorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:
1) informacji og6lnie dostepnych 1 powszechnie znanych;
2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodza informacje,

wyrazita wyrazng zgodg¢ na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez stron¢ umowy od oséb trzecich, o ile takie ujawnienie

przez osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa lub zobowigzan zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane
sa do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaty
mu udostgpnione z naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostgpniania informacji na rzecz podmiotdw uprawnionych, o ile obowigzek

udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa.
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3. Strony umowy oswiadczaja, ze s Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1 z
2016 1., sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 z 2018 r.).

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb bioracych udziat
przy realizacji umowy.

§ 16
Spory mogace wynikng¢ na tle wykonywania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu
przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
polskiego prawa budowlanego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18
1. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:
1) zalagcznik nr 1 - plyta CD zawierajaca dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiary robdét,
2) zalacznik nr 2 - wzor karty gwarancyijnej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*) zapisy zostang dostosowane po wyborze oferty
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Zatacznik nr 2 do umowy nr DGK-IV.272..........

IWZOR/
Karta gwarancyjna (gwarancja jakosci)
. Przedmiot karty gwarancyjne;j:
Odbudowa i rozbudowa rowu przy ul. Zabludowskiej w Bialymstoku wraz z
przebudowgq oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidujacej
z odbudowa rowu

. Zamawiajacy jako Uprawniony: Miasto Biatystok, reprezentowane przez:
....................................... - Prezydenta Miasta Bialegostoku / Zastgpce Prezydenta
Miasta Bialegostoku

. Wykonawca jako Gwarant: ..........cccccceveuveenne reprezentowany przez

. Ogo6lne warunki gwarancji i jakosci:

7.1 Wykonawca (Gwarant) o§wiadcza, ze objety niniejszg kartag gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno - budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi cz¢scig umowy,

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$S¢ uzytkowa, techniczng i1 estetyczng wykonanych
robot,

7.3 Okres gwarancji wynosi 3/4/5* lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego, (bez zastrzezen).

7.4 W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres
gwarancji jakosci zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady i/lub
usterki do momentu jej skutecznego usunigcia,

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny
od wad i/lub usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,

7.6 Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i/lub usterki powstale na
skutek:

a) sily wyzszej,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) dziatania oséb trzecich (dewastacja),

d) szkdéd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8. Obowigzki wykonawcy

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad i/lub usterek

zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika,

w okresie trwania gwarancji w nast¢pujacych terminach:

a) awarii, wad, usterek zagrazajacych awarig oraz wad, usterek ucigzliwych - w
trybie natychmiastowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady lub
usterki z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody,
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b) wad i/lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci 1 instalacji - w
terminie 5 dni od daty zgtoszenia,

c) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony
nie uzgodnity innego terminu.

8.2 Jezeli usuni¢ecie wady i/lub usterki nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystgpi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn
zmiany tych terminéw.

8.3 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodptatnego usuni¢cia wszystkich wad i/lub
usterek w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dluzszym okresie
gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji
juz uptynat.

8.4 Stwierdzenie usuni¢cia wad i/lub usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania
przez obie strony protokotu odbioru prac z usuwania wad 1/lub usterek.

9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowal w czasie prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania
swoich zobowigzah zawartych w umowie 1 karcie gwarancyjnej.

9.2 Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z

tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.
10. Obowigzki Zamawiajgcego.
Zamawiajacy 1 Uzytkownik zobowiazuja si¢ do przechowywania powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokotu odbioru koncowego w celu kwalifikacji
zgtoszonych wad i/lub usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.
11. Przeglady gwarancyjne.
11.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda:
a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,
b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu 3/4/5% - letniej gwarancji,
¢) w kazdym przypadku wystgpienia sytuacji awaryjne;j.

11.2 Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uzytkownik
zawiadamiajgc o tym Zamawiajagcego i Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

11.3 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

11.47Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy protokot
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego), Uzytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy
(Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz
protokotu przegladu.

12. Komunikacja.

12.1 O kazdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
(Uprawnionego) lub Uzytkownika powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Wykonawcy (Gwaranta), a nast¢pnie potwierdza zgloszenie faxem lub e — mailem na
wskazane numery telefondw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany
potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia 1 okresli¢ sposob i1 czas usunigcia wady
i/lub usterki przy uwzglednieniu termindéw okreslonych w pkt 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie 1 za posrednictwem faksu. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce nawet, jezeli
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kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Upowazniony) wysle
powiadomienie faksem lub e-mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana
bedzie na adres:

a) Gwaranta:
b) Zamawiajacego: Miasto Biatystok, 15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1
(Departament Gospodarki Komunalnej w Biatymstoku)

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 12.3 strony zobowigzane sg
informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczong.

13. Postanowienia koncowe:

13.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zaméwien publicznych.

13.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznoscl.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)
Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego:

(podpis)
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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