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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ..o
/PROJEKT UMOWY/
zawartaw dniu .................. r. w Biatymstoku,
pomiedzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym daleZAMAWIAJ ACYM, reprezentowanym przez:
................................................. Rrezydenta Miasta Bialegostoku/Zgst Prezydenta Miasta
Biategostoku

NIP 966 211 72 20, REGON 050658640

NIP oovvooevveirreeisy REGON ooooiveeeen.n., Kapitat zakladowy ................ 2t w caldici

na podstawie dokonanego przez Zamawiago wyboru oferty Wykonawcy w pgpbwaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoastpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budoydh polegajcych na budowie
Intermodalnego Wezta Komunikacyjnego w Biatymstoku wraz z infrastruktur g techniczr —
Cze$é Il — Uktad drogowy - CZESC ... poskepowania (odpowiednio wpisa nr czsci), zgodnie
ze specyfikag istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) i dostarczdviykonawcy dokumentagj
projektows, ztozong oferty oraz zestawieniem kosztéw zadania, stagoywi zahczniki
do niniejszej umowy.

OBOWI AZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania prac oké®nych w8 1 zgodnie ze Specyfikacj
Istotnych  Warunkéw Zamowienia, ofgrt dokumentag techniczm, obowgzujagcymi
przepisami i sztuk budowlam oraz na ustalonych ninieggzaumows warunkach, a take
uzgodnionymi z Zamawiggym zmianami podtymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca zobowizuje s¢ do przestrzegania na terenie budowy olaujacych przepiséw
bhp i ppa. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozpedzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezgiestava i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

3. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbiorickavego zobowgzany jest na wiasny
koszt dokoné& odbioréow technicznych i niegbnych bada itp. oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID, Zaktaxkigetyczny, Wodoggi itp.), Ponadto
Wykonawca zobowizuje sé do przediéenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodndci na wbudowane materialy, sptzi urzadzenia wedtug rozwean w dokumentaciji
projektowej oraz wynikdéw wykonanych badiaboratoryjnych.




4. Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecsmip bedzie zobowizany do udogpnienia
placu budowy innym gestorom sieci prowacizm roboty. Koordynagjrob6t kedzie zajmowat
Si¢ Zamawiagcy.

5. Wykonawca zobowizuje s¢ do skoordynowania robét z innymi Wykonawcami.

6. Wykonawca zobowzuje s¢ zabezpieczy;, oznakowa roboty oraz db@ o stan techniczny
I prawidtowa¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacjiapad Wykonawca ponosi
petry odpowiedzialné za teren budowy od chwili prayia placu budowy.

7. Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia przy robotach sgtg nadzoru technicznego oraz

personelu gwarantagego naleyte wykonanie umowy.

Wykonawca poniesie koszty zygane z zgjciem pasa drogowego.

Wykonawca zobowrzuje s¢ do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjny@lymiar

minimalny — 2,0m x 3,0m) i 2 tablic pagtkowych (wymiar minimalny — 0,80m x 1,20m)

dwustronnych (w przypadku konieczZeomontau na zlecenie Zamawigjego); Wykonawca

zobowhgzuje s¢ do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjnaypgtkowych (j&li

informacyjne mog zasgpi¢ pamptkowe) o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie

z Podecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw yéli spojnacei 2014-2020

w zakresie informacji i promocji (projekt wspoffimsowany zesrodkow UE w ramach

Projektu nr POPW.02.01.00-20-0003/17 ,Intermodalny wezet komunikacyjny w

Biatymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzam publicznego transportu

zbiorowego)”, Program Operacyjny Polska Wschodnia a lata 2014-202Q)jednostronnych,

Zz materiatu trwatego, stale zachowaggo ptask powierzchng (np. z blachy), o odpowiedniej

grubaici oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodomae? stupach mocagych.

10.Wykonawca zobowszuje s¢ do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych
w petnym zakresie.

11.Wykonawca zobowzuje s¢ do wyréwnywania nawierzchni drog ebjch zakresem robét,
badZz uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu buddugdrych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku aytkowania przez Wykonawc Wyrownanie nawierzchni ma na celu
umazliwienie dojazdu do nieruchonda potazonych w rejonie inwestyciji.

12.Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania dokumentacji fotograficznej przego placu
budowy, w tym terendw na czasoweczig.

13.Wykonawca poniesie koszty zygane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz
zieleni.

14.Wykonawca poniesie koszty zygane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie
konieczndci.

15.Wykonawca poniesie koszty nadzorow inwestorskichdnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestorow sieci.

16.Wykonawca poniesie koszty wgzenia sieci za okres konieczny na czas prowadzehbd.

17.Wykonawca sporzi wykaz ilagsci i wartasci rob6t (byto/jest robét) zrealizowanych w ramach
Umowy (zaréwno w wersji elektronicznej, jak i drukanej) dla zakfczonych elementow
rozliczeniowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadz&Wykaz naley sporadzi¢ w rozbiciu
wymaganym dla celow ewidencjrodkéw trwatych, m. innymi:, Inwestora, gestorovedi
przebudowywanych i budowanych w ramach umowy.

18.Wykonawca na wniosek Zamawiaggo zobowgjzuje s¢ do rozbicia ildciowego oraz
wartasciowego kadej faktury w zakresie infrastruktury techniczneg stanowacej wtasngci
Miasta Biatystok.

©

OCHRONA SRODOWISKA
§3
1. Wykonawca jest zobowzany do wykonania umowyggodnie z ostateczndecyzj
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacprzedsjwziecia wydam przez
wiasciwy organ.
2. Wykonawca zobowizuje do przestrzegania przepisow prawnych wyndsah
Z nas¢pujacych ustaw:




1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z p&n. zm.),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz 2018 r., poz. 992 z pd. zm.),

powotane przepisy prawne Wykonawca zokyawje s¢ stosowd z uwzgkdnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

OBSLUGA GEODEZYJNA
§4

Wykonawca jest zobowkany zapewrdi obstug geodezyjn zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwacz dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno-kartograficznych oraz czyscio
geodezyjnych obowkujagcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca zapewni pedn obstug geodezyjn budowy oraz sposzlzi geodezyjn
dokumentag powykonawcz z podaniem diugei (w km) i powierzchni (w m2)
zrealizowanych elementow infrastruktury techniczngj rozbiciu na pasy drogowe
poszczegolnych ulic oktiych zakresem inwestycji na wiasny koszt w 2 egaz @rzygotuje
wniosek i materiaty do wniosku o zmiaozytkdw gruntowych dziatek.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania i przedienia Zamawiacemu mapy
poinwentaryzacyjnej zrealizowanej inwestycji na smg koszt w iléci 7 szt. w tym 2 szt. w
kolorze zaznaczone zakresy przebudowanych sieck qakolorowane poszczegoline
wykonane elementy pasa drogowego, m.in. jezdniadmuk, sciezka rowerowa, zjazdy, itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy Bziennika budowy dotygre
rejestrowania czynrégi geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwesiegsk nieprawidtowego wyznaczenia
gtdbwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobgzeiny do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybigv terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiegeéprawidtowdciach.
Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobgeeiny dokoné& odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego odmstpniac wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochggrunktow pomiarowych i wysokoiowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia:

1) Wykonawca odbuduje pozianosnowe geodezyjg Il klasy w zakresie olefym terenem
inwestycji;

2) Wykonawca dostarczy @aiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrécenakaw
osnowy geodezyjnej.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§5

. Wykonawca zobowzany jest do ubezpieczenia inwestycji gpdj przedmiotem umowy na

wiasny koszt w zakresie:

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanychapy obiektow budowlanych,
urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomegmzanego bezpgoednio
z wykonywaniem rob6t — na sgmnie mniejsgz niz wartgé¢ umowna okrédona
w § 10 ust. 1 umowy,

2) odpowiedzialnéci cywilnej deliktowej i kontraktowe] za szkody petate w zwizku
z wykonywaniem dziatalniei zwigzanej z przedmiotem zamowienia — na gume mniejsa
niz warta¢ umowna okrgona w § 10 ust. 1 umowy.

. Wykonawca zobowzany jest przedstawZamawiagcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia

(poswiadczone za zgodio z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadék pdzniej niz

w dniu przekazania mu placu budowy. Kopia polisydwy stanowi zajcznik nr 3 do umowy.

. W przypadku przedienia czasu realizacji budowy Wykonawca zobawje s¢

do przedtaenia ubezpieczenia, przedstawtakopie tych dokumentow przed wygdciem




poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem natice&ary umownej, o ktérej mowa
§ 17 ust. 1 pkt 11 umowy.

4. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawieva swej tréci klauzuk potwierdzajca
poddanie pogspowar wyniktych z realizacji roszcze Zamawiagcego prawodawstwu
polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporow — piatstégdom powszechnym.

5. W przypadku opgnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamaw@mu dokumentu, o ktérym
mowa w ust. 2, czas opdienia Wykonawcy w powsszym zakresie nie stanowi podstawy
do zmiany niniejszej umowy co do terminu wykongejgrzedmiotu.

6. W przypadku zgtoszenia inwestorowi jakichkolwiekk&d powstatych po protokolarnym
przekazaniu placu budowy, Zamavg@y upowaniony jest do przekazania numeru stosowne;j
polisy i danych ubezpieczyciela Wykonawcy, bezpdnio podmiotom poszkodowanym.

ZATRUDNIENIE NA UMOW E O PRACE
86
1. Wykonawca éwiadcza, = zatrudni ...... osoby/osgbna umow o prag w zakresie

okreslonym w rozdziale Il SIWZ. Wykonawca w terminiedsi od dnia podpisania umowy
przedstawi wykaz os6b zatrudnionych na umiow prag we wskazanym zakresie. W
przypadku zmiany zatrudnionych osob w trakcie reaiji umowy Wykonawca ma oboyziek
przedstawd aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonammiany oséb. Wykaz musi
zawierd& co najmniej img¢ nazwisko, wymiar etatu, okres zatrudnienia, zakrgisonywanych
czynngci.

2. Wykonawca zobowgzany jest w terminie do 10 dniazbego miesjca obowizywania umowy
do sktadania miestznych raportéw/wykazu 0sob zatrudnionych na ughowgrae w zakresie
okreslonym w ust 1. Nie wykonanie ww. oboyzku, traktowane dmlzie jako niespetnienie
wymogow w zakresie zatrudnienia na unganprae.

3. Wykonawca jest zobowzany na kade wezwanie Zamawigego (faksem, e-mailem)
udowodné zatrudnienie na umapo prag¢ wskazanych w wykazie os6b w terminie 3 dni od
dnia wezwania, przedstawdajcswiadczenie tych osolige pozostaj w zatrudnieniu.

4. W przypadku nie wykonania oboyzku, o ktéorym mowa w ust. 1-3 Zamawiey bedzie
uprawniony do zigenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przeaddaowy Inspekcg
Pracy.

5. Ww. wymagania dotyege Wykonawcy stosuje ¢iodpowiednio do podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobgeeiny jest do wprowadzenia postanawie
spojnych z ust. 1-4 w umowach zawieranych z podwgkeaami, pod rygorem wniesienia
zastrzeen do przedtaonego projektu umowy o podwykonawstwo.

SPRAWOZDAWCZO SC
8§7
1. Wykonawca hdzie sktadat Zamawiagemu, w terminie do 7-ego dniaZkego miesjca
kalendarzowego, miegizne raporty z pogbu robot okrélajace zgodnét postpu robot

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogrameczowo-finansowym (zatznik do

umowy). Raport miegczny kpdzie zawierat co najmniej:

1) zaktualizowany harmonogram do raportu w wersji eapive] i elektronicznej,
harmonogram powinien zawiérazaktualizowane warfgi przerobdw za miegte
poprzednie oraz prognozowane wacigrzerobow w kolejnych miegsach,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykenaze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robot w esthniu do cakei robot
z uwzgkdnieniem podzialu na elementy robot wedlug harmoamog rzeczowo-
finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastapd pocztku realizacji inwestycji,




3) opis robot rozpocgych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uedigeniem
podziatu na elementy robdét,

4) informacg na temat napotkanych probleméw i pgggh dziata naprawczych,

5) opis zgodnéci postpu rob6t z harmonogramem rzeczowo-finansowyrdatym
zalhcznikiem do umowy; porownanie poptl robot w okresie sprawozdawczym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym; wykazanie zojgd i niezgodnéci przy
realizacji umowy oraz wptywu na koowy termin realizacji umowy; okékenie srodkow
i dziatah naprawczych.

6) zakres rzeczowo-finansowy powierzony podwykonawco

2. Do raportu powinna zostalolagczona dokumentacja fotograficzna (w formie elekitbne))
obrazugca posgp prowadzonych robot budowlanych wsidomin. 10 zdgcé.

3. Kazdy raport lgdzie dostarczony przez WykonayZamawiagcemu w 1 egz. w formie
pisemnej oraz dodatkowo w formie elektronicznej.

OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO
§8
Zamawiajcy zobowgzuje s¢ do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej, a w przypatikkoniecznych przeprojektowania
okreslonych zakresOw obiektu w trakcie realizacji invyegit

2) przekazania Wykonawcy placu budowy vggti 30 dni od dnia podpisania umowy, pod
warunkiem wydania mu przez Wykonawdokumentu, o ktdrym mowa 8 5 ust. 2
umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych robo6t z sgtigjem tych, ktére zostaly wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanova@emiumowy,

5) zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z warumkakreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teredoly innych wykonawcow,
w terminie obiektywnie umdiwiajagcym odpowiednie skoordynowanie robot
realizowanych przez Wykonawcz robotami innych wykonawcéw.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§9

1. Wykonawca zobowdzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w ngstijacych terminach:
1) Czesé | - 16 miesicy od daty przekazania placu budowy
2) Czesé 1l - 14 miesiecy od daty przekazania placu budowy,

z zastrzeeniem § 19 ust. 2 umowy.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integralgs¢ umowy, jednake Zamawiajcy
dopuszcza jego zmiarw trakcie prowadzenia prac budowlanych pod waremkzachowania
terminu okrélonego w ust. 1. 3& z powodu okolicznéci, o ktorych mowa w8 19 ust. 2
termin okrglony w ust. 1 nie mze zosta dotrzymany, Wykonawca ztg harmonogram
rzeczowo-finansowy obrazgy rzeczywisty i spodziewany peptrobot.

3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowegtirej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawigfego, ktérej dokongj przedstawiciel wyznaczony w 8 16 ust. 1 pkt 1
oraz Dyrektor lub Zagpca Dyrektora Zaggu Drog Miejskiego w Biatymstoku.

4. Termin realizacji zamowienia jestZ4&amy z daf zgtoszenia zakiazenia budowy wraz
z dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy o ktérym mowa w arf. &st. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

3) oswiadczér inspektoréw nadzoru potwierdzaych gotowdéé przedmiotu umowy do
odbioru,




4) operatu dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), npamwentaryzacyjnych (7 egz.,
w kolorze),

5) dowoddéw péwiadczajcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wigkeca
powotywat s¢ na zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazan
spetniania warunkow udziatu w pggbwaniu) w realizacji zamdwienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

810
. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalomepodstawie zimonej oferty
Wykonawcy  wynosi: cena  brutto cieiriinien..PLN  (stownie  ziotych:
P I LY V4 0 0 b ot =T F= W =Y £ (o S PLN
i podatek VAT w wysok&ci ....... Yo , €O stanowi kwoe ................... PLN.

. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jaka sloozynu cen jednostkowych netto
okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczyewe wykonanymi i odebranymi isgiami
robét oraz na podstawie inwentaryzacji powykonayva&ieprzypadku konieczrigi wykonania
rob6t, na polecenie Zamawiapgo, wynikajcych z projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego, a nie wyszczegolnionych w przedmlareabot rozliczenie naghi  wag.
nastpujacego sposobu - jeli roboty te odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa oklena w kosztorysie aywana jest do wyliczenia wysoko
wynagrodzenia, w pozostatych przypadkach rozliczenasipuje w oparciu 0 sposob
rozliczenia okréony w § 19 ust. 4 umowy.

. Wynagrodzenie ok&one w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach ékneych w ust.2,8 19 ust.

3 umowy oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i awy Prawo zamowiepublicznych.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszyskdezty zwjzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innydwiadcze niezlgdnych do prawidtiowego wykonania
przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do odkupu drewna pozyskanego z wycinki. Rozlieniedzy
stronami dokonanechzie w oparciu 0 wystawi@nprzez Zamawiagego faktug na warté¢
zgodry z szacunkiem spagdzonym przez rzeczoznayvcPodstaw wystawienia faktury
bedzie protokot odbioru drewna. Nateos¢ za drewno Wykonawca optaci w terminie 30 dni
od daty wystawienia faktury przez Zamaw@@ggo.

SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA

811
. Rozliczenie wykonanych robét ¢tizie dokonywane po odebraniu tych robét przez
Zamawiajcego, przy czym strony ustadajastpujace formy rozliczenia za wykonane roboty:
1) mieskczne faktury przéciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptgwgmzez Zamawiagcego
harmonogram rzeczowo-finansowy | na podstawie Bato odbioru czsci
poszczegolnych robot, stwierdzeggo ilagé i zakres rzeczowy wykonanych robot,
potwierdzone przez inspektorow nadzoru i przedstialei Zamawiajcego,

b) warunkiem uznania wykonania pragdzie dostarczenidwiadectw zastosowanych
materiatdw i wyrobow,

c) faktury przejciowe leda ptatne w cigu 30 dni od daty deczenia faktury
Zamawiajcemu z protokotami odbioru eciowego potwierdzonymi przez inspektorow
nadzoru wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia pa&dwswcom/dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2.

2) faktura kaicowa wynoszca 10 % wartéci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac gipgh umowa i ziozeniu przez
Wykonawe oswiadczenia,ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to takt
ostateczna,

b) wykonawca spetni wymagania oklene w ust. 2 ,




c) wykonawca  zajczy d&wiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow bigicych udziat w realizacji umowy potwierdzeg, z nie wnosza
oni roszczé do wzajemnych rozliczefinansowych wynikajcych z zawartych umow
(wg wzoru stanowgicego zadcznik nr 7 do umowy)
d) podstawy wystawienia faktury kbcowej lkedzie protokot komisyjnego odbioru
wykonania rob6t édacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentéw
i dokumentacji powykonawczej, w tymwiadcze, o ktorych mowa w lit. b) i ¢)
e) bedzie ptatna w ggu 30 dni od daty deczenia faktury Zamawiggemu.
2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcogkamanie czsci zamowienia
zobowghzany jest najpfniej na 7 dni roboczych przed terminem platigego faktury
rozliczagcej drug i nastpng czes¢ naleenego mu wynagrodzenia, przegf6 oswiadczenia
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow(robét budowtdnn dostaw i ustug) biecych
udziat w realizacji odebranych robot budowlanystanowjce potwierdzenie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow/dalszycdwykionawcéw. Przedmiotowe
oswiadczenia (wg. wzoru stanoygego zacznik nr 6 do umowy) mugzdy¢ podpisane przez
osoby upowznione do reprezentowania podmiotéw je skiackggh. Nie dostarczenie ww.
oswiadczed traktowane bdzie jako uchylenie siWykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i uruchampaocedug
przewidziam w ustawie pzp.
3. Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku
ettt e e e, W TEIMINIE 30 dni od daty otreyania kompletnej
faktury przez Zamawiagego.
Ptatnik: Miasto Biatystok, 15-950 Bialystok, ul. Stonimskd, NIP 966-211-72-20,
REGONO050658640Miasto Biatystok jest czynnym podatnikiem podatkaT.
4. Wystawiane faktury powinny zawigraastpujace dane:
NABYWCA: Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP 966-211-72-20

ODBIORCA:  Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

W przypadku zwioki w optaceniu faktur Zamaw@y zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wykonawca, zgodnie z ustawe dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fastuaniu

w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na robotgomdane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) malmms¢ przesytania ustrukturyzowanych

faktur elektronicznych drag elektroniczg za pdrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania. Zamawiggy posiada konto na platformie nr PEPPOL: 54203046

Jedoczénie Zamawiajcy nie dopuszcza wysytania i odbierania z&r@dnictwem platformy

innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicangovyjatkiem faktur korygujcych.
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ODBIOR ROBOT
812

1. Zamawiajcy, po zgtoszeniu przez Wykonagvprzedmiotu umowy do odbioru koowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestegk gotowdci robét do odbioru, w ggu
7 dni roboczych powota komispdbioru kaicowego, ktéra w ggu kolejnych 7 dni roboczych
winna zakaczy¢ czynndci odbioru lub odméwi odbioru, uzasadnig swop decyzg
na pgmie. Podstaw odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonawabowizkow
okreslonych w§ 2 ust. 3 oraz vV 9 ust. 4 umowy.

2. Dokumentem odbiorudalzie spisany protokot zawiesaly wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usgoie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. W przypadkach, o ktérych mowa 11 ust. 1 Zamawiagy obowizany jest do dokonania
odbioru czsci robét w terminie 7 dni od daty ich zgtoszeniaadtbioru przez Wykonawec

4. W przypadku robdét zanikowych lub ulegeych zakryciu Zamawiagy obowgzany jest
dokond& ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od diaty zgtoszenia do odbioru przez




Wykonawe;, a Wykonawca zgtosi Zamawigemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.

5. Jeeli w toku odbioru zostanstwierdzone wady to Zamawaaemu przystuguj nastpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj sie do usungcia, Zamawiajcy dokona odbioru rob6t od Wykonawcy,
a w protokole odbioru strony wska roboty dotkngte wadami oraz ustal sposéb
i odpowiedni termin na ich uswuie przez Wykonawgna jego koszt. Przy wyznaczeniu
terminu Zamawiajcy uwzgkdni technologj rob6t i ich wykonanie zgodnie ze sziuk
budowlarn

2) jezeli wady nie nadaj si¢ do usungcia, mae odsipic od umowy albozadat obnizenia
wynagrodzenia przystugagego Wykonawcy

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturyikowej po podpisaniu przez strony protokotu
koncowego zgodnie z jego ustaleniami.

7. Zadajgc usungcia stwierdzonych wad, Zamawiay wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuyuie.

8. W przypadku nie usuetia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy maze usugé wadce w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

9. W razie stwierdzenia wad nienagilajch s¢ do usungcia, Zamawiajcy ma prawo obuiy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconetosai.

10.Do czasu zakrzenia odbioru kacowego Wykonawca ponosi petnodpowiedzialnéc
za wykonane roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
8§13

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonaolkoty na okres .... lat, ktorej bieg
rozpoczyna siw dniu nasipnym liczc od daty podpisania przez Zamaweago i Wykonawe
protokotu odbioru kacowego — zgodnie z kargwarancyja wystawiory najp&niej w dniu
odbioru kaxcowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zohaamy jest usus€ lub dostarcz§
rzeczy wolne od wad, niezwilocznie po zawiadomieniwvydaniu polecenia przez
Zamawiajcego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonegezpZamawiacego, ma on prawo
powierzy¢ usungcie wady osobie trzeciej na vagizny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszcpezewidzianych niniejszumows.

2. Zgtoszenie wad dokonywanedrie przez Zamawiggego niezwiocznie w formie pisemnej.
Wszelkie koszty zwizane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

3. Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji, take po okresie ok&onym
w ust. 1, jeeli zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca rozszerza odpowiedziaddoz tytutu kkojmi i oswiadcza, ze okres ¢kojmi
na wykonane roboty jest rowny okresowi gwarancki@ym mowa w ust. 1 i rozpoczyna bieg
od daty podpisania przez Zamaw@ggo i Wykonawe protokotu odbioru kcowego.

5. Wykonawca zobowrzuje s¢ do podpisania w dniu odbioru hkoowego robot Karty
gwarancyjnej — zgtznik nr 2 do umowy.

6. Odpowiedzialné¢ Wykonawcy z tytutu ¢kojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega
ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmioetizw wykonaniu zlecenia udzielonego
przez Zamawiacego na podstawie ust. 1 pkt 2) niniejszego pafagra

814
1. Tytulem zapewnienia natgtego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieszen
w wysokaci % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, cansiwi kwot ............. zt

W TOIMIC et e e e e e e




. Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienagego wykonania

I pokryciu roszcze z tytutu gkojmi za wady przedmiotu umowy.

. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwaraptg zgodne z umay wykonanie robot, zostanie
zwrocone lub zwolnione w gju 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznaniaepr
Zamawiajcego za nalgicie wykonane. Pozostala g2 zabezpieczenia zostanie zwrocona
w ciggu 15 dni po uptywie okresghkojmi za wady.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia aglego wykonania umowy w formie pmzen lub
gwaranciji i przedtzenia okresu realizacji zamowieniakojmi, Wykonawca jest zobowzany
odpowiednio przedity¢ termin obowizywania dokumentu peczenia lub gwarancji i
przeditazy¢ Zamawiajcemu dokument przedtanej gwarancji lub p@czenia w terminie do 30
dni przed uptywem terminu waosci dotychczasowej gwarancji lub poezenia. W przypadku
uchybienia powyszemu terminowi Zamawigy bedzie uprawniony do wyspienia do
gwaranta lub udzielggego pogczenia o wyptat catej kwoty obgtej gwarangj lub pokgczeniem
(na jaky w dacie wysipienia z roszczeniem opiewdaedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej
na poczet roszcaewynikajgcych z Umowy (w tym wynikajcych z ekojmi) do czasu uptywu
terminu gkojmi.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

815
. Wykonawca zamierza zlécPodwykonawcom nagiujacy zakres robot:

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub eehania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne éiéa lub zaniechania.

. Wykonawca mee:

1) powierzy¢ realizacg czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wsk@an
w ofercie takiej cgsci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza inny zakres podwykonawstwazrprzedstawiony w ofercie,

3) wskaza innych Podwykonawcéw aiprzedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowa z podwykonawstwa.

. Zamawiajcy maze zadat od Wykonawcy zmiany albo odsgnia Podwykonawcy, jeeli

w szczegOlnéci: sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgalPodwykonawca,

nie daj rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcygscz zamowienia.

. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykanavdotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat ¢siw celu wykazania spetniania anunkow udziatu

w postpowaniu, Wykonawca jest zobagany wykaza Zamawiagcemu, ¥ proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelje w stopniu nie mniejszymami

wymagany w SIWZ.

. Wykonawca, Podwykonawca zobamany jest do przedienia Zamawiajcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrseboty budowlane nie gaiej niz 10 dni

przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jestwofzany dojczy¢ zgod Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z ptejekumowy. Przygpienie do

realizacji robot budowlanych przez Podwykonawuusi by poprzedzone akceptgajmowy o

podwykonawstwo przez Zamawiaggo.

. Umowa z Podwykonawg ktorej przedmiotemasroboty budowlane, musi zawiéra

1) zakres powierzanych robét budowlanych, wysgkeynagrodzenia za powierzone prace,

2) zobowgzanie Wykonawcy do przggia faktur Podwykonawcéw za wykonane i odebrane
przez niego roboty - w terminie do 7 dni od z&a@enia danego okresu rozliczeniowego,

3) postanowienia spojne z niniegjsamowg W szczegolngci w zakresie warunkéw platbc
wynagrodzenia, termindw wykonania robotgigh umowvg o podwykonawstwo, okreséw
odpowiedzialnéci za wady wykonywanych przez podwykongwobot budowlanych,

4) postanowienia dotygze ptatnéci wynagrodzenia w terminie nie diszym nz 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonaw@rawidiowo wystawionej faktury; a w przypadku




ptatnaici za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu anzZawiajcym) postanowienia
dotyczce ptatnéci wynagrodzenia w terminie nie diszym ni 7 dni od daty otrzymania
przez Wykonawe prawidtowo wystawionej faktury,

5) zobowgpzanie podwykonawcyze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy,
wptywaé bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni odnlka tego okresu; a w przypadku
prac wykonywanych przez podwykonawcw ostatnim okresie rozliczeniowym
(wg kontraktu z Zamawiagym) w terminie do 3 dni od Kea tego terminu,

6) postanowienia dotygee dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawobec
Podwykonawcy robat,

7) postanowienia zakazige podwykonawcy dokonywania cesji wierzyteitiobez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcego,

8) postanowienia zakazge podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budoydh
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy roboét kdaoeych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcego,

9) oswiadczenie Wykonawcyziw swoich fakturach d¢mizie uymowat roboty wykonane przez
podwykonawe, ktére podwykonawca zafakturowat.

10)zobowgzanie podwykonawcy do sktadani@ndadczeé zgodnych z zakzonymi do umowy
wzorami (zat. nr6i7)

8. Umowa z Podwykonawcnie mae zawiera:

1) postanowig uzaleniajacych uzyskanie przez podwykonawgatatnagci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiggego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejoego zakres
rob6t wykonanych przez podwykonagyc

2) postanowig o potgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kar umownych.

9. Jereli Zamawiagcy w terminie 10 dni od dnia przediEnia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotemg soboty budowlane wraz z kosztorysem
Podwykonawcy (kosztorys jest wymaganyzakv przypadku wynagrodzenia ryczattowego)
oraz ze wskazaniem dokumentacji dotye wykonania roboét, ktére mgpy¢ realizowane
przez Podwykonawg nie zgtosi na gimie zastrzeen, uwaza sk, ze zaakceptowat ten projekt
umowy.

10.Zamawiagcy ponosi odpowiedzialdé za zaptaf podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie
z art. 647 § 3 Kodeksu Cywilnego.

11.Zamawiagcy zglosi zastrzeenia w przypadku przedienia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, nie spetmap] wymaga
dotyczcych umowy o podwykonawstwo oktenych w niniejszej umowie.

12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, déjt@arzedmiotem groboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawego zastrzeen do tego projektu,
Wykonawca przedtoy poswiadczom za zgodn& z oryginatem ko umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawier

13.Jezeli Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia przedienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, nie zgtosi n&mpiie sprzeciwu, uwea sk, ze zaakceptowat
te umowe.

14.Wykonawca przedktada Zamawjegmu pdéwiadczor za zgodn& z oryginatem Kkopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot@ndostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wgzeniem uméw o podwykonawstwo o wadiomniejszej
niz 0,5 % wartéci niniejszej umowy. Wyczenie, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wadiowickszej nz 50 000,00 PLN.

15.Wykonawca jest zobowtany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy

w terminach ptatnéei okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

16.Wykonawca przedity wraz z umow z podwykonawg odpis z Krajowego Rejestra&owego
lub inny wigciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawmytwierdzajcy
uprawnienia os6b zawieggych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

17.Jezeli zobownzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zeane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres zdiy niz okres gwarancyjny ustalony
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w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu agancyjnego jest zobowzany
nazadanie Zamawiacego dokona cesji na jego rzecz korgyi wynikajgcych z tych
zobowpzan.

18.Wykonawca zobowgzany jest zawiadamtaniezwtocznie Zamawiagego o wszelkich sporach

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i gosivaniach sdowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcygicych se w zwigzku z realizagj
umowy.

19.Zasady dotyczre Podwykonawcéw m@j odpowiednie zastosowanie do dalszych

Podwykonawcow.

20.W przypadku zmiany 4oz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wshgzia

w ofercie, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zok@any jest do zlzenia dwiadczenia,

0 wypetnieniu obowgzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lubt.arl4
Rozporadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/6dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w agku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz/ledm dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 842016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE
L127 s.2 z 2018 r.) wobec o0soOb fizycznych, od ktbrylane osobowe bezpednio lub
posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego zarehia.

816

. Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:

1) Zamawiajcy:
o tel ytel. kom.: o,

) " . tel,, .
- osoby odp0W|edZ|aIne za nadzor nad realalzadpelonego zamoéwienia zgodnie z art.
20a ust. 4 ustawirawo zamowig publicznych

2) Wykonawca:

. Wykonawca mee dokonywd zmiany przedstawiciela okilenego w ust. 1 pkt 2 za uprzegni
zgody Zamawiagcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawego nie wymaga
zmiany zapisOw niniejszej umowy.

. Zgodnie ze zioomg oferfy, do realizacji zamowienia zostaskierowane osoby posiadeg
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowini, w specjalni, tj.:

., kierownik budowy - w specjalgoi ...................., upr. bez ogranicaenr
Lzdnia . r.
, kierownik robot - w spec. .................. , upr. nr...... zdnia ............. r.
klerownlk robot - w spec. ................ ,upr.nr.. zdnla T
................. , kierownik robot - w spec. .................., upr V\@de na podst decijI nr
z dnia ...

. Wykonawca mee dokonywa zmiany 0s6b wskazanych w ust. 3, jedynie za uprizgasemmn
zgody Zamawiajcego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowadaniu poprzednim, w
trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi¢byzasadniona przez Wykonayoa psmie.
Nowe osoby musgg posiadéa uprawnienia stosowne do wykonywanych czydmnooraz
kwalifikacje/dgwiadczenie takie same lub wsze od okrdonych w SIWZ.

. Zamawiajcy maze zagdat od Wykonawcy zmiany os6b wymienionych w ust. 3gejeuzna,
ze nie wykonuj one swoich obowzkdéw wynikagcych z umowy.

. Zaakceptowana przez Zamavgizggo zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowast 3,
winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga gjozenia aneksu do umowy.
. Wykonawca éwiadcza,ze lxdzie realizowa zaméwienie za pomagcpodmiotéw trzecich,
na ktorych zasoby (wiedza i d@iadczenie/potencjat techniczny) powotywat sv ofercie:
(E=VANYE= W o ToTe [ 41 T0] (U I {7 =Y o = To o
W ZAKIESIE: ..ttt e et e Wormie: ... :
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8. Wykonawca, ktorypolega na sytuacji finansowej lub ekonomicznejnnych podmiotéw,

wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu ........ ..W zakresie:
w formie: ... , odpowiada solldarnle z podmam ktory zobovwza’f sn;
do udostpnienia zasobdw, za szl@d)onlesmla przez Zamawiagcego powstat wskutek
nieudosgpnienia tych zasobow, chyba za nieudogpnienie zasobdow nie ponosi winy.

9. Wykonawca zobowzuje s¢ do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiataowy
0s6b, o ktorych mowa w ust. 3 umowy najp@j w dacie wystawienia faktury koowej,
o ktérej mowa w8 11 ust. 1 pkt 2.

10.W przypadku zmiany osoby, o ktore] mowa w ust. 1 ki ust. 3 Wykonawca zobogzdany

jest do zigenia dwiadczenia, o wypetnieniu oboyzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 Rozpaggdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%&6dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznyehzwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takiemydh oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 84016, str. 1)
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe dseegnio lub pérednio pozyskat w celu

realizacji niniejszego zaméwienia.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
8§17
1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umownry:
1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowkreslonego w8 9 ust. 1
w wysokaci 0,07% wynagrodzenia umownego brutto zadyedzier zwioki;
2) w przypadku zmiany kierownika budowy lub ktéregakialk kierownika rob6t bratowych

przedstawionych w ofercie bez zgody Zamagdego, w wysokéci 1 % wynagrodzenia

umownego brutto za kdy stwierdzony przypadek;

3) za zwiolke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorzelamwym lub stwierdzonych

w przeghdach gwarancyjnych w wysokad 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto

za kady dzier zwioki, liczone od dnia wyznaczonego na ugai@ wad do dnia faktycznego

usungcia,

4) za odsipienie od umowy przez Zamawiaggo lub Wykonawgz przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialné Wykonawca w wysokiei 10 % wynagrodzenia umownego brutto;
5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania praclokneh umow, trwajgce powyej

20 dni lub nieuzasadnione niepegalg prac okrdonych umowvg w terminie 20 dni od dnia

przekazania placu budowy, w wysgkdl % wynagrodzenia umownego brutto;

W przypadku ukaczenia inwestycji w terminie przewidzianym & 9 ust 1 umowy,

Zamawiajcy odsgpi od naliczenia kary z tego tytutu;

6) za nieterminow lub za brak zaptaty wynagrodzenia nakego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysadko 3 000,00 zt w kadym przypadku stwierdzenia

takiego uchybienia;
7) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej

przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wyefk 3 000,00 zi

w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedizenie pd@wiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysako 1 500,00 zt w kadym przypadku

stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzedtenie w terminie wskazanym & 11 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawcy —

w wysokaci 500,00 zt w kadym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty, o ktdrym mowa

w 8 13 ust. 7 pkt 7 — w wysokoi 1500,00 zt w kadym przypadku stwierdzenia takiego

uchybienia;

11)za nieprzedtgenie Zamawiajcemu dokumentu, o ktérym mowa8yb ust. 2 — 1000,00 zt

za kady dzier zwioki;
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No

12)za zaniechanie wykonania wyrownania nawierzchngdbgtych zakresem robot,glz
uzywanych przez wykonawc jako drogi dojazdowe, kar umowry w WySOKGCI
3000,00 zt brutto za kady dzien zwtoki. Wykonanie, zleconych drggelektroniczi lub
faksem, rob6t zwizanych z wyrGwnaniem nawierzchni, winno nast najp&niej w dniu
nastpnym, po przekazaniu przez Zamawtggo stosownego zgloszenia; zgtoszenie
wykonania zleconych robét winno dyotwierdzone na pinie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego ze strony Zamavégeggo;

13)za niedostarczenie, najpiej w dniu odbioru kacowego, uzupetnionej zgodnie
z wykonanym zakresem roboét karty gwarancyjnej € kawysokaci 1000,00 zt za kaly
dzien zwitoki liczony od dnia odbioru;

14)za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczejzwaaoperatem odbioru koowego
(dokumentagj powykonawcg) i tabel — zestawieniem dtugoi, powierzchni oraz il&ci
wykonanych elementéw drég, chodnikow oraz towarggsg infrastruktury technicznej
podpisan przez uprawnionego geodeatajp&niej w dzier odbioru kdicowego inwestycji,
kare w wysokdaci 1000,00 zt za kaly dzien zwtoki liczony od dnia odbioru;

15)za brak udziatu innego podmiotu (na ktorego zasdWykonawca powotywat i
na zasadach oldlenych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniamaunkow udziatu
w postpowaniu, w realizacji zamowienia w wysékol % wynagrodzenia umownego;

16)za niedopetnienie obowiku, o ktérym mowa v§ 6 ust. 2 i 3 umowy w wysokoi 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto wzklgm przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

17)za nieprzedtzenie Zamawiajcemu dokumentu, o ktorym mowa8\2 ust. 20 — 1000,00 zt
za kady dzier zwioki.

18)w przypadku realizacji zamowienia niezgodnie z ulokntacj projektows, SST, sztuk
budowlara badz naruszenia innych postanowiavynikajacych z niniejszej umowy i
okreslone w pkt 1-17) - w wysolk@i 1000,00 zt za kaly stwierdzony przypadek.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry w przypadku odgpienia od umowy przez

Wykonawe z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedziglh@amawiagcy, w wysokadci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za ytjem wyshpienia sytuacji przedstawionej

w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamawpiblicznych.

Strony dopuszczajmozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysakszkody rzeczywvicie

poniesionej.

W razie naliczenia kar umownych Zamaw®@ wystawi odpowiedni not obchzeniows,

o ile nie skorzysta z uprawmi@kreslonych w ust. 5.

Wszelkie kwoty nalene Zamawiajcemu, w szczegolsoi z tytutu kar umownych, magbyé

potragcane z pfatnei realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykoraweyraa

bezwarunkow zgod.

W przypadku zwioki w optacaniu faktur Zamawiey zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

taczna wysokét kar umownych (limit), ktére Zamawigy maze naliczy Wykonawcy ze

wszystkich tytutow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt-1B) nie przekroczy 10 % wynagrodzenia
umownego brutto.

Podstaw naliczenia kar jest wardé umowna okrédona w § 10 ust. 1 w dniu podpisania

umowy.

§18

Wykonawca mee odsipi¢c od umowy, jeeli Zamawiajcy wstrzymat wykonywanie robot
na okres dhaszy niz 30 dni, z przyczyn nie lgcych po stronie Wykonawcy —$wiadczenie
0 odsgpieniu mae by wowczas ztaone w terminie do 15 dni od zaistnienia pa@ezego
zdarzenia.
Zamawiagcy maze odsgpic od umowy w terminiel5 dni od dnia zaistnienia pasiych
zdarza, tj. jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odmowi z przyczyn od siebilezaych przygcia placu budowy —

z winy lezacej po stronie Wykonawcy,
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2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zasgizeZamawiajcego realizuje roboty
w sposoOb niezgodny z dokumentaprojektows, SST, wskazaniami Zamawiagpgo lub
niniejsz; umows,

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamayego z powodow okiéeonych
w 8 17 ust. 1 przekroczyta kwol0 % wynagrodzenia brutto ustalonego ninigjsmows;

4) Wykonawca nie wykona obowdkow, o ktérych mowa w 8 14 ust. 4,

5) Wykonawca opgnia st w przekazaniu Zamawi@gemu dokumentu, o ktGrym mowa
w 8 5 ust. 2 umowy, a opnienie przekracza 14 dni.

W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawijapgo z przyczyn zateych od

Wykonawcy o ktérych mowa w ust 2 pkt 1) — 5) Wykarta zaptaci Zamawiggemu kag

umowry za odsipienie w wysokéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej

umowie.

Niezaleznie od przyczyn okidonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zryiakolicznaci

powodupcej, ze wykonanie umowy nie )y w interesie publicznym, czego nie ama byto

przewidzi€¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie amy maze zagroz

istotnemu interesowi bezpiedwa pastwa lub bezpieczstwu publicznemu, zamawigly

moze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powaia wiadoméci o tych

okolicznaciach. W takiej sytuacji wykonawca mezadat wytacznie wynagrodzenia naleego

Z tytutu wykonania agci umowy.

Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoreéewaznosci.

W przypadku odgpienia od umowy Strony zobogzane § do nasgpujacych czynnéci:

1) sporadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robwéediug daty odgpienia
od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Strongrakponosi odpowiedzialdd
za odsipienie od Umowy;

3) sporzdzenia wykazu materiatdw i wdzen, ktdrych nie mena wykorzysté do realizacji
innych robot, za ktére zaptaci Strona odpowiedzaa odsipienie od umowy;

4) Zamawiajcy zobowhzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty owgke
i potwierdzone protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
8§19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajla swej wanosci formy pisemnej pod rygorem
niewanaosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu ust4l ustawy Prawo
zamowie publicznych.

. Przedhienie terminu zaktczenia realizacji umowy o0 okres trwania przyczyrpowodu

ktérych kpdzie zagraone dotrzymanie terminu jej zaktzenia, nagpi¢ maoze wykcznie

w hastpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorychetizie zagraone dotrzymanie terminu zaktzenia
robot kxda nastpstwem okolicznéci, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedziétne,
w szczegolnéxi: w przypadku opinienia w przekazaniu placu budowy z przyczyndgch
po stronie Zamawiggego ladz wstrzymania robot przez Zamawjeggo, wysipienia
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenuwysigpienia kolizji z innymi
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwefgi, koniecznéci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim wwobkznasci miaty lub kpda mogty mie
wptyw na dotrzymanie terminu zakczenia robot,

2) gdy wystpig niekorzystne warunki atmosferyczne unietiveiajace prawidtowe
wykonanie roboét zgodnie ze sztukbudowlan i wiedz techniczg, w szczegolnéri
z powodu technologii realizacji prac oki@nej: umow, normami lub innymi przepisami,
wymagajcej konkretnych warunkéw atmosferycznychieie koniecznéé wykonania prac
w tym okresie nie jest nagstwem okolicznfci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialné,




3) gdy wyshpi konieczné¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot nigdiych
do wykonania przedmiotu umowy ze wadli na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowieé dodatkowych, ktére wstrzymyjub op&niajg realizacg przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadyari przez
inne podmioty - pracami w zakresie niedbym do unikngcia lub usunjcia tych kolizji,

4) wystagpia op&nienia w dokonaniu okéenych czynnéci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji publicznej, ktore niereastpstwem okoliczngci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedziak®

5) gdy wystpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwdleuzgodnidé, opinii itp., - przez
wiasciwe organy lub gestorow sieci i ydzear oraz opénienia te nie $ nastpstwem
okolicznaci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziatho

6) jezeli wystypi brak maliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do i
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanhavistrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleych od Wykonawcy,

7) w przypadku wysipienia niewybuchdéw lub niewypatéw wymageaych wstrzymania roboét
I usunkcia przez specjalistyczne ghy gdz ujawnienia odkr§ archeologicznych
wymagajcych zgtoszenia wkgiwym organom,

8) w przypadku wysipienia katastrofy budowlanej,

9) w przypadku wysipienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowaryetkow dostaw
materiatdbw, urzdzex niezlzdnych do realizacji rob6t z przyczyn niezadgch od
Wykonawcy (np. niedogpnas¢ materiatdw na rynku, zakozenie lub wstrzymanie
produkcji, strajki przewmikéw, niewydolné¢ infrastruktury transportowej), o ile
okolicznasci te uniemaliwiajg prowadzenie robot,

10)wystypienia sity wyiszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

11)w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwutrakcie uzyskiwania wszelkich
decyzji, zgdd, pozwotelub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonarstwyierdzenia
niewanosci przez widciwy organ/ad, o ile okolicznéci te maj wptyw na realizagj
robot,

. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow mézdnych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiatmowy nasfpic mog

w hastpujacych sytuacjach:

1) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci roboét, obgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwan technicznych lub technologicznych,znivskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikgych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub
Zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przggano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwizah grozito niewykonaniem lub nienagym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) konieczndci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za istotnead? nieistotne odspstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - ilsdbudowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202
ze zm.),

3) wysfgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lubydrologicznych
odbiegagcych od przytych w dokumentacji projektowej, rozpoznania ter@naakresie
znalezisk archeologicznych, wypbwania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mog
skutkow& w swietle dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajch od przytych w dokumentacji
projektowej, w szczego6ldoi napotkania niezinwentaryzowanych lub ediiie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekiow budowlanych,

5) konieczngci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowamnych rozwjzan
technicznych lub materialowych ze wgdli na zmiany obowrujagcego prawa lub
wynikajagca z niedosgpnasci na rynku materiatdw lub ugdzen spowodowanych
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zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynkuwbytuacji koniecznei zwickszenia
bezpieczastwa realizacji rob6t budowlanych albo usprawnidémieprzyspieszenia procesu
budowy lydz usungcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzgsla zatlaonego
efektu wytkowego lub obrienia kosztéw utrzymaniagtlz eksploatacji bdz konserwacji
obiektu/elementu rob6t w trakcieyitkowania obiektu,

6) wystgpienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadygam przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niedhym do unikngcia lub usunjcia tych
kolizji,

7) wystpienia sity wyszej uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) pojawienia s} nowszej technologii wykonania zaprojektowanych atobudowlanych
stanowicych przedmiot zaméwienia, powodogj zmiag sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajicej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umbvayzmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robot, jak rowiikosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy.

9) Jeeli wskutek okolicznéci, o ktorych mowa w ust. 3 oraz w art. 144 uspki2, 3,5i 6
ustawy Prawo zamowie publicznych zachodzi konieczéto zmiany wynagrodzenia,
Wykonawca powinien przedtg¢ do akceptacji Zamawiggego kalkulagy ceny
jednostkowej robét z uwzgdinieniem odpowiednich wycen, cen nieasgych odsrednich
cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud dlazabs obgtego inwestyg
aktualnych w miegcu, w ktérym kalkulacja jest spaidzana, a w przypadku braku
publikacji cen jednostkowych - naktadow rzeczowgkhsilonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR); w przypadku robot dla ktérych nleeslono naktadow rzeczowych
w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw Iutakiadéw wihasnych
zaakceptowanych przez Zamaw@ggo. W przypadku zmiany umowy z uwagi ha
okolicznaici okreslone w ust. 3 pkt 9) wynagrodzenie ulega zmniejazegodnie z wyceq
roboét okrglong w kosztorysie ofertowym.

4. Strony dopuszczaj mazliwo$¢é zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robot, innych

podmiotéw i oséb wskazanych w ofercie, pod warunkiem vigraa pisemnejzgody
Zamawiajcego oraz spetnieniu warunkéw odanych odpowiednio vg16 umowy.

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rgiay jednoczesnym
zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcyzgk okaze sk, ze niektore elementy robotkdy
zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego ludhrielogicznego na co Wykonawca
wyraza zgo@ i oswiadcza,  nie kxdzie wnosit roszczefinansowych z tym zwizanych.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktGrej mowa w ust62jest ztaenie uzasadnionego wniosku
przez strog inicjujaca zmiarg | sporadzenie przez gistosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczriai stanowjcych podstaw do zgdania takiej zmiany. Kalorazowo
zakres zmiany terminu wykonania umowy musk lgdekwatny do przyczyny powstania
konieczndci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmianynteu) powinien uwzgidniat
czas trwania przeszkody.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZE NSTWO DANYCH OSOBOWYCH

§ 20

. Strony umowy zobowgizuja Sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymgeh i uzyskanych w zweku z
wykonywaniem zobowzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdaitio
informacji o stosowanych technicznych i organizagghsrodkach bezpiecastwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach oklieych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokow i dziataw celu zapewnieniaze zadna z o0so6b
otrzymupcych informacje w m§l postanowié pkt 1 nie ujawni tych informacji, aniich
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zrodta, zarébwno w cakoi jak i w czsci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pimie zgody strony umowy, od ktorej pochgdaformacie,

4) tego, & w razie wtpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okrdonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacjika informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy,

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielanippza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i ukgesych w zwizku z realizagj
niniejszej umowy,

6) tego, i przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanieinfacji otrzymanych przez
Wykonawe od Zamawiagjcego kedacych przedmiotem niniejszej umowy ngst maze
wobec podmiotow uprawnionych na podstawie przepisolowihzujacego prawa
I w zakresie okrdonym umowy,

7) przestrzegania zasad bezpietstera, w trakcie czynrigi wykonywanych u strony umowy,
o ktérych strona ta poinformowata,

8) stosowania wiasnychrodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec praaiéw
wilasnych i podwykonawcow, dopuszczonych do regjizaginiejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informaciji.

2. Zobowizanie, o ktorym mowa w ust. poprzednim nie ma zast@nia do:

1) informacji ogodlnie dosjpnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, kidrej pochodz informacje, wyrazita
wyrazng zgodt na pémie, pod rygorem niewaosci,

3) informacji uzyskanych przez stronmmowy od 0sdéb trzecich, o ile takie ujawnieniegarz
osole trzech nie stanowi naruszenia powszechnie olawjacych przepiséw prawa lub
zobowhzan zachgnigtych przez te osoby. Strony umowy zobgmane § do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od osob trzecigtore zostaty mu udaginione
z naruszeniem wymogéw okienych w zdaniu poprzednim,

4) udostpniania informacji na rzecz podmiotow uprawnionyalie obowgzek udosfpniania
tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika ayszechnie obowzujacych przepisow
prawa.

3. Strony umowy éwiadczaj, ze @ swiadome faktu, 4 dane osobowe ofip % ochrony
wynikajaca z Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/87dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznyelzwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takieimygh oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016prost.
Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.)), zwanego dalej RiDD

4. W wyniku realizacji niniejszej umowy nagli udostpnienie danych osobowych przez
Zamawiagcego/Wykonawe* na rzecz Wykonawcy/Zamawigjego*, ktory na mocy
przepisoéw prawa staniegdch administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RQDO

WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNO  SCI

§21

1. Wykonawca éwiadcza, © od dnia 1 stycznia 2020 r. udziat pojazdéw elaktnych lub
pojazdow napdzanych gazem ziemnym we flocigytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu
zamoOwienia, bdzie wynosit co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 @aistawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnwi i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 317) i
ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany ugtawzakresie terminu zapewnienia
udziatlu ww pojazdow wymagania w zakresie elektbilncsci okrelone w umowie stosuje
si¢ z uwzgkdnieniem zmian ustawy.

2. Wykonawca, nie pfniej niz do 15 grudnia 2019 r. zobaygany jest przedstawi
Zamawiagcemu wykaz floty pojazdowaytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia §éo nr
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rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziajazodw o ktérych mowa w art. 68 ust. 3
ustawy).

. W razie nie wykonania przez Wykonayvobowizku okrélonego w ust. 1 umowa wygasa
Z mocy prawa na podstawie art. 76 ustawy o elekdtoimosci i paliwach alternatywnych,
natomiast Wykonawca ponosi odpowiedzidtnaza szkod Zamawiajcego poniesion
w zwigzku z ustaniem stosunku prawnego.

. Wykonawca od 01.01.2020 r., co kwartat kalendarzgaky/i na kade zagdanie Zamawiagcego
zobowpzuje s¢ sklad@ pisemne éwiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy
realizacji zada zleconych niniejsgumowy, ktére zawieré bedzie informacg nt. lgcznej ilcsci
pojazdéw, w tymgcznej ilgci pojazdow okréonych ustaw wskazag w ust.1l, wraz z
informacp nt. numeru rejestracyjnego.

. Brak ziazenia pisemnegoswiadczenia w wyznaczonym terminie neozostéd potraktowane
przez Zamawiacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawslektromobilnéci

i paliwach alternatywnych

. Przedt@enie gwiadczenia, o ktérym mowa powsj, nie wyhcza uprawnienia Zamawigjego
do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposob wybya przez Zamawiggego,
w szczegOInéci poprzezzadanie okazania pojazdow.

ZALICZKI
§22

. Wykonawca po podpisaniu umowy jest uprawniony dgskania zaliczki na poczet realizacji
przedmiotu umowy. Zaliczki udzielagana pisemny wniosek Wykonawcy.

. Wykonawca mee wystpowa: o zaliczki, ktérychdczna warté¢ nie przekroczy: CESC | — 15
000 000,00 PLN brutto, G&C Il — 24 000 000,00 PLN brutto z zastreaiem, ¥ wysoka¢
poszczegodlnej transzy zaliczki nie przekroczy 70%rt@mci brutto robdt okréonych w
aktualnym harmonogramie rzeczowo — finansowym wesikr trzech miesty nasgpujacych
po miesicu, w ktorym ztaono wniosek.

. Zaliczka mae by udzielona po podpisaniu umowy nie wéziej niz 30 dni po rozpoggiu
realizacji robot, potwierdzonych wpisem w dziennidudowy.

. W przypadku nie rozliczenia zaliczki w céd od srodkdw pozostatych do rozliczenia
przekazanych transz zaliczki naliczaadlsetki jak dla zalegéai podatkowych, liczone od dnia
przekazanidgrodkéw do dnia:

1) zwrotu nierozliczonej zaliczki lub

2) ztazenia kolejnego wniosku o ptatéo

. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na robotydbwlane Wykonawca wniesie
Zamawiagcemu zabezpieczenie na udzielaraliczke, w wysokdci odpowiadajcej kwocie
wskazanej we wniosku w formie gwarancji bankowdp lubezpieczeniowej z terminem
waznosci 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliogkanych robo6t budowlanych.
W przypadku przeditenia terminu realizacji zaliczkowanych robét Wykaea zobowizany
jest do przedizenia terminu wanosci gwarancji a do zwrotu zaliczki. Jesli Wykonawca nie
przedhzy waznosci zabezpieczenia zaliczki najpoej na 10 dni przed uptywem waoscCi
zabezpieczenia, to wowczas Zamawggj jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z
zabezpieczenia zaliczki (gwarancja musi zawiestosown klauzuk zabezpieczafs tg
okolicznas¢). Uzyskana kwota stanowi zmiaformy zabezpieczenia zaliczki na pigina.

. Z tresci gwarancji nie mge wynika konieczné¢ przekazywaniazadania zaptaty za
posrednictwem banku prowagezego rachunek Zamawigego. Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa musi bybezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwgzeanie
Zamawiajcego.

. Oryginaty gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowwyahz z wnioskiem Wykonawca sktada
Zamawiagcemu w kasie Urdlu Miejskiego, ul. Stonimska 1, pok. 21 (oryginah,
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potwierdzenie wraz z kopiztozonego dokumentu naig zahczye do wniosku o udzielenie

zaliczek.

8. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiiegggo zaliczki ustalasiw sposob nagpujacy:

1) pocatkiem okresu rozliczeniowego jest migshas¢pny po miesicu, w ktérym zaliczka
zostat zaptacona

2) rozliczenie zaliczki nagpuje poprzez wystawianie faktur za wdavie wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysé&bi terminach okrdonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

3) jako dzié rozpoczynajcy bieg terminu na rozliczenie zaliczkidzie przyjmowany dzie
ztozenia przez Wykonawcwiasciwie sporadzonych, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramzeczowo — finansowym roboty
budowlane wraz z protokotem ich odbioru.

4) rozliczenie zaliczki bdzie nasipowato w peinej kwocie wynikagej z przediaonej
faktury, & do petnego zwrotu zaliczki.

5) warunkiem wnioskowania o0 kolgjnzaliczlke jest wykonanie zamdéwienia w zakresie
poprzednio udzielonych zaliczek.

6) rozliczenie zaliczki powinno nagti¢c w terminie trzech miesty, chybaze zachodzi
okolicznas¢ okreslona w ust.5.

7) Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie spowg wystpienie Zamawiajcego do
Gwaranta o jej zwrot w wysokoi udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

9. Wykonawca po rozpoeziu okresu rozliczeniowego zobawany jest do wystawienia
faktur/-y zaliczkowej do wysokmi otrzymanej zaliczki.

10.Zamawiajcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie zaliczki w terimi 15 dni od dnia jej
rozliczenia.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§23
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedpisgmnej zgody Zamawigjego,
wierzytelngci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

8§24
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosugepszepisy prawa polskiego w szczegdéirio
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praamaowig publicznych.

§25
Strony dwiadczaj, ze zostaty poinformowanez iniektore dane zawarte w §oe umowy,
jak réwniez przedmiot umowy magstanowt informacg publiczry zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 wrzénia 2001 r. o dospie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 poz303e zm.)

8§24
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowyldorozstrzygane przez widawy rzeczowo
Sad powszechny w Biatymstoku.

§ 26
1. Umowe sporadzono w 2 jednobrzmcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajcy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralry czgécia umowy g
1) Zestawienie kosztow zadania —ggainik nr 1A.
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jalod — wzor — zajcznik nr 2.
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej —gzahik nr 3.
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy robot -geahik nr 4.
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5) Dokumentacja projektowa.
6) Przegciowe Ggwiadczenie podwykonawcy — aaknik nr 6.
7) Koncowe @dgwiadczenie podwykonawcy — zaknik nr 7.

ZAMAWIAJ ACY:

WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Biatystok, .........cooiiiiii

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP,
Regon, adres internetowy, e-mail,
nr telefonu i faksu)

ol

-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawigjego z tytutu gwarancji jakoi

Przedmiot karty gwarancyjnej

Wykonanie robot budowlanych polegeych na budowie Intermodalnego Wezia
Komunikacyjnego w Biatymstoku wraz z infrastruktur g techniczmg — Czs¢ 11 — Ukiad
drogowy — Cz$¢ ... poskpowania, zgodnie ze specyfikagjstotnych warunkoéw zamowienia
(SIWZ) i dostarczonWykonawcy dokumentagprojektows, ztozong oferty oraz zestawieniem
kosztow zadania, stanaygiymi zahczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajcy jako Uprawniony
MIASTO BIALYSTOK, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000

Wykonawca jako Gwarant:

NIP o, ,REGON oo
UmMowWa NI .o z dnia
(0] 1= VAT

. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanegdej przedmiotem gwarancji:

(dtugasci parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

. Data odbioru ostatecznego: dzie.. miesic................. rok ...........
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7. Ogolne warunki gwaranciji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) swiadcza, ze obpgty niniejszy karp gwarancyja przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pdewia na budow/zgtoszenia,
umowy, dokumentagj projektows, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, praegis
techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentagdaloymi czs$cig umowy, o ktorej
mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedziaglhaz tytutu gwarancji jakéci za wady
fizyczne zmniejszape wartd¢ uzytkows, techniczg i estetycza wykonanych robot.

7.3 Okres gwarancji wynosi....... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego
(jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarangji rézne okresy gwarancji natg je
wymiené w zalczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnieniaswv okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji f@kaostaje
przedhzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momenskutecznego usujia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymial®gmnentu na nowy, wolny od wad,
a take w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate katsk:

7.6.1 Sity wyzszej;

7.6.2 Normalnego z#ycia obiektu lub jego &#ci;

7.6.3 Dziatania 0sob trzecich;

7.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8. Obowiazki Wykonawcy
8.1 Wykonawca (Gwarant) zobow#uje s¢ do nieodptatnego uswuia wad zgtoszonych przez
Zamawiagcego lub upowznionego przedstawiciela Aytkownika w okresie trwania
gwarancji w nasjpujacych terminach:
8.1.1Awarii, wad zagraajacych awar oraz wad ueizliwych — w trybie natychmiastowym
po ich zgtoszeniu, a eli usungcie awarii lub wady z obiektywnych wzglow
technicznych nie jest mibwe w tym trybie, to niezwtocznie po ugieniu przeszkody;
8.1.2Wad uradzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instgiaew terminie 5 dni od
daty zgtoszenia;
8.1.3W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni oty dajtoszenia, jeeli strony nie
uzgodnity innego terminu;
8.2Do czasu usugncia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczgrter
8.3Jezeli usungcie wady nie bdzie maliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
(Gwarant) wysipi z wnioskiem 0 jego przedianie z podaniem przyczyn zmiany tego
terminu.
8.4Wykonawca (Gwarant) zobowduje s¢ do nieodptatnego usumia wszystkich wad
w przypadku, gdy wada elementu obiektu ozdiaym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres@wegi juz uptynat.
8.5 Stwierdzenie usuntcia wad uwaa st za skuteczne z chwilpodpisania przez obie strony
protokotu odbioru usugiych wad lub prac naprawczych.

9. Odpowiedzialnc&¢ Wykonawcy
9.1Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszedizikody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swanbowazan zawartych w umowie

i karcie gwarancyjnej.
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9.2Wykonawca (Gwarant) niezaleie od udzielonej gwarancji jakd, ponosi
odpowiedzialné¢ z tytutu kkojmi za wady obiektu budowlanego/rob6t budowlanych

10. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiagcy (Uprawniony) zobowizuje s¢ do przechowywania powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokotu przekazanigektu do eksploatacji w celu kwalifikacji
zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu stinicia.

11.Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przegldy gwarancyjne odbywasic beda:
11.1.1W pierwszym roku obowgzywania gwarancji jakqei dwa razy co 6 miegty;
11.1.2 W pozostatym okresie obogzywania gwarancji jak&ei co 12 miesjcy;

11.2 W ostatnim miegicu okresu gwarancyjnego Zamaw@j (Uprawniony) powota komisj
odbioru pogwarancyjnego w skiad, ktorej weptzedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiagcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanthrieznego oraz
wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich ugtiei

11.3 Dat, godzire i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza Zamawsj
(Uprawniony) zawiadamia¢ o nim Wykonawe (Gwaranta) na pmie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadony o terminie i miejscu
dokonania przegtlu gwarancyjnego, niestawienies §ego przedstawicieli nie ¢dzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla wreosci | skutecznéci ustalé dokonanych
przez komisj przeghdows.

11.5 Z kazdego przegldu gwarancyjnego spagdzany lgdzie szczegotowy protokot przegu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 agalarzach, po jednym dla
Zamawiagcego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). ypadku
nieobecnéci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawig (Uprawniony)
niezwitocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeégzemplarz protokotu przeglu.

12.Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamajaeago (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonaw¢$waranta), a nagbnie
potwierdza zgtoszenie faksem lub dgogjektroniczm na wskazane numery telefonow
I adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobgmainy potwierdzi niezwitocznie przyjcie
zgtoszenia i okrdi¢ sposOb iczas uswmia wady przy uwzgdnieniu terminéw
okreslonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i zargunictwem faksu. Za skuteczne
uznaje s¢ powiadomienie Wykonawc (Gwaranta) o wadzie nawet,z@i kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawtgj (Uprawniony) wyle powiadomienie
faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja porudzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisgmne
na adres:

12.3.1Wykonawcey (GWaranta) — .........coeeieieaue oo ieieieieene e e aneen e
12.3.2 Zamawiajcego (Uprawnionego) —

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa t/vxik3 strony zobowzane )

informowa: si¢ niezwtocznie, nie pniej jednak ni 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
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rygorem uznania wystanej korespondencji pod ositatmany adres za skutecznie
doreczory.

13. Postanowienia kacowe

13.1 W przypadku nie usuetia przez Wykonawgzgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy maze usuné¢ wadck w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

13.2 W razie stwierdzenia wad nienagiaych s¢ do usungcia, Zamawiajcy ma prawo obuy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejosai

13.3 W sprawach nieuregulowanych ninigjsz«arty gwarancyja zastosowanie maj
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz pramm@wier publicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integrabizescia umowy, o ktdrej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wyrapgformy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielapcy gwarancji jakéci upowaniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmupcy gwarangj jakasci upowaniony przedstawiciel Zamawggego (Uprawnionego):

podpisy
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( nazwa podwykonawcy)

PRZEJSCIOWE O SWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy: umowy Nr..........ccoeevvevveennennnn. na wykonanie rob6t budowlanygiolegagcych
na budowie Intermodalnego ¥¢ta Komunikacyjnego w Biatymstoku wraz
z infrastrukturg techniczry — Cs¢é 1l — Uktad drogowy — Cgs¢é ... posgpowania

Bedgc nalezycie upowanionym i reprezentgg Podwykonawe, tj. ..........cccoovvveinninnnen.

zsiedziw .................... , @wiadczam, 1 wymagalne wynagrodzenie nahe Podwykonawcy
z tytutu robot, wykonanych i odebranych przez ................... (dalej: Wykonawca)w ramach
UMOWY NI e e e zdnia ...............eei i ienee., (dalej:tdowa), zawartych
w fakturzenr ..................... zdnia ... OWaBD .......cevvvneennns wystawionej

zaokresod dnia ................... dodnia .............c.... zostategulowane przez Wykonawc

w catasci, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpujezelkie roszczenia Podwykonawcy

z tytutu wymagalnych ptatrioi.

Oswiadczam, :

1. Podwykonawca nie sktada zastre® co do wysokéci, terminu, sposobu i zakresu rozliaze
dokonanych porgdzy Wykonawg, a Podwykonawg w ramach zaptaty wymagalnych
naleznosci wykonania Umowy.

2. Na dzie zlozenia niniejszegodwiadczenia Wykonawca nie zalega wggm Podwykonawcy
z zaptag naleenego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, are przypadaj terminy
wymagalndci jakichkolwiek zobowizan Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytutu
realizacji Umowy.

W zahczeniu przekazugj podpisag za zgodnéé z oryginatem komi dowodu zaptaty

wynagrodzenia przystugagego Podwykonawcy tytutem wystawionej faktury nr ................

(podpis i piecz¢ Podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 7. do umowy nr...................

( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: UMOWY NI ...ovviie i, na wykonanie robot budowlanygiolegagcych na
budowie Intermodalnego \Azta Komunikacyjnego w Biatymstoku wraz
z infrastrukturg techniczry — Czs¢é 1l — Uktad drogowy — Cgsé ... posgpowania

Bedgc nalezycie upowanionym i reprezentgg Podwykonawe, tj. ..........c.coovveinninnnen.

zsiedziw ....................., wiadczam, 1 wymagalne wynagrodzenie nate Podwykonawcy
z tytutu wykonania i odebrania przez ....................\ (dalej: Wykonawca)przedmiotu umowy
] zdnia ..o , (dalej: Umowa), gtato uregulowane

przez Wykonawg w caitdci, zgodnie z postanowieniami Umowy. W zwku z powyszym
Zamawiajcy ,tj.: Miasto Biatystok nie posiadadnych zobowizaah wobec Podwykonawcy.

W zahczeniu przekazgj podpisan za zgodné& z oryginatem kopi dowodu zapfaty
wynagrodzenia przystugagego Podwykonawcy tytutem wystawione) faktury nkowej
(i ostatecznej) Nr .........ccovevneen. zdnia ......cooeeiee OWASED .

(podpis i piecz¢ Podwykonawcy)
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