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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ...,
/PROJEKT UMOWY/

zawarta w dniu .................. r. w Biatymstoku,

pomiedzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
................................................. - Prezydenta Miasta Biategostoku/Zastepce Prezydenta Miasta

Biategostoku

NIP 966 211 72 20, REGON 050658640

a

NIP , REGON ................. , kapitat zaktadowy .................. zt w catosci opfacony

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanymi przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.zm.) o nastepujacej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na:

Budowie sciezki rowerowej w centrum miasta Biategostoku wzdtuz ul. Prezydenta
R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjanskiego, K. Kalinowskiego na odcinku
od skrzyzowania z ul. kard. S. Wyszynskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej

zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ), ztozong ofertg przetargowa,
zestawieniem kosztow zadania i dokumentacjg projektowg stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej
umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, oferta, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepiséw bhp
i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
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w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650
zezm.).

Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru korcowego zobowigzany jest na wiasny koszt
dokonac¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki (np. SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodociagi itp.), Ponadto Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty,
sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej oraz wynikéw wykonanych badan
laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyC, oznakowa¢ roboty oraz dba¢ o stan techniczny
| prawidtowo$C oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczno$ci)
udostepnienia placu budowy innym wskazanym przez Zamawiajgcego podmiotom, w tym gestorom
sieci, prowadzacym roboty. Koordynacjg robot bedzie zajmowat sie¢ Zamawiajacy, okre$lajac zakres
udostepnienia oraz terminy.

Wykonawca zobowigzuije sie do skoordynowania robot z innymi ewentualnymi wykonawcami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach sprzetu, nadzoru technicznego oraz
personelu gwarantujgcego nalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego)
i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym) 2 tablic informacyjno-pamigtkowych
jednostronnych o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (projekt
wspoffinansowany ze $rodkéw UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020)

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie wiecej o_programie/zapoznaj sie z prawem i dokum
ent/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-
informaciji-i-promocji.ntml z materiatu trwatego, stale zachowujacego ptaskg powierzchnie
(np. z blachy), o odpowiedniej grubo$ci oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe,
na 2 stupach mocujacych.

Tablica powinna by¢ wyeksponowana az do zakoniczenia projektu, tj. uptywu okresu jego trwatoSci.
Uszkodzong lub nieczytelng tablice Wykonawca zobowigzany bedzie wymienic lub odnowic.
Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych w petnym
zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wyréwnywania nawierzchni objetych zakresem robét badz drog
uzywanych jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu
w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia
nawierzchni drog istniejacych, kraweznikdw i innych elementow drogi, po ktérych porusza sie w celu
dojazdu do placu budowy zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu na czas budowy. Stan
techniczny ulic wykorzystywanych do obstugi placu budowy zostanie potwierdzony dokumentacjq
fotograficzng sporzadzong w dniu przekazania placu budowy, ktéra bedzie stanowi¢ zatacznik nr 1
do Protokotu przekazania placu budowy. Wykonanie zleconych drogg elektroniczng lub faksem robét
zwigzanych z wyréwnaniem nawierzchni, odtworzeniem nawierzchni, usunieciem uszkodzen
nawierzchni jezdni, kraweznikdw i innych elementéw drogi Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
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w terminie  okreSlonym przez Zamawiajgcego. Ponadto, Wykonawca zobowigzywany jest
do biezacego usuwania zanieczyszczen pochodzacych z placu budowy m.in. wywozonego na kotach
pojazddw bfota, piachu itp.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji fotograficznej przejetego placu budowy,
w tym terendw na czasowe zajecie.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie koniecznosci.
Wykonawca poniesie koszty nadzorow inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestordw sieci.

Wykonawca poniesie koszty wytgczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robdt.
Wykonawca sporzadzi wykaz iloci i wartosci robot (byto/jest robot) zrealizowanych w ramach Umowy
(zaréwno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej) dla zakonczonych elementow rozliczeniowych,
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykaz nalezy sporzadzi¢ w rozbiciu wymaganym dla celow
ewidencji $rodkow trwatych, miedzy innymi: Inwestora, gestorow sieci przebudowywanych
i budowanych w ramach umowy.
Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego zobowigzuje si¢ do rozbicia ilosciowego oraz
wartosciowego kazdej faktury w zakresie infrastruktury technicznej nie stanowiacej wtasnosci Miasta
Biatystok.
Wykonawca zobowigzuje do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych
ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396

ze zm.),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - 0 odpadach (Dz. U. 2 2019 r., poz. 701 ze zm.),

powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

OBSLUGA GEODEZYJNA
§3

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjng dokumentacje
powykonawczg z podaniem dtugosci (w km) i powierzchni (w m2) zrealizowanych elementow
infrastruktury technicznej w rozbiciu na pasy drogowe poszczegoinych ulic objetych zakresem
inwestycji na wiasny koszt w 3 egz. oraz przygotuje wniosek i materiaty do wniosku o zmiane uzytkow
gruntowych dziatek.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.
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Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysoko$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia:
1) Wykonawca odbuduje poziomg osnowe geodezyjng Ill klasy w zakresie objetym terenem
inwestycji;
2) Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywroceniu znakow
osnowy geodezyjne;j.
Wykonawca po zakoriczeniu realizacji i wniesieniu zmian na mape zasadnicza, w ewidencji gruntow
I budynkéw oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu map poinwentaryzacyjnych zrealizowanej inwestycji na wtasny koszt w ilosci 3 szt.
w tym 1szt. w kolorze z zaznaczonymi zakresami przebudowanych sieci oraz pokolorowanymi
elementami pasa drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, Sciezka rowerowa, zjazdy, itp.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§4

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy na wiasny

koszt w zakresie:

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektow budowlanych, urzadzen
oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem
robot — na sume nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto, okre$lona w dniu podpisania
umowy,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia — na sume nie mniejszg niz
warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslona w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem)wraz z dowodami optacenia sktadek, nie pozniej niz w dniu
przekazania mu placu budowy.

W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac kopie tych dokumentdéw przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajacg poddanie
postepowann wyniktych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu,

a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim sgdom powszechnym.

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§5
W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie okreslonym w SIWZ. Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownikow wykonujacych czynno$ci okre$lone
przez Zamawiajacego przez caty okres wykonywania tych czynno$ci.
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2. W odniesieniu do 0s6b wymienionych w ust. 1 Umowy, Zamawiajacy wymaga udokumentowania
przez Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia Swiadczenia przez nich pracy,
poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umow o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci,
0 ktoérych mowa w ust. 1 Umowy. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, tj. w szczegélnosci adreséw, nr PESEL
pracownikow. Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawierat
rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajagcego pod katem przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L z4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepisow
krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z ww. przepisami; badz

b) innych dokumentéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych osob).

3. W przypadku zmiany o0s6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynno$ci, o ktdrych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia Swiadczenia
pracy przez te osobe,

4, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélno$ci do:

a) zadania aktualnych o$wiadczer i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktérym mowa w ust. 1

5. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego, ktorym mowa w ust 4 , Wykonawca zobowigzany jest
do sktadania (raz na dwa miesigce — liczac od dnia podpisania umowy)raportéw w zakresie
zatrudnienia na umowe o prace. Raport ma zawiera¢ aktualny stan oséb zatrudnionych na umowe
0 prace w zakresie okreslonym w ust 1, {j. imie i nazwisko pracownika i zakres jego obowigzkéw,
date zatrudnienia, wymiar etatu.

6. Ww. wymagania dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spojnych
z ust. 1-5 w umowach zawieranych z podwykonawcami.

7. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1-6 Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zlozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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SPRAWOZDZAWCZOSC
§6

1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajagcemu, w terminie do 7-ego dnia kazdego miesigca
kalendarzowego, miesigczne raporty z postepu robot okreslajace zgodno$¢ postepu robot
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatgcznik do umowy
nr4).

2. Raport miesieczny bedzie zawierat co najmniej:

1) zaktualizowany harmonogram do raportu w wersji papierowe; i elektronicznej, harmonogram
powinien zawiera¢ zaktualizowane wartosSci przerobow za miesigce poprzednie oraz
prognozowane wartosci przerobow w kolejnych miesigcach,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robot w odniesieniu do catoSci robot
z uwzglednieniem podziatu na elementy robét wedtug harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestycj,

3) opis robdt rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uwzglednieniem
podziatu na elementy robdt,

4) informacje na temat napotkanych problemow i podjetych dziatar naprawczych,

5) opis zgodnoSci postepu robot z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym
zatgcznikiem do umowy; pordwnanie postepu robot w okresie sprawozdawczym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym; wykazanie opoznien i niezgodnosci przy realizacji
umowy oraz wptywu na koncowy termin realizacji umowy; okre$lenie Srodkéw dziatan
naprawczych’

6) zakres rzeczowo-finansowy powierzony podwykonawcom.

3. Do raportu powinna zosta¢ dotgczona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej)
obrazujaca postep prowadzonych robét budowlanych w ilosci min. 10 zdje€.

4. Kazdy raport bedzie dostarczony przez Wykonawce Zamawiajgcemu w 1 egz. w formie pisemne;
oraz dodatkowo w formie elektroniczne;.

5. Zamawiajacy zaakceptuje przedstawiony raport lub wniesie uwagi do jego tre$ci w ciggu 7 dni od
dnia jego otrzymania.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)

dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach koniecznych
przeprojektowania okre$lonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestyciji,

przekazania Wykonawcy placu budowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia odbioru wykonanych robot z wyjatkiem wykonanych wadliwie, ktérych wad nie da
sie usungc.

zaptaty umdwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawcdw, w terminie
obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robét realizowanych przez
Wykonawce z robotami innych wykonawcéw.
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TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§8
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie 9 miesiecy od dnia
podpisania umowy, z zastrzezeniem § 19 ust. 2 umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakze Zamawiajacy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu okreslonego w ust. 1. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust. 2
termin okre$lony w ust. 1 nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
terminowego, zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego nowy harmonogram
rzeczowo — finansowy uwzgledniajacy okres przedituzenia umowy, ktory bedzie stanowit zatgcznik
do aneksu.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdrej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktorej dokonuja: przedstawiciel wyznaczony w § 16 ust. 1 pkt 1 oraz
Dyrektor lub Zastepca Dyrektora Zarzadu Drog Miejskiego w Biatymstoku.

Termin realizacji zamowienia jest tozsamy z datg zgloszenia zakonczenia budowy
wraz z dostarczeniem:
1) dziennika budowy,

) o$wiadczenia kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
3) oSwiadczen inspektordw nadzoru potwierdzajacych gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru,

) trzech podpisanych egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej, o ktorej mowa w art. 57 ust 1 pkt 5)
ustawy Prawo budowlane wraz z potwierdzeniem przekazania oryginatu dokumentacji osrodkowi
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu wniesienia zmian na mape zasadnicza,
do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

5) dowodow poswiadczajgcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zaméwienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§9
. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy ~ wynosi:  cena  brutto  .................. PLN  (stownie  ziotych:
............................................................. ), w tym: cena netto ...................... PLN i podatek
VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote ................... PLN.

Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen jednostkowych netto
okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilosciami roboét
oraz na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku konieczno$ci wykonania robot,
na polecenie Zamawiajgcego, wynikajacych z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot rozliczenie nastapi wg nastepujacego sposobu - jezeli
roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona
w kosztorysie, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, w pozostatych przypadkach
rozliczenie nastepuje w oparciu 0 sposéb rozliczenia okreslony w § 19 ust. 4 umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach okreslonych w ust.2, § 19 ust. 3
umowy oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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5.

2.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innych Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca odkupi od Zamawiajgcego drewno pochodzace z wycinki zgodnie z wyceng drewna
na kwote brutto 71,85 zt (stownie zlotych: siedemdziesiat jeden 85/100), w tym podatek VAT 8 %,
zgodnie z wyceng z 10 maja 2018 r. W przypadku zaistnienia roznicy pomiedzy iloscig przedmiarowg
drzew przeznaczonych do wycinki, astanem faktycznym zostanie przeprowadzona powtorna
inwentaryzacja i wycena drewna. W oparciu o protokét odbioru drewna z wycinki drzew i krzewow
Zamawiajacy wystawi fakture VAT. Wykonawca opfaci nalezno$¢ za drewno w terminie 30 dni od
daty wystawienia faktury przez zamawiajgcego.

SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA
§10
Rozliczenie wykonanych rob6t bedzie dokonywane po odebraniu tych robdt przez Zamawiajacego,
przy czym strony ustalajg nastepujace formy rozliczenia za wykonane roboty:
1) miesieczne faktury przejsciowe:

a) wystawiane w oparciu 0 przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdlnych
robot, stwierdzajacego iloSC i zakres rzeczowy wykonanych robot, potwierdzone przez
inspektoréw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

c¢) faktury przejSciowe beda ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu
z protokotami odbioru czesciowego potwierdzonymi przez inspektorow nadzoru
wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1,
z zastrzezeniem ust.2 pkt 4 i 5.

2) faktura koficowa wynoszaca 5 % wartosci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowg i ztozeniu przez Wykonawce
o$wiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna,

b) wykonawca zatgczy koncowe oswiadczenia wszystkich zgtoszonych podwykonawcow,
potwierdzajace, iz nie wnoszg oni roszczen do wzajemnych rozliczer finansowych
wynikajacych z zawartych uméw, wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 7 do umowy,

c) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét komisyjnego odbioru wykonania
rob6t bedacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentéw i dokumentacii
powykonawczej, w tym o$wiadczen, o ktérych mowa wyzej,

d) wykonawca spetni przestanki okre$lone w ust. 2 pkt 1), ponadto w przypadku robét
wykonywanych przez Podwykonawcow w ostatnim okresie rozliczeniowym Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1) potwierdzajace zaptate
wszystkich wynagrodzern Podwykonawcdéw (robdt budowlanych oraz dostaw i ustug
stanowigcych czes¢ zamdwienia publicznego), wynikajacych z uméw o podwykonawstwo
realizowanych w tym okresie.

e) bedzie ptatna w ciggu 30 dni po spetnieniu wymagan okreslonych w lit. a-d) od daty
doreczenia faktury Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie cze$ci przedmiotu umowy przy
ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:
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1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 5 dni roboczych przed terminem ptatnosci
jego faktury rozliczajacej drugq i nastepng cze$¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang
cze$C przedmiotu umowy, dowody dotyczace zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom za roboty/dostawy/ustugi wykonane w okresie objetym protokotem odbioru
(czeSciowym/ostatecznym)na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy
lub odpowiednio oSwiadczenie Podwykonawcow, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw. Dowody powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow (robot
budowlanych oraz dostaw i ustug stanowigcych cze$¢ zamdwienia publicznego), wynikajacych
zuméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg: oswiadczenia podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow (wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 6 do umowy), kopie faktur podwykonawcow. Niedostarczenie ww. dowoddéw
traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszg umowsg;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodow wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadno$c
bezpo$redniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ziozy w trybie
okreSlonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposob wystarczajacy wykazujgcych niezasadno$é
bezpo$redniej zaptaty. BezpoSrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku gdy po rozliczeniu koricowym umowy, Zamawiajacy zobowigzany bedzie
do zaspokojenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow (z tytutu odpowiedzialno$ci
solidarnej), Zamawiajacy moze dochodzic od Wykonawcy zaptaconego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w petnej wysoko$ci wraz z odsetkami ustawowymi.

. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku

...................................................... W terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury
przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiebiorcy, stuzacym do celéw prowadzone] dziatalnosci gospodarczej, dla ktérego bank
prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze ptatnosci za faktury wystawione przez Wykonawce bedg dokonywane
na wskazany w ust. 4 rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Miasto Biatystok, 15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640 jest
czynnym podatnikiem podatku VAT.
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Wystawiane faktury powinny zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA: Miasto Biatystok

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

NIP 966-211-72-20
ODBIORCA: Urzad Miejski w Biatymstoku

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
W przypadku zwioki w optaceniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Za termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy
Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma mozliwo$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednoczesnie Zamawiajacy nie
dopuszcza wysyfania i odbierania za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych z wyjatkiem faktur korygujacych.

ODBIOR ROBOT
§11

. Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koricowego

| potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowo$ci robdt do odbioru, w ciggu 7 dni

roboczych powota komisje odbioru koncowego, ktdra w ciggu kolejnych 14 dni roboczych winna

zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmoéwi¢ odbioru, uzasadniajagc swojg decyzje na pismie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedtuzenia terminu odbioru koricowego, nie diuzej jednak

niz o kolejne 14 dni robocze. Podstawg odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonawce

obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 3 oraz w § 8ust. 4 umowy.

Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez

terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

W przypadkach, o ktorych mowa w §10 ust. 1 pkt 1) Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania

odbioru cze$ci robot w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

W przypadku robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonac ich

odbioru technicznego w terminie 3 roboczych dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez

Wykonawce, a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym

wyprzedzeniem.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robét od Wykonawcy,
a w protokole wskaze roboty dotkniete wadami oraz ustali sposéb i odpowiedni termin na ich
usuniecie przez Wykonawce na jego koszt. Przy wyznaczeniu terminu Zamawiajacy uwzgledni
technologie rob6t i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze odstgpi¢ od umowy albo zgdac obnizenia
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po podpisaniu przez strony protokotu

korcowego zgodnie z jego ustaleniami.
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W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa obnizenia wynagrodzenia, ulega ono
obnizeniu odpowiednio do utraconej warto$ci ustalonej przez niezaleznego eksperta. Koszty
ekspertyzy ponosi w catosci Wykonawca.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane
roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ...... lat, ktorej bieg

rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce

protokotu odbioru koricowego — zgodnie z kartg gwarancyjng wystawiong najpdzniej w dniu odbioru

korcowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwiocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajacego. Przy
wyznaczeniu terminu Zamawiajacy uwzgledni technologie robot i ich wykonanie zgodnie
ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
wadi wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 10 dni roboczych.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy moze dochodziC roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i oSwiadcza, ze okres rekojmi na wykonane

roboty jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust.1, od daty podpisania przez

Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru kofncowego rob6t Karty gwarancyjnej —

zatgcznik nr 2 do umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu

w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiajgcego

na podstawie ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Termin usuniecia wad okre$lony w protokole odbioru koricowego moze zostaé przedtuzony

na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek musi wptyngé do Zamawiajgcego co najmniej

na 7 dni roboczych przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§13
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie w wysoko$ci
5 %ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ............. zt w formie gwaranc;i

ubezpieczeniowe;.
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot, zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane. Pozostata czeS¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen
lub gwaranciji i przedtuzenia okresu realizacji zamoéwienia i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢
Zamawiajacemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta
lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie zabezpieczenie) izatrzymania jej na poczet
roszczen wynikajacych z Umowy (w tym wynikajacych z rekojmi) do czasu uptywu terminu rekojmi.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY, UMOWY O PODWYKONASTWO
§14

. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

£ Y
73 RO

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wkasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli

w szczegoinosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie dajg

rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamdwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2)Pzp, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

§15
Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone
akceptacjag umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Wykonawca, Podwykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane badz projektu jej zmiany nie p6zniej niz 10 dni przed jej zawarciem,
przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
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0 podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Umowa z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robdt budowlanych, wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia tozsame z niniejszg umowg W zakresie warunkow pfatno$ci wynagrodzenia,
termindw wykonania rob6t objetych umowa o podwykonawstwo, okreséw odpowiedzialnosci za
wady wykonywanych przez podwykonawce robo6t budowlanych,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury; a w przypadku ptatnosci za
ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajacym) postanowienia dotyczace ptatnosci
wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
prawidtowo wystawionej faktury,

4) zobowigzanie podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wptywac
bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni od korca tego okresu; a w przypadku prac
wykonywanych przez podwykonawce w ostatnim okresie rozliczeniowym (wg kontraktu
z Zamawiajagcym) w terminie do 3 dni od korica tego terminu. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wszystkie kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow
w danym okresie rozliczeniowym.

5) katalog kar umownych obejmujacy co najmniej okoliczno$ci wskazane w §17 niniejszej umowy,
ponadto musi przewidywac kare umowng za niewypetnianie obowigzku, o ktorym mowa w pkt 4)
i 8) niniejszego ustepu.

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

7) postanowienia zakazujace podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robo6t budowlanych bez zgody Wykonawcy
| Zamawiajacego,

8) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania o$wiadczen zgodnych z zataczonymi do umowy
wzorami (zat. nr 6 i 7). Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia ww. o$wiadczen
niezwtocznie (nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych ) od dnia uzyskania ptatnosci
miesiecznej/koncowe;.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawierac:

1) postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
rob6t wykonanych przez podwykonawce,

2) postanowien o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kar umownych, z zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy dopuszcza potrgcenie kar umownych w przypadku tozsamych podstaw naliczenia
kar w umowie o podwykonawstwo jak w § 17 pkt 1 ppkt 1)-10) umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo
badz projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z kosztorysem
Podwykonawcy (kosztorys jest wymagany takze w przypadku wynagrodzenia ryczattowego) oraz ze
wskazaniem dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktdére majg byC realizowane przez
Podwykonawce, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647"
§ 3 Kodeksu Cywilnego.

Inwestycja realizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Projekt partnerski: Rozwéj niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewbdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 13



10.

1.

12.

13.
14.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan dotyczacych umowy
0 podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przeditozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia je
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej
umowy. Wyltgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub
inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0séb
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzy$ci wynikajacych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwiocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjq
umowy oraz o odstgpieniu od umdw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
W przypadku zmiany badz wprowadzenia nowych podmiotow w stosunku do wskazanych w ofercie,
o0 ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia, 0 wypetnieniu
obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego zaméwienia.

§16
Strony wyznaczajq swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:

Inwestycja realizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Projekt partnerski: Rozwéj niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewbdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 14



10.

2) Wykonawca:

Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany przedstawiciela okre$lonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednig zgodg
Zamawiajacego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajacego nie wymaga zmiany
zapisow niniejszej umowy.
Zgodnie ze ztozong oferta, do realizacji zamdwienia zostanie skierowana osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci, tj.:
....................................... , kierownik budowy - w specjalnosci ..................., upr. nr
..................... zdnia ..ccoooeveeeeennn I
Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 3, przedstawionej w ofercie, jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, akceptujacego nowg osobe. Zmiana osoby, o ktorej mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Nowa osoba musi posiadac¢
uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze
od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie oraz wskazane w ofercie
doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3, jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu ..................... w zakresie: ..........ooe.... w formie:
............................. , odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia
zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamoéwienie za pomocg podmiotdw trzecich, na ktorych
zasoby (wiedza i doSwiadczenie/potencjat techniczny) powotywat si¢ w ofercie: nazwa podmiotu
TZECIBg0: i w  zakresie:
........................................................................... wformie: ...
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy osoby,
0 ktérej mowa w ust. 3 umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, a w przypadku braku wezwania
- najpbzniej w dacie wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 2.
W przypadku zmiany badz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w ofercie,
o0 ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia, o wypetnieniu
obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6éb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszego zamoéwienia.
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KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy okre$lonego w § 8 ust. 1 w wysokosci
10 000,00 zt za kazdy dzien zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy dzier zwtoki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

4) za nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowa/wstrzymanie/zaprzestanie ich
wykonywania trwajace powyzej 10 dni roboczych w wysoko$ci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki

5) ztytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

- kare umowng w wysokosci 3000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia

postanowienia umownego;

6) ztytutu:

a) nieprzedtozenia w terminie dowodow potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom (rob6t budowlanych/dostaw/ustug);

b) nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentu, o ktorym mowa w §4 ust. 2 3)

c) niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koricowego karty gwarancyjnej, uzupetnionej

zgodnie z wykonanym zakresem robot;

d) niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru korncowego

(dokumentacjg powykonawcza) i tabelg - zestawieniem dtugosci, powierzchni oraz ilosci

wykonanych elementéw drég, chodnikow oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej podpisang

przez uprawnionego geodete najpozniej w dniu odbioru koncowego inwestycji;

- kare umowng w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki

7) za zaniechanie wykonania obowigzkéw o ktérych mowa w § 2 ust. 10 umowy w wysokosSci
3000,00 zt brutto za kazdy dzieri zwioki.

8) ztytutu:

a) zmiany kierownika budowy lub ktéregokolwiek kierownika robot branzowych (jezeli byt
wymagany w SIWZ) przedstawionego w ofercie bez zgody Zamawiajacego;

b) braku udziatu innego podmiotu w realizacji zaméwienia (na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 22a Pzp — w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu);

- kare umowng w wysokosci w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony
przypadek stwierdzenia naruszenia postanowienia umownego;
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9) za niedopetnienie obowigzkow, o ktorych mowa w §5 ust 1)-6) umowy w wysokosci 3000,00 zt w
kazdym przypadku stwierdzenia takiego naruszenia
10) w przypadku realizacji zamowienia niezgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, sztukg
budowlang badz naruszenia innych postanowien wynikajacych z niniejszej umowy niz okreslone
w pkt 1-9) - w wysoko$ci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, na zasadach ogolnych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie
skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegoélnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode.
taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktore Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy ze wszystkich
tytutéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1)-9) nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
Podstawg naliczenia kar jest warto$¢ wynagrodzenia brutto, okre$lona w dniu podpisania umowy.

§18

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie robdt na okres

dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy — oswiadczenie o odstgpieniu

moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 15 dni od zaistnienia powyzszego zdarzenia.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 15 dni od dnia zaistnienia ponizszych zdarzen, t].

jezeli:

1) Wykonawca odmowit przyjecia placu budowy z przyczyn od siebie zaleznych

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego realizuje roboty
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 17 ust. 1
przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto.

4) Wykonawca nie wykona obowigzkow, o ktérych mowa w § 13 ust. 4,

5) Wykonawca op6znia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 4 ust.
2 i 3 umowy, a opdznienie przekracza 14 dni;

6) odstapienie przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w pkt 1-2) i 4), 5) zostanie dokonane
po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7 dniowego terminu na usunigcie naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

o ktérych mowa w ust 2 pkt 1) — 5) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za odstapienie

w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w ust. 5 ustawy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezyw interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
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powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takiej sytuacji wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonanie prawa
odstgpienia wywota skutki ex nunc.
W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstapienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzystac do realizacji innych
robot, za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do =zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
| potwierdzone protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ust.1 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastapi¢ moze wytacznie w nastepujacych

sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
w szczegoinosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, wystapienia kolizji
z niezinwentaryzowanym (lub bfednie zinwentaryzowanym) uzbrojeniem terenu, wystgpienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami/robotami,
konieczno$ci zmian dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét
zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okre$lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zambwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacie przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty - pracami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystgpig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wkasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,
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5) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp. - przez wtasciwe
organy lub gestorow sieci i urzadzen oraz opdznienia te nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) w przypadku wystapienia niewybuchow lub niewypatow wymagajgacych wstrzymania robot
iusuniecia przez specjalistyczne stuzby badz  ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych zgtoszenia wtasciwym organom,

8) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej,

9) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatow, urzadzen niezbednych do realizacji robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatdw na rynku, zakonczenie lub wstrzymanie (przestoj) ich produkcii,
strajki przewoznikdw, niewydolno$¢ infrastruktury transportowej), o ile okolicznosci te
uniemozliwiajg prowadzenie robot,

10) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

11) w przypadku obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych ograniczen w dostepie
do towarow lub ustug, ograniczonej mozliwosci zaangazowania zasobow ludzkich do realizacii
zamdwienia zwigzanych z wystepujaca pandemig COVID-19,

12) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgod, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewazno$ci
przez wtasciwy organ/sad, o ile okoliczno$ci te majg wptyw na realizacje robot,

Zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢ mogg w nastepujacych

sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian
uznanych za istotne badz nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.),

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdw, ktérych nieuwzglednienie moze
skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacii projektowe;,
w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub wynikajaca z
niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcii,
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wycofaniem z rynku badz dtugotrwatym przestojem produkcji lub w sytuacji koniecznosci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych albo usprawnienia lub przyspieszenia
procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego lub obnizenia kosztow utrzymania badz eksploatacji badz
konserwacji obiektu/elementu robot w trakcie uzytkowania obiektu,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami/robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot zamowienia, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robdt, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy.

4. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy
Prawo zamowien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot z uwzglednieniem
odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud dla obszaru objetego inwestycjg aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych (KNR); w przypadku robot dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogblnie stosowanych katalogéw Iub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robét, innych podmiotéw
i 0s6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na takg zmiane oraz
spetnieniu warunkéw okre$lonych odpowiednio § 16 umowy.

6. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robdt przy
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sig, ze niektdre elementy robot
beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany
umowy z uwagi na okoliczno$ci okre$lone w ust. 3 pkt 9) wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie
z wyceng robot okreslong w kosztorysie ofertowym.

7. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 6, jest zlozenie uzasadnionego wniosku przez
strong inicjujgcg zmiane i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi by¢ adekwatny do przyczyny powstania

konieczno$ci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzglednia¢ czas

trwania przeszkody.

8. Maksymalny okres przesuniecia terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
okre$lonych w ust. 2 - bedzie réwny okresowi przerwy w robotach (przestoju). Zamawiajacy doliczy
do tego okresu, czas niezbedny do ponownej mobilizacji Wykonawcy (sprzetu, potencjatu
osobowego, dostaw materiatow budowlanych).
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ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

1. Strony umowy zobowigzujg sie do:

1)

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdInosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych $rodkach bezpieczenstwa;
wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy;

podejmowania wszelkich krokow i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z 0sob otrzymujacych
informacje w mysl| postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich zrodta, zarbwno w catosci
jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na piSmie zgody strony
umowy, od ktorej pochodza informacje;

tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejsze;
umowy;

nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy;
tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec
podmiotow uprawnionych na podstawie przepisbw obowigzujgcego prawa iw zakresie
okreslonym umowsg;

przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktérych strona ta poinformowata;

stosowania wiasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikdéw wiasnych
i podwykonawcow, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy
informacii.

2. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1)
2)

3)

4)

informacji ogolnie dostepnych i powszechnie znanych;

informacii, na ktorych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita wyrazng
zgode na pi$mie, pod rygorem niewaznosci;

informacji uzyskanych przez strone umowy od 0s6b trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sgdo zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od 0s6b trzecich, ktore zostaty mu udostepnione z naruszeniem wymogéw
okreslonych w zdaniu poprzednim;

udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania tych
informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

3. Strony umowy o$wiadczaja, ze sg $wiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong wynikajacq
z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.
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4. W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb bioracych udziat przy
realizacji umowy.

5. Realizacja umowy bedzie wymagac przekazywania danych osobowych pomiedzy stronami umowy,
innych niz dane stron umowy lub dane 0sdb bioracych udziat przy realizacji umowy.

6. W wyniku realizacji niniejszej umowy nastgpi udostepnienie danych osobowych przez
Zamawiajacego/Wykonawce* na rzecz Wykonawcy/Zamawiajacego®, ktdry na mocy przepisow
prawa stanie sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§22
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegolno$ci przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

§23
Strony o$wiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tre$ci umowy, jak rowniez
przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429 j.t.).

§24
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez whasciwy rzeczowo Sad
powszechny w Biatymstoku.

§25

1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje

Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralng cze$cig umowy sa:

1) Zestawienie kosztow zadania — zatgcznik nr 1A.
Karta gwarancyjna (gwarancja jako$ci) — wzér — zatacznik nr 2.
Harmonogram rzeczowo - finansowy robét — zatgcznik nr 3.
Raport miesieczny — zatgcznik nr 4.
PrzejSciowe o$wiadczenie podwykonawcy (wzér) — zatgcznik nr 5.
Koncowe o$wiadczenie podwykonawcy (wzor) — zatgcznik nr 6.
Dokumentacja projektowa.

o O A W N

)
)
)
)
)
)

~

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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¥
Podlaskie I §

Zatacznik nr 2 do umowy

Biatystok, ......ccoooeiiiiiiiii,

nazwa i adres Wykonawcy
NIP ., , REGON
adreS e-Mail........ccceveeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeannn,
tel oo
fax. oo,
-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)
okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci
1. Przedmiot karty gwarancyjne;

()]

~N o

Wykonanie robot budowlanych polegajacyCh Na ......eeeeviivineeinnnnineee e zgodnie
ze specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) i dostarczong Wykonawcy dokumentacjg
projektowg, ztozong ofertg oraz zestawieniem kosztow zadania, stanowigcymi zatgczniki do niniejsze;
umowy.

Zamawiajacy jako Uprawniony

NIP e JREGON oo,
Umowa Nr ..o Zdnia ...
OFZ: oot

. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwaranciji: (dfugo$ci

parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

. Data odbioru ostatecznego: dzien ..... miesiac................. rok ...

Ogdlne warunki gwarancji i jakosci
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7.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia, umowg, dokumentacjg
projektowg, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz innymi dokumentami bedacymi cze$cig umowy, o ktorej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

7.3 Okres gwarancji wynosi ........ lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego (jesli
na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rozne okresy gwarancji nalezy je wymienic
w zatgczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

7.6.1 Sity wyzszej;

7.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

7.6.3 Dziatania oséb trzecich;

7.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8. Obowigzki Wykonawcy

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji
w nastepujacych terminach:

8.1.1 Awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych — w trybie natychmiastowym
poich zgtoszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw
technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

8.1.2 Wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty
zgtoszenia;

8.1.3 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu;

8.2 Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.3 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)
wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuije sie do nieodptatnego usunigcia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu
obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

8.5 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

9. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie
| karcie gwarancyjne;.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.

10.0Obowigzki Zamawiajacego

Inwestycja realizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Projekt partnerski: Rozwéj niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewbdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 24



Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacii
technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

11.Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda;
11.1.1W pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci - dwa razy do roku
11.1.2 W pozostatym okresie obowigzywania gwarancji jako$ci - raz w roku

11.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powota komisje
odbioru pogwarancyjnego w sktad, ktorej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie.

11.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmnie]
14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4  Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkdéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

11.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, pojednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnos$ci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

11.6 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg przegladow gwarancyjnych ponosi
Wykonawca (m.in. zapewnienie sprzetu, oznakowania itp.)

12.Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza
zgtoszenie faksem lub drogq elektroniczng na wskazane numery telefonéw iadresy.
Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwiocznie przyjecie zgtoszenia
i okresli¢ sposéb i czas usunigcia wady przy uwzglednieniu termindéw okre$lonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje
sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

12.3.1 Wykonawcy (Gwaranta) — ............cooooviiiiiiiiiiiiiieeeee e
12.3.2 Zamawiajgcego (Uprawnionego) — .......ooeeveeeiiviriiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeenn

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 12.3 strony zobowigzane sq
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13.Postanowienia koricowe

13.1 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
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powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 10 dni roboczych.”

13.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszqg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamowien publicznych.

13.3 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czescig umowy, o ktdrej mowa w pkt 4.

13.4 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwaranciji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

podpisy
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umowa numer........................

Zatacznik nr 3 do umowy nr
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (wzér)

dOtYCZACY: ..evviirrir i

Warto Okres realizacji Razem
Branza A zakres
(zgodnie z on:to rzecz./
przedmiarami) e finans

owy

M-c | M-c (M-c ( M-c | M-c | M-c | M-c | M-c | Mc |M-c |M-c |M-c | Mc |Mc | M-c | M-c
112 [3 |4 5 (6 |7 |8 9 |10 |11 |12 13 |14 (15 |16
2 3 4 | 516 | 7 |89 |10 111213 |14 [15 | 16 |17 | 18 | 19 20
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Fundusze .; R, Unia Europejska
Europejskie e n.:“ jski
Program Regionalny Podlaskie i" 3 d Rozwoju Regionalnego * o

-

Europejski Fundusz 2

RAPORT MIESIECZNY -............ 202....t.
Dane ogolne:
Okres objety raportem: ..........ccccccvvvvvieiiennnn,
Numer, data i przedmiot umowy na roboty:

Osoba do kontaktu: ................covvvvvnnnn.
Data rozpoczecia oraz zakonczenia robot: .............ccooeeeviiiiiiiiiiiiiiiee e

1. Postep robét:
1.1. Roboty zrealizowane od poczatku realizacji projektu.

Procentowa ocena zaawansowania robot (w okresie sprawozdawczym):

1.2. Roboty prowadzone w miesigcu sprawozdawczym.

1.3. Roboty planowane do wykonania w nastepnym miesigcu.

2. Napotkane problemy przy robotach i zastosowane srodki zaradcze

- Zgodnos¢ postepu robét z Harmonogramem

Zafozone w harmonogramie roboty do wykonania w m-cu .......... zrealizowano j.n. :

Zataczniki:
Dokumentacja fotograficzna - tylko w wersji elektroniczney.
Biatystok, ....................
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Eu ropejskie { i "'!1-"‘ I Europejski Fundusz

Program Regionalny Podlaskie 1l . 1t Rozwoju Regionalnego e

E Fundusze e : Unia Europejska

Zatacznik nr 5do umowy nr ............

Dotyczy: umowy nr .................. na wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. ..........cccccooiiiiiinnn

z siedzibg W .........eeeeenn, , 0Swiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
robot, wykonanych i odebranych przez ........................ (dalej: Wykonawca)w ramach umowy nr
....................................... zdnia ...........ccceeeveeeennnn, (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr
........................ zdnia .....ccooeeeeeerene. O WANOSCI ... Wystawionej za okres od dnia
................... do dnia ..................... zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci, zgodnie
z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu wymagalnych
ptatnosci.

Oswiadczam, iz:

1. Podwykonawca nie skfada zastrzezen co do wysokoSci, terminu, sposobu i zakresu rozliczen
dokonanych pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg w ramach zapfaty wymagalnych naleznosci
wykonania Umowy.

2. Na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia Wykonawca nie zalega wzgledem Podwykonawcy
z zapfatg naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, ani nie przypadajg terminy
wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzarn Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytutu realizacii
Umowy.

3. Faktura obejmuje wszystkie roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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Fundusze R Unia Europejska [ ,«*+,
Eu FOPEjSkle b= .;P:I_'-“l Europejski Fundusz % F

Program Regionalny F’Odlaskr;'r; . i:! Rozwoju Regionalnego *
Zatgcznik nr 6 do umowy nr...................
........................... (0[] TN

( nazwa podwykonawcy)
KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy:  umowy Nr .........cccocceviviiuineenn na wykonanie rob6t budowlanych polegajacych
£ TS

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. ..........cccccoooiiiinnnnn

zsiedzibg W .....ooooeiiiiinnn. , oSwiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
ztytulu wykonania i odebrania przez ....................... (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr
............................ z dnia ..........ceeeveeeeeeennnny, (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez

Wykonawce w cato$ci, zgodnie z postanowieniami Umowy. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy ,4j.:
Miasto Biatystok nie posiada zadnych zobowigzarn wobec Podwykonawcy.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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